

Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření

Odbor: OMIS

Zpracoval: David Papánek

						ROZPOČET v Kč			
č.	§	POL	ÚZ	ORJ.	ORG	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	návrh změny +/-	UR po změně
Příjmy:									
1.		8115		6				550 000,00	
Název řádku:		Financování - převod z FRR							
								550 000,00	
Výdaje:									
1.	2219	6121		1	507401	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
Název řádku:		Rekonstrukce vnitrobloku Tylova - Klicperova							
								550 000,00	

Zdůvodnění přesunu + související usnesení:

Žádáme o přesun finančních prostředků na pokrytí nákladů na stavbu "Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova - Klicperova". Stavba byla z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena a nemohla být do zasmělněného termínu, tedy do 30. 11. 2023, dokončena. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dodatek, kterým byl termín pro dokončení stavby prodloužen do 30. 4. 2024. Ze stavby zbývá uhradit 550 000 Kč za nedokončené práce a za provádění činnosti technického dozoru objednatele. Tato částka bude uhrazena po dokončení stavby.

Datum vystavení: 09.01.2024

Datum přijetí na OFŠ a podpis:

Za věcnou správnost:

Jméno a podpis: David Papánek

Příkazce operace:Jméno a podpis: Hana Špičková
(vždy vedoucí odboru)