



Strategický plán rozvoje města Ostrov

schválen Zastupitelstvem města dne 12. září 2018
usnesením č. 114/18

D. Long list - Katalog rozvojových projektů SPRMO

Verze dokumentu 1.4

Přehled změn dokumentu:

č.revize	předmět revize	platnost od
1.	aktualizace údajů o jednotlivých projektech	8. 6. 2020
1.	přijaté usnes. RM 504/20 ze dne 8.6.2020 <i>RM schvaluje Longlist – Katalog rozvojových projektů 2019 – 2020: vyhodnocení za rok 2019, přehled aktuálního plnění za rok 2020 a předběžný návrh na roky 2021+ ve smyslu předloženého návrhu.</i>	
2.	provedena aktualizace údajů o jednotlivých projektech (zejména aktuální stav a plnění projektu, plánované náklady)	9. 12. 2020
2.	Na základě návrhů odborů byly do Longlistu – Katalogu rozvojových projektů doplněny nové projekty.	9. 12. 2020
2.	Doplněn souhrnný přehled zrealizovaných projektů	9. 12. 2020
2.	Doplněn souhrnný přehled nových projektů	9. 12. 2020
2.	Doplněn Akční plán na rok 2021 – seznam projektů pro rok 2021	9. 12. 2020
2.	<i>přijaté usnes. ZM 200/20 ze dne 9.12.2020 ZM schvaluje vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu a souhlasí s předloženou aktualizací Strategického plánu rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu pro roky 2021 a následující.</i>	
3.	provedena aktualizace údajů o jednotlivých projektech (zejména aktuální stav a plnění projektu, plánované náklady)	<i>bude doplněno po projednání</i>
3.	Na základě návrhů odborů byly do Longlistu – Katalogu rozvojových projektů doplněny nové projekty.	
3.	Doplněn souhrnný přehled zrealizovaných projektů	
3.	Doplněn souhrnný přehled nových projektů	
3.	Doplněn Akční plán na rok 2022 – seznam projektů pro rok 2022	
3.	<i>přijaté usnes. ZM xxx/22 ze dne xxxxx2022 – bude doplněno po projednání abcdef</i>	

Obsah

Souhrnný přehled projektů (Long list)	4
Podrobný popis jednotlivých projektů	8
A1.1 KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ	8
A1.2 VZDĚLÁVÁNÍ	15
A1.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY	22
A2.1 KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS	28
A2.2 CESTOVNÍ RUCH	36
A3.1 DOPRAVA	49
A3.2 MĚSTSKÉ NEMOVITOSTI	63
A3.3 NOVÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	75
A3.4 ŽIVOTNÍ PROSTĚDÍ	79
A3.5 PODNIKÁNÍ	86
B1.1 ŘÍZENÍ MĚSTA	90
B1.2 OBČANSKÁ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST	99
B1.3 ČISTOTA MĚSTA	104
Souhrnný přehled zrealizovaných projektů	107
Souhrnný přehled vyřazených projektů	107
Souhrnný přehled nových projektů	108
Akční plán na rok 2022 – seznam projektů pro rok 2022	109

Souhrnný přehled projektů (Long list)

Long list je zpracován jako přehled projektů/akcí v členění dle jednotlivých opatření a specifických cílů schváleného SPRMO.

Projekty/akce zahrnuté do Long listu svým charakterem a obsahem naplňují cíle a priority SPRMO.

Seznam projektů

č.proj.	název	garant
A1.1	<u>KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ</u> <i>Rozvíjet služby zkvalitňující život obyvatel města</i>	
a1.1.1.	Zainvestování lokality pro bydlení mezi novým a starým Ostrovem	ORUP, OMIS
a1.1.2.	Vymístění garáží z centra města a lokalit pro bydlení a hledání možností pro nové garáže	OMIS, OMM
a1.1.3.	Rekonstrukce bytů v majetku města	OMIS
a1.1.4.	Nákup a využití čp. 1239, Lidická (BPO) pro potřeby města	VYŘADIT OMM
a1.1.5.	Program regenerace veřejných prostranství panelového sídliště Družební - Jungmannova - Kollárova - Jáchymovská	ORÚP
a1.1.6.	Finanční podpora města na opravy a modernizace bytových domů	OFŠ
a1.1.7.	Finanční podpora města fyzickým osobám na bytovou výstavbu	OFŠ
a1.1.8.	Územní studie veřejných prostranství	ORUP
a1.1.9.	Příprava pozemků pro rozvoj bydlení	NOVÉ OMM
a1.1.10.	Odpočinkové zóny v místních částech	NOVÉ OMIS
A1.2	<u>VZDĚLÁVÁNÍ</u> <i>Zlepšit podmínky pro školní a předškolní vzdělávání a pro mimoškolní činnost</i>	
a1.2.1.	ZŠ Myslbekova - výstavba druhé tělocvičny	ZREALIZOVÁNO OMIS
a1.2.2.	ZŠ Masarykova - Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd a technických a řemeslných oborů včetně bezbariérovosti	ZREALIZOVÁNO OMIS
a1.2.3.	ZŠ Májová - vybudování učeben - dílny, včetně vybavení a bezbariérovosti	ZREALIZOVÁNO OMIS
a1.2.4.	ZŠ Myslbekova - přístavba objektu, vybudování odborných učeben (kuchyňka, dílny) včetně vybavení a bezbariérovosti	ZREALIZOVÁNO OMIS
a1.2.5.	Optimalizace provozu ZUŠ a rozšíření o nový sál	OMIS
a1.2.6.	Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Májová, ZŠ Myslbekova, ZŠ Masarykova	OMIS
a1.2.7.	Konektivita základních škol	NOVÉ OMIS
a1.2.8.	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a kanalizace ZŠ Májová	NOVÉ OMIS
a1.2.9.	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a topení ZŠ Masarykova	NOVÉ OMIS
a1.2.10.	Úprava atria ZŠ Masarykova na venkovní učebnu	NOVÉ OMIS
a1.2.11.	Úpravy zahrad MŠ pro hry dětí a environmentální výuku	NOVÉ OMIS
A1.3	<u>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</u> <i>Rozvíjet sociální služby napomáhající začleňování specifických cílových skupin</i>	
a1.3.1.	Finanční podpora města na podporu a rozvoj sociálních služeb	OSVZ
a1.3.2.	Finanční podpora města na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence	OSVZ
a1.3.3.	Komunitní plánování sociálních služeb	OSVZ
a1.3.4.	Tísňová tlačítka pro seniory	OSVZ
a1.3.5.	Denní stacionář/sociálně terapeutické dílny	OSVZ
a1.3.6.	Podpora seniorů	OSVZ
a1.3.7.	Podpora integrace uprchlíků z války na Ukrajině	NOVÉ OSVZ
a1.3.8.	Motivační systém podpory ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov	NOVÉ OSVZ
A2.1	<u>KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS</u> <i>Zkvalitňování podmínek pro kulturu, sport a využívání volného času</i>	
a2.1.1.	Rekonstrukce koupaliště - rekonstrukce bazénů a zázemí	OMIS
a2.1.2.	Využití areálu bývalých kasáren pro volný čas	OMIS
a2.1.3.	Sportovní hala - rekonstrukce a rozšíření stávající sportovní haly ul. Studentská	OMIS, OFŠ

a2.1.4.	Cyklotrasy a cyklostezky		ORUP
a2.1.5.	Dostavba atletického areálu		OMIS
a2.1.6.	Vybudování víceúčelového hřiště pro veřejnost v lokalitě u zimního stadionu		OMIS
		ZREALIZOVÁNO	
a2.1.7.	Plán rozvoje sportu		ORUP
		ZREALIZOVÁNO	
a2.1.8.	Finanční podpora města na sport a reprezentaci města		OKSVS
a2.1.9.	Finanční podpora města na kulturu a zájmové aktivity		OKSVS
a2.1.10.	Kulturní akce regionálního významu		OKSVS
a2.1.11.	Nová zahrádkářská osada lokalita nad Paposem		OMM
A2.2	<u>CESTOVNÍ RUCH</u>		
	Zkvalitňování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu		
a2.2.1.	Podpora spolupráce s partnerskými městy v ČR i zahraničí		OKSVS
a2.2.2.	Podpora návštěvnosti památky UNESCO Rudá věž smrti a dalších památek UNESCO v ORP Ostrov		OKSVS
a2.2.3.	Standardizovaný orientační a informační systém pro obyvatele a návštěvníky města		OMIS
a2.2.4.	Využití moderních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví města		ORUP
a2.2.5.	Znovuoživené Krušnohoří		OKSVS
a2.2.6.	Rekonstrukce Loveckého zámku u Mořičova jako významného dokladu barokní krajiny v okolí Ostrova		OMIS
a2.2.7.	Vznik nových a modernizace stávajících městských expozic		OKSVS
a2.2.8.	Cyklotrasa Ostrovské rybníky - Královská cesta - Sadov - Karlovy Vary		ORUP
a2.2.9.	Výstavba rozhledny Hraběnka		ORUP
a2.2.10.	Vybudování veřejného WC na Mírovém náměstí		OMIS
		ZREALIZOVÁNO	
a2.2.11.	Propagace TOP 7 zajímavostí a turistických cílů v Ostrově		OKSVS
		ZREALIZOVÁNO	
a2.2.12.	Pravidelné pořádání historických sympozií		OKSVS
a2.2.13.	Publikační činnost		OKSVS
a2.2.14.	Finanční podpora města na obnovu objektů v historickém jádru města - příspěvek na fasády		OFŠ
a2.2.15.	Expozice sbírky historického porcelánu		OKSVS, OMIS
a2.2.16.	Renovace drobných památek na území města a místních částí		OMIS
		ZREALIZOVÁNO	
a2.2.17.	Veverka – maskot města a jeho použití v prezentaci města		OKSVS
a2.2.18.	Expozice Zámecká zahrada v proměnách času	NOVÉ	ORUP
a2.2.19.	Expozice ve Dvoraně ostrovského zámku	NOVÉ	OKSVS
A3.1	<u>DOPRAVA</u>		
	- Investice do komunikací a infrastruktury pro hromadnou i individuální dopravu		
a3.1.1.	Májová ulice (12. etapa) - parkoviště, vnitroblok		OMIS
a3.1.2.	Štúrova, Palackého, Májová - rekonstrukce ulic a řešení parkování		OMIS
		ZREALIZOVÁNO	
a3.1.3.	Jáchymovská ulice - řešení dopravy v klidu a cyklostezka		OMIS
		ZREALIZOVÁNO	
a3.1.4.	9. etapa (za poštou) - řešení parkování a obnovy zeleně		OMIS
a3.1.5.	Šafaříkova ul. - revitalizace vnitrobloku		OMIS
a3.1.6.	Rekonstrukce Myslbekova, úsek Mánesova - Komenského		OMIS
a3.1.7.	Parkoviště u tělocvičny ZŠ JVM - posílení kapacity dopravy v klidu		OMIS
a3.1.8.	Okružní křižovatka Masarykova - Lidická		OMIS
a3.1.9.	Autobusový terminál Mírové náměstí		ORUP
a3.1.10.	Zvýšení bezpečnosti dopravy - přechody pro chodce Jáchymovská ul.		OMIS
a3.1.11.	Hroznětínská ulice - úprava s cílem zvýšení bezpečnosti		OMIS
a3.1.12.	Souvislé opravy komunikací		OMIS
a3.1.13.	Souvislé opravy chodníků		OMIS
a3.1.14.	Finanční příspěvek města na autobusové spoje MHD		ODS
a3.1.15.	Senior expres		MěstPol
a3.1.16.	Parkovací dům		OMIS
a3.1.17.	Rekonstrukce Družební ulice	NOVÉ	OMIS
a3.1.18.	Rekonstrukce Horské ulice	NOVÉ	OMIS

a3.1.19.	Rekonstrukce Kollárovy ulice	NOVÉ	OMIS
a3.1.20.	Rekonstrukce Lidické ulice (úsek mezi Masarykovou a Komenského)	NOVÉ	OMIS
a3.1.21.	Rekonstrukce ulice Odborů – řešení dopravy v klidu	NOVÉ	OMIS
a3.1.22.	Průmyslová zóna – rozšíření a rekonstrukce místní komunikace	NOVÉ	OMIS
a3.1.23.	Rekonstrukce Tylovy ulice	NOVÉ	OMIS
A3.2	<u>MĚSTSKÉ NEMOVITOSTI</u> - Investice do městských nemovitostí a prostranství		
a3.2.1.1	Dům kultury		OMIS
a3.2.1.2	Dům kultury – obnova původních interiérů ve stylu Sorely		OMIS
a3.2.2.	MDDM - zateplení		OMIS
a3.2.3.	Studentská čp. 621 - zateplení		OMIS
a3.2.4.	Družební čp.1323-1324 - zateplení	ZREALIZOVÁNO	OMIS
a3.2.5.	ZUŠ čp. 715 - zateplení		OMIS
a3.2.6.	Čp.1202 - zateplení		OMIS
a3.2.8.	Rekonstrukce čp. 225 Myslivna na byty		OMIS
a3.2.9.	Využití staré hasičárny čp. 1342		OMIS
a3.2.10.	Rekonstrukce čp. 48, Staré náměstí	VYŘADIT	OMIS
a3.2.11.	Rekonstrukce plochy po tržnici u Mírového náměstí	ZREALIZOVÁNO	OMIS
a3.2.12.	Rekonstrukce zpevněných ploch na Malém náměstí		OMIS
a3.2.13.	Obnova kulturních památek v MPZ		OMIS
a3.2.14.	Energetické úspory objektů v majetku města, včetně FVE	NOVÉ	OMIS
a3.2.15.	Oprava Pohledové zdi	NOVÉ	OMIS
a3.2.16.	Městská knihovna – sanace sklepa pod Bílým dvorem a sanace vlhkosti zdiva objektu	NOVÉ	OMIS
a3.2.17.	Havarijní opravy balkonů u domů v majetku města	NOVÉ	OMIS
a3.2.18.	Stará radnice Ostrov – bezbariérový přístup	NOVÉ	OMIS
A3.3	<u>NOVÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA</u> - Rozvoj sítí, technické a dopravní infrastruktury		
a3.3.1.	Metropolitní síť - modernizace technologií		OMIS
a3.3.2.	Vybudování kanalizace v místních částech		OMIS
a3.3.3	Ostrov – východ – dokončení městského dopravního okruhu		OMIS
a3.3.4	Podpora elektromobility	NOVÉ	OMIS
a3.3.5.	Rekonstrukce a vybudování nové komunikace ve Vykmanově	NOVÉ	OMIS
a3.3.6.	Nová okružní křižovatka Jáchymovská (silnice I/25) – Vykmanovská ulice	NOVÉ	OMIS
A3.4	<u>ŽIVOTNÍ PROSTĚDÍ</u> - Zkvalitňování životního prostředí ve městě		
a3.4.1.	Revitalizace zeleně na Hlavní ulici		OMIS
a3.4.2.	Program finanční podpory na změnu způsobu vytápění ve městě Ostrov		OFŠ
a3.4.3.	Finanční podpora (půjčky) města na změnu způsobu vytápění na ekologická paliva	ZREALIZOVÁNO	OFŠ
a3.4.4.	Využití dešťových vod pro zahrady ZŠ a MŠ		OMIS
a3.4.5.	Borecké rybníky - údržba a oprava nádrží		OMIS
a3.4.6.	Plán ÚSES pro ORP Ostrov	ZREALIZOVÁNO	OŽP
a3.4.7.	Využití bazénové a dešťové vody na území města		OMIS
a3.4.8.	Zvýšení atraktivity historické zeleně města		OMIS, OKSVS
a3.4.9.	Výsadba a péče o aleje v městské a příměstské krajině	NOVÉ	OMIS
A3.5	<u>PODNIKÁNÍ</u> - Zlepšování podmínek pro rozvoj podnikání		
a3.5.1	Katalog investičních příležitostí		OMM
a3.5.2	Podnikatelské fórum		OKSVS
a3.5.3.	Revitalizace areálu bývalých technických služeb Krušnohorská čp.792		OMIS
a3.5.4	Revitalizace areálu pro drobné podnikání Jáchymovská čp.175		OMIS
a3.5.5	Konverze nebytových prostorů v čp. 706 – 712 (Brigádník)		OMIS
B1.1	<u>ŘÍZENÍ MĚSTA</u> - Zajistit efektivní řízení města jako instituce		
b1.1.1.	Komunikační strategie města Ostrova	ZREALIZOVÁNO	OKSVS

b1.1.2.	Konceptce marketingu a propagace města jako města pro bydlení, podnikání a cestovní ruch		OKSVS
b1.1.3.	Nový vizuální styl vycházející z nového loga města	ZREALIZOVÁNO	OKSVS
b1.1.4.	Podpora marketingových kampaní města jako města pro bydlení, podnikání a cestovní ruch		OKSVS
b1.1.5.	Propagační předměty (tašky, tužky, suvenýry apod.)		OKSVS
b1.1.6.	Modernizace webových stránek města		OKSVS
b1.1.7.	GIS online pro veřejnost		OKSVS
b1.1.8.	Generel dopravy		ORUP
b1.1.9.	Generel zeleně		ORUP
b1.1.10.	Program regenerace MPZ		ORUP
b1.1.11.	Efektivní a moderní Ostrov	NOVÉ	OKSVS
b1.1.12.	Zvýšení kyberbezpečnosti MěÚ Ostrov	NOVÉ	OKSVS
B1.2	<u>OBČANSKÁ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST</u> - Rozvíjet podmínky pro občanský život, bezpečnost a pořádek ve městě		
b1.2.1.	Vybudování památníku politickým vězňům		ORUP OMIS
b1.2.2.	Nová požární stanice JSDH Ostrov		OMIS
b1.2.3.	Nové sídlo Městské policie na Hlavní ul.	ZREALIZOVÁNO	OMIS
b1.2.4.	Prevence kriminality a sociálně patologických jevů		MěstPol, OSVZ
b1.2.5.	Občan roku - organizování akce		OKSVS
b1.2.6.	Setkání pamětníků		OKSVS
b1.2.7.	Finanční podpora města pro zájmové spolky		OKSVS
b1.2.8.	Obnova náhrobků historických osobností Ostrov	ZREALIZOVÁNO	OMIS, OKSVS
B1.3	<u>ČISTOTA MĚSTA</u> - Zajistit efektivní nakládání s odpady a udržovat čisté město		
b1.3.1.	Podpora kompostování bioodpadů	ZREALIZOVÁNO	OMIS
b1.3.2.	Podpora třídění odpadů na území města		OMIS
b1.3.3.	Úklid skládek v katastru města a likvidace ekologických havárií		OMIS
b1.3.4.	Rozšíření a zkvalitnění útulku pro psy	ZREALIZOVÁNO	OMIS

Podrobný popis jednotlivých projektů

(všechny částky uvedeny v tis. Kč)

A1.1 KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ

- Rozvíjet služby zkvalitňující život obyvatel města

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.1.	Zainvestování lokality pro bydlení mezi novým a starým Ostrovem							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je zainvestování lokality mezi starým a novým městem (páteřní dopravní a technická infrastruktura, řešení veřejných prostranství). Cílem projektu je podpora výstavby bytů v bytových domech přípravou vhodných pozemků a zkvalitnění městského prostředí. Forma zástavby by měla respektovat urbanistickou strukturu obou propojovaných částí města.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování DÚR 2018-2020 a požádání o ÚR, nastavení vhodné etapizace, zpracování dopadové studie či studie proveditelnosti, zpracování architektonické studie, zpracování inženýrských průzkumů, hledání investora nebo developera, DSP 2020-2021, hledání dotačních možností realizace 2021-2024;							
Majetkové nároky	většina záměru je naplánovaná na pozemcích města, v plochách současných garáží je nutné dořešit majetko - právní vztahy (výkup pozemků s garážemi)							
Přípravenost	- zpracovaná a vydaná územní studie, - zpracovaná DÚR, vydané územní rozhodnutí - řeší se změna č. 2 ÚP (řešené území bude v ÚP v podrobnostech RP)							
Realizace v období	2018-2024							
Garant	ORUP							
Spolupráce	OMM, OMIS							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	180 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		100	0	750	20000	40000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Zpracovaná je a vydaná územní studie, zpracovává se DÚR, probíhá změna RP ve smyslu jeho zrušení, zpracovává se změna č. 2 ÚP. Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, předpokládáme vydání ÚR do konce r. 2020							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	DÚR zpracovaná, ÚR vydané, pravomocné, RP zrušen, zpracovává se změna č. 2 ÚP.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.2.	Vymístění garáží z centra města a lokalit pro bydlení a hledání možností pro nové garáže							
Obsah (popis) projektu	Vymístění garáží z centra města a lokalit pro bydlení a hledání možností pro nové garáže							
Jednotlivé	jedná se o garáže určené v RP a ÚP k asanaci, projekt řešit v návaznosti na projekt a1.1.1., v r. 2019							

činnosti v rámci projektu	výtípotvat plochy, zahájit přípravu PD, v r. 2020 zpracovat DÚR a DSP, příp. zahájit realizaci (OMIS)							
Majetkové nároky	výkupy, směny dle konkrétních potřeb							
Připravenost	záměr, vyhledávací analýza vhodných ploch, Na základě analýzy vhodnosti výstavby nových garážových stání se nyní zpracovává se DSP s termínem plnění do 09/2020							
Realizace v období	2019-2024							
Garant	OMM							
Spolupráce	OMIS							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	11 077 na výkup 5500 na realizaci nových							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			300	0	0			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Zpracovaný záměr, vyhledávací analýza vhodných ploch pro výstavbu nových garáží.. V současné době probíhá zpracování PD do 09.2020. Realizace může začít 2021 Proběhlo veřejné zasedání vlastníků garáží – z většiny nesouhlasí s prodejem městu. (OMM).							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zpracovaná PD na nové garáže v lokalitě pod mostem, U Četransu. Od záměru výstavby se zatím odstoupilo. Jde se cestou výkupu garáží od jednotlivých vlastníků (OMIS). K 31.12.2021 probíhalo jednání o navýšení kupních cen za nemovitosti (OMM). Radou města byla zvýšena odkupní cena nemovitostí. OMM písemně vyzvalo všechny vlastníky v únoru 2022 a březnu 2022. K odkupu garáž nabídl již 16 vlastníků a ke směně 5 vlastníků z 54 (OMM).							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.3.	Rekonstrukce bytů v majetku města							
Obsah (popis) projektu	rekonstrukce uvolněných bytů v majetku města							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Byty, které nejsou od nastěhování prvních nájemníků opravované, pouze udržované. Provádí se kompletní rekonstrukce, a to: koupelny, WC, výměna všech topných těles včetně úpravy topných rozvodů, výměna dveří včetně zárubní a obložek, položení nové podlahy, nové elektrické rozvody, rozvody SV, TUV a kanalizační.							
Majetkové nároky	byty v majetku města							
Připravenost	PD zpracovaná, pro další uvolněné byty bude dopracována PD vždy dle konkrétní potřeby							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	vždy podle počtu a stavu konkrétních bytů							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		6 107	7 000	10 091	10 000			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Bylo opraveno celkem 5 bytových jednotek. V roce 2020 bude ještě opraveno 6 dalších bytů. V roce 2020 bylo opraveno 9 bytů. Na rok 2021 požadujeme 7 mil.							

Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	v r. 2021 bylo opraveno 10 bytů v r. 2022 bude opraveno min.10 bytů
---	--

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.4.	Nákup a využití čp.1239, Lidická (BPO) pro potřeby města VYŘADIT							
Obsah (popis) projektu	Nákup a využití čp.1239, Lidická (BPO) pro potřeby města (bydlení, nebytové prostory)							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	v r. 2020 prověřit záměr studií, prověřit možnosti financování záměru, do rozpočtu 2020 zahrnout: - 700 tis. zpracování DSP na přestavbu objektu na byty (OMIS), - náklady na odkoupení objektu, - sledovat dotační možnosti (ORUP) Objekt byl prodán jinému kupci – navrhuje vyřadit ze sledování (OMM)							
Majetkové nároky	objekt v cizím vlastnictví							
Připravenost	záměr a jednoduchá studie							
Realizace v období	2019-2025							
Garant	OMM							
Spolupráce	OMIS, ORUP							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	40 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav				Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	objekt byl nabídnut jinému kupci – o realizaci prodeje zatím nejsou informace							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Objekt byl prodán jinému kupci – navrhuje vyřadit ze sledování (OMM)							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.5.	Program regenerace veřejných prostranství panelového sídliště Družební - Jungmannova - Kollárova - Jáchymovská							
Obsah (popis) projektu	Koncepční řešení veřejného prostranství ve vymezené části města - dopravy v klidu, zeleně, dětských hřišť apod. a zkvalitnění podmínek pro život,							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	- zpracování Programu regenerace vč. komunitního plánování 250 tis. (ORUP), - PD další etapy (Kollárova, Družební) 1500 tis., - následně realizace po etapách.							
Majetkové nároky	projekt by měl být realizován na pozemcích v majetku města							
Připravenost	záměr a na část zpracovaná DSP (parkování ul. Jáchymovská – sever)							
Realizace v období	2020-2025							
Garant	ORUP							

Spolupráce	OMIS							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	38 000							
Cizí zdroje (dotace)	Lze využít dotační titul MMR ČR – Program regenerace sídlišť. Podmínkou je zpracovaný dokument – Program regenerace sídliště.							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	750	10 000	10000	10000	7250		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	<p>Na rok 2020 navrženo v rozpočtu města 250 tis. Kč na zpracování Programu regenerace veřejných prostranství panelového sídliště Družební – Jungmannova – Kollárova – Jáchymovská. Částka byla z důvodu úspor odboru odebrána.</p> <p>Ul. Družební PD k SP po vydání ÚR. Ul. Jungmannova probíhá oprava chodníku – jinak v dobrém stavu. Parkování ul. Jáchymovská dokončena v termínu do 10/2020.</p> <p>Ul. Kollárová – zde je nutné zadat zpracování PD na celou komunikaci pro špatný technický stav, zejména spodní části.</p> <p>Do rozpočtu r. 2021 navržena znovu částka na zpracování Programu.</p>							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 nebyl program vyhlášen. Připraveno do dalšího roku.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.6.	Finanční podpora města na opravy a modernizace bytových domů							
Obsah (popis) projektu	<p>Cílem tohoto programu je přispět ke zlepšení stavu a vzhledu bytových domů formou příspěvku na úhradu nákladů spojených s pořízením projektové dokumentace na opravy a modernizaci bytových domů v rozsahu těchto stavebních prací:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprava společných rozvodů v objektu bydlení, - oprava izolací proti zemní vlhkosti v objektu bydlení, - oprava výtahů pro revizi v objektu bydlení, - oprava obvodového pláště objektu bydlení včetně zateplení, - výměna výplní otvorů objektů bydlení. <p>Dotace je určena pro vlastníky bytových domů v katastrálním území města. Za bytový dům pro účely tohoto programu je považován dům s minimálně čtyřmi samostatnými byty.</p>							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zveřejnění programu na úřední desce města, v Ostrovském měsíčníku a dalších sdělovacích prostředcích 2. Po předložení žádosti schválení radou města 3. Sepsání smlouvy 4. Proplacení 							
Majetkové nároky								
Připravenost	Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace je každoročně schvalován zastupitelstvem města							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OFŠ							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	150 každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	0	18	150	150	150	150	150
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění	<p>V roce 2019 nebyla čerpána žádná částka.</p> <p>V roce 2020 je předpoklad čerpání 0,- Kč.</p>							

projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 byla podána a vyplacena jedna žádost ve výši 18.150 Kč. K 11.04.2022 je z této finanční podpory čerpáno 0 Kč a do konce roku 2022 předpokládáme čerpání do maximální výše 50.000 Kč.

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.7.	Finanční podpora města fyzickým osobám na bytovou výstavbu							
Obsah (popis) projektu	Cílem tohoto programu je přispět k oživení a podpoře bytové výstavby formou přímé finanční dotace na koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu a na výstavbu nových bytů a rodinných domů v katastrálním území města. Jedná se o podmíněně návratnou dotaci ve výši 150 tis Kč.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zveřejnění programu na úřední desce města, v Ostrovském měsíčníku a dalších sdělovacích prostředcích 2. Po předložení žádosti schválení zastupitelstvem města 3. Sepsání smlouvy 4. Proplacení 5. Monitoring dodržování podmínek programu každoročně po dobu 10 let 							
Majetkové nároky								
Připravenost	Finanční podpora je každoročně schvalována zastupitelstvem města							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OFŠ							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	2 400 Kč každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3 215	3 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	V roce 2019 bylo celkem podáno 22 žádostí, na pozemek bylo proplaceno 11 žádostí ve výši 1 650 tis Kč, na výstavbu rodinného domu bylo vyplaceno 7 žádostí ve výši 1 050 tis Kč a na bytovou jednotku 3 žádostí ve výši 450 tis Kč a 1 žádost byla zamítnuta. K 31. 12. 2019 bylo celkem čerpáno 3150 tis Kč. V roce 2020 trvá velký zájem občanů o tuto finanční podporu. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 1800 tis Kč, na základě průběžných dotazů občanů předpokládáme čerpání ve výši 3000 tis Kč do konce roku 2020.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 bylo podáno a celkem 17 žádostí, z toho jedna byla stažena pro nesplnění podmínek programu finanční podpory bytové výstavby. Pro vybudování bytové jednotky byly podány a čerpány 4 žádosti ve výši 600 tis. Kč, na výstavbu rodinného domu byly podány a čerpány 4 žádosti ve výši 600. tis. Kč a na koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu bylo podáno a čerpáno 8 žádostí ve výši 1.200 tis. Kč. Celkem tedy bylo v roce 2021 vyplaceno 16 žádostí v celkové výši 2.400 tis. Kč. V roce 2022 bylo k 11. 4. 2022 podáno 8 žádostí, jedna byla pro nesplnění podmínek programu finanční podpory bytové výstavby stažena. Pro vybudování bytové jednotky byla doposud podána 1 žádost ve výši 150 tis. Kč, na výstavbu rodinného domu byly podány 4 žádosti ve výši 600 tis. Kč a na koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu byl podány 2 žádosti ve výši 30 tis. Kč. V roce 2022 se předpokládá čerpání v maximální výši 2.400 tis. Kč.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.8	Územní studie veřejných prostranství
---------------	---

Obsah (popis) projektu	<p>Veřejná prostranství slouží k užívání veřejností a plní většinou více vzájemně souvisejících funkcí. Jedná se především o obsluhu území včetně obsluhy dopravní, nakupování a vyřizování nezbytných záležitostí, docházku domů a do zaměstnání, ale rovněž o samotný pobyt na veřejných prostranstvích, o rekreaci (například v parku), hry dětí a v neposlední řadě též o společenská setkávání, jsou nositelem identity místa a jsou určující pro charakter sídla. V závislosti na podílu vegetačních a zpevněných ploch i jejich materiálovém řešení mají vliv i na mikroklima ve městě. Kvalita veřejných prostranství ovlivňuje ekonomickou výkonnost sídla. Krásná veřejná prostranství mohou být rovněž stimulačním faktorem pro rozvoj cestovního ruchu. Problematika veřejných prostranství se dostává do popředí zájmu veřejné diskuse. Zapojením do tvorby územní studie si obyvatelé uvědomí, že vedení města má o jejich názory zájem.</p> <p>Cílem projektu je vytvoření územní studie veřejných prostranství je definovat základní systém veřejných prostranství ve městě a hierarchii jejich významu pro sídlo a následně podrobněji rozpracovat řešení pro vybrané lokality se zapojením veřejnosti jako závazný podklad pro další projektovou přípravu. Existence územní studie by měla být základním předpokladem pro získání dotací na revitalizaci veřejných prostranství ve městě.</p>							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	přípravit zadání územní studie, vybrat zpracovatele.							
Majetkové nároky	územní studie řeší veřejná prostranství bez ohledu na majetko-právní vztahy							
Přípravenost	Není potřeba územní ani stavební povolení.							
Realizace v období	2021							
Garant	ORÚP							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	300							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		0	0	250				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Proběhly přípravné práce pro zadání územní studie.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.9	Příprava pozemků pro rozvoj bydlení	NOVÉ
Obsah (popis) projektu	<p>Město Ostrov dlouhodobě, v souladu s územním plánem, připravuje rozvojové plochy pro rozvoj bydlení. Nejedná se o jednotlivé parcely, ale o lokality, ve kterých může vzniknout více rodinných domů či bytových jednotek, nicméně tyto pozemky je nejprve nezbytné zainvestovat dopravní a technickou infrastrukturou. Předmětem projektu je vyhledávání developerů, kteří zajistí zainvestování pozemků, které budou následně rozprodány pro výstavbu rodinných či bytových domů.</p>	
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<p>Na základě zpracovaných územních studií připravit a realizovat zainvestování a prodej pozemků v lokalitách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U sauny, výstavba 4 bytových domů, každý s 8 b.j., celkem 32 nových b.j. - Květnová, po realizaci inženýrských sítí a komunikací zde může být vybudováno až 42 RD - Horní Žďár, po realizaci inženýrských sítí a komunikací zde může být vybudováno až 22 RD - U Nemocnice, po realizaci inženýrských sítí a komunikací zde může být vybudováno až 7 RD - Nad Nádražím, po realizaci infrastruktury (hluková stěna, vodovod) zde mohou být vybudovány až 4 RD 	
Majetkové nároky	Lokality zahrnují pozemky v majetku města, u lokality Nad Nádražím nutno vyřešit majetko-právní spor k jednomu pozemku	
Přípravenost	Zpracovány územní studie na řešení zástavby a dopravní a technické infrastruktury, podle nich se realizuje prodej s podmínkami pro zainvestování	

Realizace v období	územní studie připravovány od r. 2004, průběžně aktualizovány. Příprava prodeje pozemků od r. 2019							
Garant	OMM							
Spolupráce	ORÚP (územní studie dle územního plánu)							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	100 tis Kč na další studie rozvojových ploch							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					100			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	v r. 2020 v ZM schválen prodej pozemků v lokalitě U sauny, v r. 2021 v ZM schválen prodej pozemků v lokalitě U Nemocnice, připravován prodej v lokalitě Květnová a Horní Žďár.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.1.10.	Odpočinkové zóny v místních částech NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	I když v místních částech převažuje bydlení v rodinných domech se zahradami, veřejný prostor by měl být kvalitní, upravený a dostatečně vybavený mobiliářem či herními prvky. Předmětem tohoto projektu je realizace odpočinkových zón – veřejně přístupných prostranství, které jsou vybaveny herními prvky, lavičkami a odpadkovými koši. Takto vybudované odpočinkové zóny mohou využívat jak místní obyvatelé, tak i návštěvníci či turisté.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování studie, projektové dokumentace nebo technického návrhu příprava a realizace stavby, vybavení odpočinkové zóny							
Majetkové nároky	realizace pokud možno na pozemcích v majetku města							
Připravenost	pro místní část Květnová je provedena technická příprava, pro místní část Vykmánov probíhá vyhledání vhodného pozemku							
Realizace v období	2019 – 2023 po jednotlivých etapách (místních částech)							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	500							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		300	0	150				
Provozní náklady/rok	provozní náklady jsou součástí na běžnou údržbu dětských hřišť a oprav mobiliáře. V prvních letech po vybudování se zvýšené náklady nepředpokládají.							
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Odpočinková zóna s dětským hřištěm byly zrealizovány v Mořičově a ve Kfelích v r. 2020. V r. 2021 probíhala příprava hřiště v Květnové.							

A1.2 VZDĚLÁVÁNÍ

- Zlepšit podmínky pro školní a předškolní vzdělávání a pro mimoškolní činnost

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.1.	ZŠ Myslbekova - výstavba druhé tělocvičny ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu byla výstavba druhé tělocvičny u ZŠ J. V. Myslbeka							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	bez nároků na cizí pozemky							
Přípravenost	PROJEKT ZREALIZOVÁN							
Realizace v období	2018-2019							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	40 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	43 000							
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PROJEKT ZREALIZOVÁN							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.2.	ZŠ Masarykova - Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd a technických a řemeslných oborů včetně bezbariérovosti ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Rekonstrukce stávajících učeben na učebnu technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy (rampy, výtah)							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby, požádání o dotaci							
Majetkové nároky	vše na vlastním majetku							
Přípravenost	vydané stavební povolení, přidělená dotace, realizace stavby bude zahájena v 06/2020 s termínem dokončení 06/2021							
Realizace v období	2019-2021							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	6 673 tis. Kč							
Cizí zdroje (dotace)	dotace IROP 3 146 200 Kč							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	46	5866	761					
Provozní								

náklady/rok				
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota
Poznámka				
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	část projektu zrealizována s finanční podporou EU (IROP přes MAS) v r. 2019, na další část získána dotace IROP Probíhá realizace díla s termínem dokončení do 31.12.2020. profinancování dobehne v roce 2021.			
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Realizace dokončena v 12/2020, finančně vypořádáno v r. 2021.			

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.3.	ZŠ Májová - vybudování učeben - dílny, včetně vybavení a bezbariérovosti ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Přestavba a výstavba učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy (rampy, výtah)							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby, požádání o dotaci							
Majetkové nároky	vše na vlastním majetku							
Připravenost	vydané stavební povolení, přidělená dotace							
Realizace v období	2020-2021							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	10 254 tis. Kč							
Cizí zdroje (dotace)	90% dotace IROP na celkové způsobilé náklady							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		4982	5272					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	vydané stavební povolení, přidělená dotace. Probíhá realizace díla s termínem dokončení do 30.06.2021							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Realizace dokončena v 06/2021, finančně vypořádáno.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.4.	ZŠ Myslbekova - přístavba objektu, vybudování odborných učeben (kuchyňka, dílny) včetně vybavení a bezbariérovosti ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Přístavba - výstavba učebny technických a řemeslných oborů (kuchyňky, dílny) ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy, rampy, výtah) včetně přeložky sekundárního teplovodu							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	vše na majetku města							
Připravenost	vydané stavební povolení, přidělená dotace, realizace stavby bude zahájena 07/2020 s termínem dokončení do 07/2021							
Realizace v období	2020-2021							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORÚP (dotace)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	19 167 tis. Kč							
Cizí zdroje (dotace)	dotace IROP 14 098 368 Kč							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		8693	10474					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	přidělená dotace IROP, nutná přeložka teplovodu. Probíhá realizace díla s termínem dokončení do 30.06.2021							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Realizace dokončena v 05/2021, finančně vypořádáno.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.5.	Optimalizace provozu ZUŠ a rozšíření o nový sál							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je prověřit provozní nároky současné ZUŠ a připravit a realizovat rozšíření o nový koncertní sál pro potřeby ZUŠ							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ul style="list-style-type: none"> – příprava podkladů – zpracování podmínek architektonické soutěže, – komunikace s Komorou architektů nad zadáním soutěže a sestavením poroty, – realizace soutěže, – zpracování dokumentace, 							
Majetkové nároky	Záměr se připravuje pouze na majetku města.							
Připravenost	Zpracovaná architektonické studie							
Realizace v období	2020-2025							
Garant	ORÚP							
Spolupráce	OMIS							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	41 600 tis. Kč 226 tis. Náklady na architektonickou soutěž							
Plán	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

v tis. Kč		0	226	800	20 000	10 000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav		Plánovaná hodnota			
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Připraveno je zadání veřejné architektonické soutěže na přístavbu nového pavilonu mezi objekty ZUŠ v ul. Masarykova. Po schválení v RM se předpokládá její vyhlášení.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Probíhala příprava veřejné architektonické soutěže na přístavbu nového pavilonu mezi objekty ZUŠ v ul. Masarykova. V průběhu byla příprava soutěže RM zrušena. Bylo detailně specifikováno zadání a zadáno zpracování architektonické studie (ORÚP). Vyhotovena studie – OMIS bude zadávat VZ na další stupeň PD.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.6.	Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Májová, ZŠ Myslbekova, ZŠ Masarykova							
Obsah (popis) projektu	Jedná se o dlouhodobý problém nedostatečné kapacity družin na základních školách. V současnosti větším či menším měrou se pro potřeby družiny využívají školní třídy, a to s řadou negativních jevů. např. pedagogové nemají prostot na přípravu učebny na výuku, třída se musí denně přestavovat a zejména děti tráví nepřiměřeně dlouhou dobu v prostoru třídy. Na prostory družiny jsou kladeny jiné nároky. Výstavbou tříd pro družiny by došlo k oddělení provozu školní výuky a družiny a současně by byli zajištěny prostory pro pedagogy družiny tak jak je standardem. Největší kladný dopad by byl samozřejmě na děti využívající po výuce školní družinu.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování variantní studie pro objekty prověření využitelnosti nových kapacit zpracování projektových dokumentací zjištění dotačních možností realizace staveb							
Majetkové nároky	vše na majetku ve vlastnictví města Ostrov							
Přípravenost	zpracován záměr, zadána studie s termínem provedení do 30. 09. 2020. (90 000,-)							
Realizace v období	2020-2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	32 000 tis. Kč							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1945	550	15000	25000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav		Plánovaná hodnota			
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Zadána studie Zadána studie s termínem do 09.2020. Finanční prostředky na PD v roce 2021							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, probíhá řízení pro vydání stavebního povolení Finanční čerpání 1 945 000 Kč							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.7.	Konektivita základních škol								NOVÉ
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je modernizace a rozšíření vnitřní konektivity základních škol, zajištění bezpečného vnějšího připojení a propojení s městským technologickým centrem.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování analýzy současného stavu připojení k internetu a funkčnosti jednotlivých IT zařízení, zpracování studie řešení na základě potřeb školy a vzdělávání, i s výhledem do budoucnosti, zpracování podrobného technického řešení, zajištění financování z dotace								
Majetkové nároky	základní školy jsou v majetku města								
Připravenost									
Realizace v období	2023 - 2025								
Garant	OMIS								
Spolupráce	OFŠ, OKSVS, ORUP (dotace), ZŠ								
Charakter	investiční								
Celkové náklady	předpoklad 5000 tis. Kč								
Cizí zdroje (dotace)									
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				100	2000	1900			
Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota			
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání									

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.8.	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a kanalizace ZŠ Májová								NOVÉ
Obsah (popis) projektu	Páteřní rozvody vody a kanalizace ZŠ jsou ještě původní, za svojí životností a tím s omezenou funkčností. Případné havárie by mohly omezit provoz školy. Rekonstrukcí se zajistí plná funkčnost a na minimum omezí možnost poruchy rozvodů. Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce páteřních rozvodů vody a kanalizace (ležaté a svislé) ZŠ Májová.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Projektová dokumentace Příprava a realizace stavby								
Majetkové nároky	Vše na vlastním majetku								
Připravenost	Zhotovená PD								
Realizace v období	2023-2025								
Garant	OMIS								
Spolupráce	ORUP (dotace ?)								
Charakter	investiční								
Celkové náklady	5000								
Cizí zdroje (dotace)									
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					5000				
Provozní náklady/rok	žádné								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota			
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021	Zrealizovaná PD								

včetně fin. čerpání	
---------------------	--

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.9.	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a topení ZŠ Masarykova NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	Páteřní rozvody vody a topení ZŠ jsou ještě původní, za svoji životností a tím s omezenou funkčností. Případné havárie by mohly omezit provoz školy. Rekonstrukcí se zajistí plná funkčnost a na minimum omezí možnost poruchy rozvodů. Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce páteřních rozvodů vody a topení (ležaté a svislé) ZŠ Masarykova.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Projektová dokumentace Příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	Vše na vlastním majetku							
Připravenost	Poptána PD							
Realizace v období	2024							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace ?)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						5000		
Provozní náklady/rok	žádné							
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Poptána PD							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.10	Úprava atria ZŠ Masarykova na venkovní učebnu NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	Uspořádání budov ZŠ Masarykova vytváří vnitřní prostor – atrium, který je v současné době bez využití. Úpravou atria by ZŠ získala venkovní učebnu pro environmentální výuku. Předmětem projektu je realizace venkovní učebny, vytvoření jeviště s hledištěm o kapacitě dvou tříd pro různá školní představení, vítání prvňáčků, loučení s deváťáky, zřízení záhonů pro pěstování rostlin rámci přírodopisu a vybudování relaxační zóny pro žáky školy.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace Příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	Vše na vlastním majetku							
Připravenost	Poptána PD							
Realizace v období	2024							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace ?)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						5000		

Provozní náklady/rok				
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota
Poznámka				
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Poptána PD			

[zpět na seznam projektů](#)

a1.2.11.	Úpravy zahrad MŠ pro hry dětí a environmentální výuku NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	Zahrady u MŠ jsou v současné době vybaveny herními prvky, aby v době příznivého počasí mohly být dětmi využívány. Předmětem projektu je zahrady jednoduchými doplňky dovybavit, aby zahrady mohly sloužit i pro environmentální výuku (nábytek pro venkovní učebny, hmatové chodníky, hračky s vodou apod.)							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace Příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	Vše na vlastním majetku							
Připravenost	zpracovaná PD							
Realizace v období	2024							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					2000	3000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	zpracovaná PD							

A1.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

- Rozvíjet sociální služby napomáhající začleňování specifických cílových skupin

[zpět na seznam projektů](#)

a1.3.1.	Finanční podpora města na podporu a rozvoj sociálních služeb							
Obsah (popis) projektu	Město Ostrov každoročně do roku 2020 přispívalo na sociální služby v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb formou dotací, které jsou poskytovány registrovaným sociálním službám, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o podporu sociálních služeb působících přímo na území města Ostrova, ale také sociálních služeb působících mimo našeho města, jež poskytují službu ostrovským občanům. Od roku 2021 město přešlo na novou formu financování sociálních služeb. Finanční prostředky, které byly v minulých letech určeny na programové dotace, jsou na období 2021-2023 poskytovatelům poptaných služeb přidělovány na základě veřejných zakázek na zajištění předmětných služeb. Změnu způsobu financování sociálních služeb projednalo a schválilo dne 16.9. 2020 ZM.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Do r. 2020 bylo možné dotaci poskytnout na základě podané žádosti na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) souvisejících s poskytováním registrované sociální služby, tj. na osobní a provozní náklady. Veřejné zakázky budou outsorcovány ve spolupráci s OSVZ MěÚ Ostrov. Financování bude tříleté.							
Majetkové nároky	nejsou							
Přípravenost	Do r. 2020 Program podpory a rozvoje sociálních služeb							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OSVZ							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	Pro roky 2021 byla na veřejné zakázky navržena částka 4 000 000 Kč a pro rok 2022 3 900 000 Kč. V roce 2022 nebo déle by na území města Ostrov měly vzniknout další 2 sociální služby, a to denní stacionář a sociálně terapeutické dílny, požadavky poskytovatelů jsou vyšší a dále na území města začínají působit i další služby, proto pro roky 2023-2026 navrhuje OSVZ částku navýšit na 4 500 000 Kč.							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3 850	4 000	4 000	3 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Finanční prostředky určené na podporu sociálních služeb pro rok 2019 a 2020 byly vyčerpány. Od r. 2021 bude financování sociálních služeb probíhat formou veřejných zakázek.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Finanční prostředky určené na podporu sociálních služeb ve formě veřejných zakázek nebyly pro rok 2021 zcela vyčerpány (v rozpočtu zbyla ke konci roku částka 400 000 Kč), protože do výběrového řízení na veřejné zakázky se nepřihlásily služby: sociálně terapeutické dílny, denní stacionář a domov pro seniory s poskytováním zdravotnických služeb, na něž byly v rozpočtu pro rok 2021 alokovány výše uvedené prostředky (původně se jednalo o částku 500 000 Kč, ale rozpočtovým opatřením byla částka 100 000 Kč v průběhu roku převedena na financování individuálních dotací).							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.3.2.	Finanční podpora města na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence							
Obsah (popis) projektu	Formou individuálních dotací přispívá Město Ostrov návazným službám, které poskytují své služby nebo projekty ostrovským občanům, a to v oblasti zdravotnictví, prevence sociálně patologických jevů, sociální a humanitární oblasti.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Dotaci poskytnutou na základě žádosti lze použít např. na úhradu osobních a provozních nákladů spojených s konkrétní akcí, či provozem organizace. Žádost lze podat v průběhu celého kalendářního roku.							
Majetkové nároky	nejsou							

Přípravenost								
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OSVZ							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	Pro rok 2019 a 2020 byla navržena částka 400 000 Kč, v roce 2021 pak 300 000 Kč a od roku 2022 každoročně ve výši 400 000 Kč.							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	400	400	300	400	400	400	400	400
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Z finančních prostředků na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence bylo v roce 2019 vyčerpáno 280.000,- Kč a v roce 2020 235 000,- Kč.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Finanční prostředky alokované v rozpočtu města na podporu zdravotních, humanitárních, sociálních služeb a služeb prevence ve výši 300 000 Kč byly pro rok 2021 zcela vyčerpány.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.3.3.	Komunitní plánování a nový katalog sociálních služeb							
Obsah (popis) projektu	Pravidelná setkávání členů pracovních skupin KPSS (zadavatel, poskytovatelé služeb, uživatelé), za účelem vzájemného představení se, předávání a výměna informací, zkušeností, příkladů dobré praxe, zjišťování cílů a priorit, zájmů a potřeb všech zúčastněných. Činnosti směřované ke konkrétním cílovým skupinám (Senioři a OZP, Rodina, děti a mládež, Osoby ohrožené sociálním vyloučením)							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	V roce 2021 proběhla aktualizace stávajícího tištěného katalogu sociálních a návazných služeb a jeho dotisk v nákladu 1000 ks. Aktuální Komunitní plán sociálních a služeb jim blízkých města 2018 – 2022 (KP). V roce 2022 bude vytvořen nový KP na období 2023-2027. Akce v rámci komunitního plánování, propagace sociálních služeb							
Majetkové nároky	nejsou							
Přípravenost								
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OSVZ							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	150 000 Kč – 200 000 Kč ročně (komunitní plán, aktualizace a dotisk katalogu, akce v rámci komunitního plánování, propagace a podpora sociálních služeb a jednotlivých skupin obyvatelstva)							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	150	150	153	80	200	200	200	200
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Finanční prostředky určené na komunitní plánování v roce 2019 nevyčerpány a použity na zpracování Koncepce seniorské politiky. V roce 2021 se počítá s tvorbou nového komunitního plánu, financování akce Den seniorů a tréninků paměti a dále možné tvorby Koncepce rodinné politiky. V dalších letech bude nutná aktualizace a dotisk Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro město Ostrov.							
Aktuální stav a plnění	V roce 2021 proběhla aktualizace a dotisk Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro město Ostrov (55 000 Kč) a byla realizována i propagace akcí v rámci komunitního plánování.							

projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	
---	--

[zpět na seznam projektů](#)

a1.3.4.	Tísňová tlačítka pro seniory							
Obsah (popis) projektu	Zajištění tísňové služby pro seniory pomocí nouzových tlačítek, které provozuje registrovaná sociální služba Anděl na drátě							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Nákup tísňových tlačítek, zapůjčení seniorům na základě výpůjční smlouvy mezi městem Ostrov a seniorem. Služba Anděl na drátě pomáhá seniorům samostatně žijícím či komukoliv jinému, jehož stav vyžaduje dohledovou službu 24 hodin denně.							
Majetkové nároky	Vlastnictví tlačítek v počtu 11 ks							
Připravenost								
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OSVZ							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady								
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	100	50	10	0	30	30	30	30
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Cena za nákup 11 tísňových tlačítek 25.156,- Kč. Ke dni 31.8.2020 zapůjčena 3 tlačítka.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 nebyla zakoupena žádná tísňová tlačítka, protože je jich stále dostatek. Poptávka po nich ale stoupá a existuje reálný předpoklad, že v dalších letech vyvstane potřeba dalšího nákupu. S ohledem na rezervu tlačítek nebyly v rozpočtu OSVZ na rok 2022 alokovány žádné finanční prostředky na jejich nákup.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.3.5.	Denní stacionář/sociálně terapeutické dílny							
Obsah (popis) projektu	Vznik nových služeb na území města – Denní stacionář (DS) a sociálně terapeutické dílny (STD). Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Plánovaná kapacita služeb DS – 15 uživatelů, STD - 25 uživatelů. Pokud by obě služby vznikly na území města, je předpoklad, že pro rok 2021 a roky následující budou žádat o vyšší finanční podporu v rámci programových dotací z rozpočtu města, a to cca ve výši 600 000,- Kč za obě služby. Poskytnutou dotací městem ale nelze predikovat.							
Majetkové nároky								
Připravenost	Projektovou dokumentaci zajišťuje provozovatel služby – nezisková organizace							
Realizace v období	2022							
Garant	OSVZ							
Spolupráce	Nezisková organizace							
Charakter	investiční							
Celkové náklady								
Cizí zdroje (dotace)								

Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok	0	30	200	300	600	600	600	600
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka	Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Zajištění prostor poskytovatelem služby, projektová dokumentace zajištěná poskytovatelem služby, Město vydalo v roce 2020 vyjádření o potřebnosti služeb.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 nevznikla na území města ani jedna ze dvou služeb, a to kvůli různým překážkám. Do budoucna by ale vznik obou služeb měl být realizován. OSVZ bude pro roky 2023 a dále navrhovat finanční podporu ve výši požadované navrhovatelem.							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.3.6. Podpora seniorů								
Obsah (popis) projektu	Koncepce seniorské politiky zaměřená na bydlení seniorů, zdravotní péči, dopravu ve městě, sociální služby, bezpečnost, volný čas.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování Koncepce seniorské politiky, Naplnění cílů obsažených v koncepci - Aktivity příspěvkových organizací města pro seniory, Den seniorů, trénink paměti, Realizace osvětových/preventivních aktivit, programů pro seniory zaměřených na občanské právo, spotřebitelství, finanční gramotnost a jiné (např. poradenství při využívání nových komunikačních metod), vč. dostatečné propagace plánovaných aktivit. Zachování aktivit pro seniory i do budoucna.							
Majetkové nároky								
Připravenost	Koncepce seniorské politiky 2020 - 2023							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OSVZ							
Spolupráce	příspěvkové organizace							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady								
Cizí zdroje (dotace)	Příležitost dotace z MPSV – Obec přátelská seniorům – financování proseniorských aktivit.							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok		70	60	70	100	100	100	100
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka	Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	25.2.2020 Interaktivní divadlo pro seniory – Prevence tak trochu jinak – 6.500,- Kč. Příprava dne pro seniory 22.9.2020 ve spolupráci s DK. Předpokládaná částka na akci 60 000,- Kč. Od září do počátku listopadu 2020 budou ve spolupráci s MK Ostrov realizovány kurzy tréninku paměti, které budou pro seniory zdarma a budou pod vedením odborného školitele.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 byl z alokovaných finančních prostředků v rozpočtu realizovány kurzy tréninku paměti, zážitkové divadlo pro seniory v rámci prevence sociálně patologických jevů a Den seniorů. Všechny jmenované akce byly pro seniory zdarma. Celkové náklady na uvedené činily v roce 2021 cca 70 000 Kč							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.3.7. Podpora integrace uprchlíků z války na Ukrajině								NOVĚ
---	--	--	--	--	--	--	--	------

Obsah (popis) projektu	V důsledku agrese Ruské federace na Ukrajinu 24. února 2022 došlo k velké uprchlické vlně osob hledajících ochranu v EU. Jednou z hlavních cílových zemí uprchlíků je ČR. První dopady příchodu velkého počtu osob hledajících bezpečí na našem území řešilo MV ČR a ÚKS. Národní a Krajská asistenční centra pro pomoc Ukrajincům (KACPU) řeší od 03/2022 praktické problémy související s aktuálními potřebami uprchlíků po příchodu na naše území. Velkou část pomoci pak převzaly jak jednotlivé územně samosprávné celky, tak občanská společnost. Mezi uprchlíky výrazně převažují ženy s dětmi. V okrese Karlovy Vary je k 19.4.2022 oficiálně přihlášeno přes 6 tis. uprchlíků. Předmětem projektu je systémová integrace uprchlíků do většinové společnosti, pomoc s obstaráním bydlení, zaměstnání a dalších základních služeb, začlenění dětí do škol, jazykové kurzy pro děti a dospělé, adaptace na nové prostředí, atd. spolupráce obcí v ORP Ostrov.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	spolupráce s KACPU, zajištění základní pomoci včetně ubytování, vzdělávání, zpracování základní koncepce integrace pomoc s hledáním zaměstnání, jazykové kurzy, adaptační skupiny, koordinace s obcemi v ORP, MAS Krušné hory, NNO a dalšími subjekty							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost	probíhají koordinační schůzky, připravuje se žádost o dotaci na integraci, adaptaci, jazykové kurzy apod., operativně se zajišťují potřeby							
Realizace v období	od 2022							
Garant	tajemnice MěÚ							
Spolupráce	OSVZ, OMIS, OFŠ, ORUP, MAS Krušné hory, MŠ a ZŠ, Úřad práce, Karlovarský kraj, obce v ORP							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	500 tis., nezahrnuje náklady na stavební práce a náklady MAS na adaptační skupiny a jazykové kurzy na ZŠ							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				500				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka			Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	probíhají koordinační schůzky, připravuje se žádost o dotaci na integraci, adaptaci, jazykové kurzy apod., operativně se zajišťují potřeby							

[zpět na seznam projektů](#)

a1.3.8.	Motivační systém podpory ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	Město Ostrov připravilo motivační systém pro získání podpory, který platí pro nově otevřené ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, stomatologů a dalších ambulantních specialistů. Konkrétními opatřeními v rámci systému podpory jsou náborový příspěvek ve výši 500 000 Kč, přednostní přidělení bytu z majetku města či pozemku k výstavbě rodinného domu, příspěvek na nákup vybavení ordinace až do výše 250 000 Kč, Podpora ve výši 10 000 Kč měsíčně pro studenty posledního ročníku lékařské fakulty a lékaře připravující se na atestaci, možnost umístění dítěte (dětí) lékaře do MŠ či ZŠ v Ostrově. Cílem projektu je zajištění dostupnější a odpovídající lékařské péče pro občany města Ostrov.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Lékaři mají možnost podat si individuální žádost (neexistuje předepsaný tiskopis). Rozhodnutí o rozsahu a výši podpory bude vždy záležet na rozhodnutí ZM, kterému bude žádost předložena. Podpora města může být kombinována i s dalšími dotačními tituly a výzvami. Motivační systém byl ZM schválen v prosinci 2022 a řádným způsobem uveřejněn. Měl by být realizován od roku 2022 až do zajištění optimální lékařské péče ve městě.							
Majetkové nároky								
Připravenost	Projekt je připraven k plné realizaci.							
Realizace v období	2022 - 2028							
Garant	OSVZ							
Spolupráce	OM a OMIS – spolupráce nutná při zajištění požadavku na přednostní přidělení bytu z majetku města nebo pozemku k výstavbě rodinného domu.							
Charakter								
Celkové	10 000 tis. Kč							

náklady								
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
	doplňte, podle jakého	ukazatele budete	hodnotit, zda byl projekt	úspěšný				
Poznámka	doplňte cokoliv, co se jinde nevešlo a je pro projekt důležité							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	19.4.2022 - Motivační systém byl ZM schválen usnesením ZM č. 178/21 ze dne 15.12.2021 a řádným způsobem uveřejněn. Měl by být realizován od roku 2022 až do zajištění optimální lékařské péče ve městě.							

A2.1 KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

- Zkvalitňování podmínek pro kulturu, sport a využívání volného času

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.1.	Rekonstrukce koupaliště - rekonstrukce bazénů a zázemí							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je řešení havarijního stavu bazénků a velkého bazénu a nevyhovujícího zázemí, včetně sauny							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby po etapách rozdělených do jednotlivých let, aby mohlo být v letních měsících koupaliště v provozu							
Majetkové nároky	nejsou, vše v majetku města							
Připravenost	zpracovaná dokumentace pro realizaci stavby							
Realizace v období	2019-2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	85 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	800	15 500	10500	39 500				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Stavba zahájena v 09/2019 s termínem dokončení 05/2020 Stavba malých bazénků zahájena v 09/2019 s termínem dokončení 05/2020. Probíhá dopracování PD velké vany a současně se zpracovává studie nového zázemí koupaliště + sauny.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Výstavba velkého bazénu zahájena 09/2021 s termínem dokončení 20.05.2022. Zahájené projekční práce na stavbu „Novostavba městské sauny s wellness“ termín 08.2021.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.2.	Využití areálu bývalých kasáren pro volný čas							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je revitalizace areálu bývalých kasáren pro volnočasové aktivity. Část areálu bude ponechána jako provozně- skladovací areál pro potřeby a běžný provoz města. Volnočasový areál by měl propojit Ekocentrum a Skatepark dalšími sportovní – rekreačními aktivitami (cyklotrasa, dětské hřiště, pumptrack, využití přírodního potenciálu řeky Bystřice.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracovanou studii, nutno aktualizovat s ohledem na změnu v záměrech využití - částečně jako provozně-skladovací plochy města a částečně jako volnočasové aktivity, realizace postupně, v r. 2020: - zpracovat PD na skladovací plochy města - 100 tis. (OMIS), - aktualizaci studie a zpracování PD na volnočasové využití (cyklo a MDDM a náplavka) - 250 tis. (ORUP) - PD na pumptrack 100 tis. (OMIS), - zrealizovat cyklotrasu, oddělení sklad. ploch plotem a dočištění ploch a rekultivace 1 mil. Kč (OMIS)							
Majetkové nároky	záměr se nachází na pozemcích města							
Připravenost	Studie, PD							
Realizace v období	2020-2023-2026							
Garant	OMIS							

Spolupráce	ORUP							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	52 350 tis. Kč							
Cizí zdroje (dotace)	aktuálně dotace na výstavbu cyklostezek, případně další plánovací období EU							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		360	790	15000	15000	15000	6200	
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovaná studie zpracovaná studie, zadán dvoustupňový projekt na realizaci části stavby volnočasových aktivit. Studie na technickou část areálu do 12/2020.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Vyhотовena PD na Volnočasový areál po etapách 1., 2., 3., 4. Zpracovává se projektová dokumentace, respektive probíhá inženýrská činnost, na příjezdovou komunikaci od Hroznětínské ulice k areálu. Cena za zpracování projektové dokumentace činí 132 374 Kč včetně DPH. Po dokončení inženýrské činnosti bude podána žádost o stavební povolení na příjezdovou komunikaci (OMIS). Podána žádost do programu na Státní fond podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití. Žádost nebyla úspěšná (ORUP).							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.3.	Sportovní hala - rekonstrukce a rozšíření stávající sportovní haly ul. Studentská							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je příprava a realizace rozšíření stávající sportovní haly v ul. Studentská. Hala je ve vlastnictví tělovýchovné jednoty Ostrov, slouží též jako tělocvična pro gymnázium Ostrov. Město Ostrov nemá žádnou sportovní halu, která by svými parametry (možnost tréninků, soutěží a turnajů halových sportů, možnost účasti diváků) odpovídala potřebám 17 tisícového města							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování studie – vyhledání vhodného řešení zpracování DÚR a DSP podání žádosti o dotaci realizace stavby							
Majetkové nároky	realizace v případě společného záměru města a TJ Ostrov a získání dotace z rozpočtu MŠMT ČR							
Připravenost	Záměr, studie							
Realizace v období	2020-2022-24							
Garant	OMIS							
Spolupráce	OFŠ							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	125 000							
Cizí zdroje (dotace)	dotace z rozpočtu MŠMT ČR							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		283	116	1927	100 000	23 000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka	realizace v případě společného záměru města a TJ Ostrov a získání dotace z rozpočtu MŠMT ČR							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	původní studii nutno aktualizovat vypracovaná studie ve variantách předložena do ZM 09/2020.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	- probíhá projektová příprava - v rámci projektové přípravy proběhl stavebně geologický průzkum týkající se vsakování a byla zpracovaná energetická rozvaha							

čerpání	
---------	--

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.4.		Cyklotrasy a cyklostezky							
Obsah (popis) projektu	Město Ostrov má síť cyklostezek. Ze schváleného generelu dopravy vyplynulo, že jsou směry a trasy, které jsou užívány cyklisty, nemají však vyřešeno cyklistické propojení. Cílem projektu je nalézt vhodné cyklistické propojení, konkrétně vyřešit propojení Květnové a Vykmanova, ve směru na Karlovy Vary, přes areál bývalých kasáren a propojit severní a jižní větev ostrovského Ronda přes Hlavní třídu.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zadání vyhledávací studie tras, jednání s vlastníky o umístění tras na jejich pozemky, zpracování PD technického řešení, realizace								
Majetkové nároky	bude řešeno dle výstupů ze zpracované studie								
Připravenost	Generel cyklopropravy jako vstupní podklad								
Realizace v období	2021-2022								
Garant	ORUP								
Spolupráce	OMIS								
Charakter	investiční								
Celkové náklady	5000								
Cizí zdroje (dotace)	možné dotace MAS, SFDI								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			0	350	2400				
Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota			
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovaný Generel cyklopropravy, zpracováno zadání vyhledávacích studií.								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zpracováno zadání vyhledávacích studií. Vyhlášení v případě dotace. Generel cyklopropravy zapracován do generelu dopravy.								

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.5		Dostavba atletického areálu							
Obsah (popis) projektu	Další etapa rozšíření stávajícího atletického areálu řešící absenci tréninkového hřiště pro fotbalisty a další sporty								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zajistit územní rozhodnutí zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zajistit stavební povolení zjistit provozní náklady doba přípravy cca 1 rok doba přípravy cca 2 roky								
Majetkové nároky	v majetku města								
Připravenost	Záměr, zpracovaná PD, žádá se o vydání SP								
Realizace v období	2023-2025 2026-2028								
Garant	OMIS								
Spolupráce	TJ Ostrov – atletický oddíl								
Charakter	investiční								
Celkové náklady	15 000								
Cizí zdroje (dotace)	dotace z rozpočtu MŠMT ČR								
Plán	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

v tis. Kč			472	58	13 500			500
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zpracovaná PD, čeká se na SP – probíhá inženýrská činnost							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.6.	Vybudování víceúčelového hřiště pro veřejnost v lokalitě u zimního stadionu ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Vybudování víceúčelového hřiště pro veřejnost v lokalitě u zimního stadionu							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	v r. 2020 projektová příprava a realizace							
Majetkové nároky	realizace na pozemcích v majetku města							
Připravenost	PD zpracovaná							
Realizace v období	2020 - 2021							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	4 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		0	3921					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	předpoklad zahájení prací v 07/2020 Stavební práce zahájeny v 08/2020. Odstoupeno od smlouvy o dílo. Realizace v roce 2021, kdy bude podepsána smlouva o dílo s uchazečem č. 2 VZ.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 bylo víceúčelové sportovní hřiště dokončeno, zkolaudováno a dáno do užívání veřejnosti. Celkové náklady na pořízení činí 3 921 203 Kč včetně DPH.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.7.	Plán rozvoje sportu							ZREALIZOVÁNO
Obsah (popis) projektu	Zpracování koncepce rozvoje sportu ve městě. Do tvorby dokumentu zapojit sportovní komisi města a významné aktéry v oblasti sportu. Dokument je nezbytný podklad pro žádosti o dotace.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování vlastní koncepce a její projednání s aktéry v oblasti sportu a v orgánech města							
Majetkové nároky								
Připravenost								
Realizace v období	2020							
Garant	ORUP							
Spolupráce	sportovní komise města							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	31							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		31						
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	probíhá zpracování plánu rozvoje sportu, do zpracování budou zapojeni aktéři z oblasti sportu v Ostrově Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 201/20 Plán rozvoje sportu ve městě Ostrov na roky 2021 – 2026.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Plán rozvoje sportu je zveřejněný na webu města Ostrova.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.8.	Finanční podpora města na sport a reprezentaci města						
Obsah (popis) projektu	Programové dotace - sport 2000 každý rok, 2250 tis. v r. 2020 Finanční dar obyvatelstvu - reprezentace města 50 každý rok Dotace v oblasti sportu budou poskytovány zejména na činnost a akce: <ul style="list-style-type: none"> ▪ na provozní náklady tělovýchovných a sportovních organizací, klubů, jednot, spolků apod. ▪ na drobnou údržbu sportovišť a tělovýchovných zařízení ▪ na pronájmy sportovišť ▪ na pořádání sportovních akcí městského významu ▪ na podporu sportovní činnosti úspěšných reprezentantů města do 26 let 						
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Programové dotace - sport 2000 tis. každý rok, 2150 v r. 2020 Finanční dar obyvatelstvu - reprezentace města 50 každý rok						
Majetkové nároky	nejsou						
Připravenost							
Realizace v období	2020-2028						
Garant	OKSVS						
Spolupráce							
Charakter	neinvestiční						
Celkové náklady	Programové dotace - sport 2000 každý rok, 2 300 v r. 2020 Finanční dar obyvatelstvu - reprezentace města 50 každý rok						
Cizí zdroje							

(dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2 050	2 300	2300	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	2 050 v r. 2019 vyčerpáno							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	4 374 tis. Kč v r. 2021 vyčerpáno. Oproti plánu byla do čerpání zařazena správa a údržba atletického areálu a fotbalového stadionu. Čerpání prostředků probíhalo v souladu s usnesením zastupitelstva města.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.9.	Finanční podpora města na kulturu a zájmové aktivity							
Obsah (popis) projektu	<p><u>Oblast kultury a zájmových aktivit</u> Dotace v oblasti kultury a zájmových aktivit budou poskytovány zejména na pořádání kulturních a zájmových (volnočasových) akcí a aktivit ve městě a na činnost subjektů působících ve městě:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na činnost / akce stávajícím organizacím i nově vzniklým ▪ na činnost jednotlivce v případě, že organizuje akci, která vychází ze zájmů města ▪ na podporu uměleckých řemesel a lidových tradic ▪ na pořádání kulturní akce celoměstského významu ▪ na podporu zájmové činnosti ▪ na pořádání výstavy a prezentační akce 							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Poskytnutí dotací dle programu							
Majetkové nároky	nejsou							
Přípravenost								
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	1000 tis. každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	950 tis. Kč v r. 2019 vyčerpáno							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	914 tis. Kč v r. 2021 vyčerpáno.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.10		Kulturní akce regionálního významu						
Obsah (popis) projektu	Pravidelné každoroční kulturní akce pořádané městem Ostrov							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Klášteří slavnosti, Den pro Ostrov, Michaelská pouť, Koncert za ostnatým drátem u Věže smrti, Dětský filmový a televizní festival, Ples města, Ostrovský šlágr- Večer s dechovkou, Ples sportovců, Slavnosti světél, Velký vánoční koncert, Rozsvěcení vánočního stromu a další menší akce.							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost								
Realizace v období	2019-2025							
Garant	OKSVS							
Spolupráce	OFŠ, DK							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	2 500 každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2 500	1 602	2 833	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	2 500 tis. Kč za rok 2019 vyčerpáno 1.602 tis. Kč za rok 2020 vyčerpáno. V roce 2020 došlo k omezení pořádání akcí z důvodů opatření proti šíření COVID-19.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	2.833 tis. Kč za rok 2021 vyčerpáno. V roce 2021 se podařilo DK realizovat většinu plánovaných akcí s ohledem na dodržování nařízených opatření.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.1.11.		Nová zahrádkářská osada lokalita nad Paposem						
Obsah (popis) projektu	Záměrem města je zřídit novou zahrádkářskou osadu v lokalitě nad Paposem							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování studie, která prověří předpokládané náklady na realizaci záměru (bez nákupů pozemků). zpracování DÚR realizace infrastruktury prodej pozemků pro zahrádky							
Majetkové nároky	pozemky ve vlastnictví fyzických osob, náklady na odkup pozemků cca 6 mil. Kč							
Připravenost	záměr							
Realizace v období	2020 - 2024							
Garant	OMM							
Spolupráce	ORUP, OMIS							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	16 700							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		100	0	600	6 000	10 000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		

výsledku				
Poznámka	½ pozemku byla vydražena v exekuci majitelky jiným zájemcem – probíhají jednání o nákupu a ceně s nynějším vlastníkem. Majitelka druhé poloviny pozemku s prodejem souhlasí za cenu dle ZP (OMM).			
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Nákup pozemků se zatím nerealizoval. zpracována je studie, která řeší uspořádání zahrádek včetně připojení na dopravní a technickou infrastrukturu.			
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	OMM vstoupilo do jednání s majitelkami pozemků, které souhlasily s kupní cenou ze ZP. Jedna polovina pozemku byla zatížena exekucí. Z toho důvodu nemohlo dojít k nákupu nemovitosti. Exekutorský úřad přislíbil součinnost v jednáních s MěÚO, navzdory tomu byla nemovitost nabídnuta v dražbě bez upozornění OMM v prosinci v listopadu 2021 (OMM).			

A2.2 CESTOVNÍ RUCH

- Zkvalitňování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.1. Podpora spolupráce s partnerskými městy v ČR i zahraničí								
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je podpora spolupráce s partnerskými městy Rastatt a Wunsiedel na všech úrovních							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	podpora spolupráce s partnerskými městy Rastatt a Wunsiedel na všech úrovních, navazování kontaktů a případné spolupráce s dalšími městy, spolupráce se spolkem rodáků Heimatverband Schlackenwerth, udržování kontaktů s bývalými a současnými projektovými partnery, propojení webů (města, projektová partneri), výměna informačních materiálů, využití potenciálu Silberstrasse, Porzellanstrasse – účast na společných akcích							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost								
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	cca 200 tis. každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	200	200	157	200	200	200	200	200
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Rozšíření spolupráce s partnerskými městy Rastatt a Wunsiedel na všech úrovních, navazování kontaktů a spolupráce s dalšími městy, spolupráce se spolkem rodáků Heimatverband Schlackenwerth, udržování kontaktů s bývalými a současnými projektovými partnery, výměna informačních materiálů – čerpání 165 tis. Kč, využití členství v Porzellanstrasse e. V. – účast na společných akcích, uhrazen poplatek za členství v alikvotní výši od počátku členství – 11 727,- Kč							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Spolupráce s partnerskými městy, projektovými partnery a spolkem Porzellanstrasse e.V. byla ovlivněna koronavirovou pandemií, kontakty byly omezeny. Uskutečnila se řada videokonferencí, online prezentací města - v Rastattu a Wunsiedelu (Týden sousedů), v létě účast zástupců města na akci Heimatkunde 4,0 (Vlastivěda) – prohlídka zajímavostí města – představena Wunsiedelská cesta energie – výroba energie z obnovitelných zdrojů. V září proběhla v rámci Michaelské pouti oslava 30. výročí partnerství Ostrov-Rastatt, zúčastnili se i zástupci spolku Heimatverband Schlackenwerth. Účast na vánočních trzích v Rastattu byla kvůli pandemii covidu zrušena. Celkové náklady na spolupráci – 157 462,02 Kč. Probíhala také spolupráce s projektovým partnerem městem Kurort Oberwiesenthal – realizace výstavy ostrovského porcelánu zn. PULS – v rámci projektu Propagace TOP 7 zajímavostí a tur. cílů v Ostrově.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.2. Podpora návštěvnosti památky UNESCO Rudá věž smrti a dalších památek UNESCO v ORP Ostrov	
Obsah (popis) projektu	podpora návštěvnosti památky UNESCO Rudá věž smrti – spolupráce s Konfederací politických vězňů a dalšími partnery, podpora návštěvnosti dalších památek UNESCO v ORP Ostrov
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpřístupnění Rudé věže smrti návštěvníkům – možnost pravidelných komentovaných prohlídek, vytvoření stálé interaktivní expozice – nabídka školám v rámci výuky dějepisu, organizace doprovodných akcí k tématu – koncerty, přednášky ve spolupráci s Gymnáziem Ostrov
Majetkové nároky	památka není v majetku města
Připravenost	2020-2021: V roce 2021 podepsáno Memorandum s Konfederací pol. Vězňů, udělena individuální dotace ve výši 40 Kč z řádku rozpočtu Fin. podpora města na kulturu a zájmové aktivity (z této částky byla udělena údržba topení)
Realizace v období	2019-2028

Garant	OKSVS							
Spolupráce	Konfederace pol. vězňů, Post bellum, Gymnázium Ostrov							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	zatím nejsou stanoveny							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				50	100			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka	Podpora návštěvnosti a marketingu, Město se nebude podílet na tvorbě propagačních materiálů.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Zajištěna možnost pravidelných komentovaných prohlídek Rudé věže smrti, proběhla řada jednání s Konfederací politických vězňů o další spolupráci a také s Post Bellum – vytvoření stálé expozice – výpovědi politických vězňů – finanční čerpání 0 RM odsouhlasila dotaci města pro KPV ve výši 45 tis. Kč							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Město Ostrov je v kontaktu s Konfederací pol. vězňů – informuje o možnosti podávání žádosti o individuální dotace.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.3.	Standardizovaný orientační a informační systém pro obyvatele a návštěvníky města							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je vybudování standardizovaného orientačního systému ve městě, který bude v souladu s jednotnou vizuální identitou města. Prioritou je označení turisticky atraktivních míst. Cílem je oživit stávající systém a doplnit o nové, funkční prvky							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	PD v 2020, vč. zajištění povolení a následně realizace, označení památek a naváděcího systému.							
Majetkové nároky								
Připravenost	studie a původní PD, nutno aktualizovat							
Realizace v období	2020-2022							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORÚP (dotace), OKSVS							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	2000							
Cizí zdroje (dotace)	dotace MMR ČR 290 884 Kč							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		88	467	1400				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	požádáno o dotaci na I. etapu realizace systému V průběhu roku 2020 aktualizace a opravy naváděcího systému. Provádí se průzkum stávajícího orientačního, naváděcího systému k jeho vyhodnocení a určení dalšího postupu. Byla přidělena dotace z programu MMR na označení památek v historickém jádru.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Instalace informačních totemů byla ZREALIZOVÁNA (OMIS). Projekt byl zrealizován a ukončen v roce 2021. Tabule s texty byly osazeny. Vize na rok 2023 a 2024 osadit dalších 5 informačních tabulí (Staré náměstí, Borecké rybníky, areál U Nemocnice atd.). Navrhujeme prodloužit plnění do roku 2023/2024 (OKSVS).							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.4.	Využití moderních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví města							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je vyvinutí a spuštění soudobé aplikace pro mobilní zařízení, jejímž cílem bude prezentace a propagace přírodního a kulturního dědictví v příhraničním regionu, včetně památek UNESCO.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Záměr je realizován v rámci přeshraničního projektu, kde je Ostrov leadpartnerem. Do projektu jsou dále zapojena města Boží Dar, Breitenbrunn (DE), Annaberg – Buchholz (DE) Realizace projektu se předpokládá v r. 2020-21. práce zajišťují ORUP za 1175,4 tis. Kč, OKSVS za 490 tis. Kč							
Majetkové nároky								
Přípravenost	schválená dotace							
Realizace v období	2019-2021							
Garant	OKSVS, ORUP							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	1507							
Cizí zdroje (dotace)	90% dotace EU							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1507					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	připraveno společné zadání pro vyvinutí technologie Probíhá realizace vývoje aplikace, na kterou naváže zpracování dat, které následně budou do aplikace implementovány.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Probíhá realizace projektu (ORÚP). Za cestovní ruch: aplikace není hotová (OKSVS).							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.5.	Znovuoživené Krušnohoří	ZREALIZOVÁNO
Obsah (popis) projektu	Přeshraniční projekt (augmentovaná a virtuální realita) představuje návštěvníkům české a saské části Krušných hor významná místa a historické události spojené s tímto regionem formou vizualizací, jež přenesou návštěvníka do historie daného místa. Může zde projít trasu na území starého města a na svém telefonu nebo zapůjčeném tabletu shlédnout vizualizace.	
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Vytvoření 6 vizualizací vztahujících se k historickým objektům a významným osobnostem Ostrova – Šlíkové v Ostrově, Zámecká zahrada, Bádenský zámek-Palác princů, Pohledová zeď s věží Velkého muže, Velkovévoda Leopold II. Toskánský, Posvátný okrsek. Vizualizace budou zpřístupněny návštěvníkům na tabletech a mobilních telefonech. Budou vytvořeny kvízy a organizovány doprovodné akce – Den znovuoživeného Krušnohoří.	
Majetkové nároky	nejsou	
Přípravenost	schválená dotace, projekt v realizaci	
Realizace v období	2018-2020	
Garant	OKSVS	
Spolupráce	ORUP (dotace)	
Charakter	neinvestiční	
Celkové náklady	762	
Cizí zdroje	Program přeshraniční spolupráce (85%) – dotace ve výši 471 791 Kč	

(dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok		456	306	0				
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	schválená dotace, projekt v realizaci, zpracovány podklady pro vizualizace, započato s jejich realizací, pracovní schůzky s leadpartnerem – čerpání v roce 2019 – 48 tis.Kč							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Realizační část projektu ukončena v roce 2021. Projekt je plně funkční, nyní ve fázi užívání. Kvituji ho školy.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.6.	Rekonstrukce Loveckého zámečku u Mořičova jako významného dokladu barokní krajiny v okolí Ostrova							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je získání do majetku města a následná konzervace ruiny bývalého barokního Loveckého zámečku u Mořičova, který díky dlouhodobě nevyjasněným majetkoprávním vztahům dlouhodobě chátrá. Ruina Loveckého zámečku bude sloužit jako turistický cíl.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracovaná studie, v r. 2020 <ul style="list-style-type: none"> – získat pozemek s objektem do majetku města, – zpracovat další stupeň PD (min. statické zajištění), – zpracovat SHP, další průzkumy – hledat dotační možnosti 							
Majetkové nároky	v r. 2019 v majetku Lesů ČR							
Přípravenost	Studie, PD							
Realizace v období	2020-2023							
Garant	ORUP, OMIS							
Spolupráce	OMM (majetko – právní vztahy)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	8 300							
Cizí zdroje (dotace)	možné dotace z EU nebo MMR ČR (cestovní ruch)							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok		0	106	7 500	500			
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	probíhají jednání s cílem získat majetek (objekt s pozemkem) do vlastnictví města							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Nadále probíhají jednání s cílem získat majetek (objekt s pozemkem) do vlastnictví města. Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, zároveň s ní probíhal operativní průzkum, restaurátorský průzkum, geodetické zaměření. Je objednaný archeologický a statický průzkum, jejichž realizace proběhne v roce 2022.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.7.	Vznik nových a modernizace stávajících městských expozic							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je vybudování nových městských expozic a modernizace (oživení) stávajících expozic ve výstavních prostorách města Ostrov. Nová interaktivní expozice „Zámecká zahrada v proměnách času“ v Sala Terreně bude prezentovat ostrovský zámecký park jako 8. div světa a jednotlivé etapy jeho vývoje, Modernizována bude expozice Církevní muzeum v kostele Zvěstování Panny Marie, V podkroví zámku bude oživena a upravena expozice a přeměněna bude na expozici připomínající rod Šliků.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Církevní muzeum - doplnění multimediálních a interaktivních prvků, v r. 2020 celkem 200 tis. Kč Sala Terrena - Zámecký park jako 8. div světa, v r. 2020 celkem 300 tis. Kč na přípravu, následně cca 1 – 2 mil. Kč na realizaci Podkroví - to nejlepší z expozice Šliků – cca 100 tis. na modernizaci Stará radnice - základní expozice o historii města Ostrova							
Majetkové nároky	nejdou, vystavované exponáty jsou zapůjčeny na základě příslušných smluv							
Připravenost	příprava koncepce jednotlivých výstav – jednání s historiky, architektky, zapůjčitelé exponátů							
Realizace v období	2020 - 2021							
Garant	OKSVS							
Spolupráce	Sdružení Krušné hory – západ (d.s.o.), Spolek přátel města							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	2100							
Cizí zdroje (dotace)	bude požádáno o dotaci z PRV							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		300	1800	350				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Požadáno o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje – interaktivní prvky – Církevní expozice vytvoření expozice Církevní umění západního Krušnohoří (doprovodná výstava Zničené kostely na Karlovarsku), rozšíření expozice Šlikové a mincování o další exponáty, předběžné plánování realizace nové expozice v Sala Terreně zámku – Zámecká zahrada 8. div světa – čerpání 388 tis. Kč. Na novou expozici o zámecké zahradě bylo požádáno o dotaci přes MAS.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Dotykový totem zakoupen pro Klášterní areál v roce 2020 – spolufinancováno z dotace KK – 30 000 Kč. Dotykový totem č. 2 zakoupen pro Klášterní areál (prostředky Města – 66 656 Kč) a expozici Šliků na zámku (pořízeno částečně z dotace KV kraje – 54 000 Kč – celková cena 66 656 Kč). Instalace 05/22.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.8.	Cyklotrasa Ostrovské rybníky - Královská cesta - Sadov - Karlovy Vary							
Obsah (popis) projektu	Město Ostrov má síť cyklostezek. Ze schváleného generelu dopravy vyplynulo, že jsou směry a trasy, které jsou užívány cyklisty, nemají však vyřešeno cyklistické propojení. Cílem projektu je nalézt vhodné cyklistické propojení, konkrétně vyřešit propojení Ostrovských rybníků - Královské cesty - Sadova - Karlových Var							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zadání vyhledávací studie trasy, jednání s vlastníky o umístění trasy na jejich pozemky, zpracování PD technického řešení, realizace							
Majetkové nároky	podle navržené trasy							
Připravenost	záměr							
Realizace v období	2021-2022							
Garant	ORUP							
Spolupráce	OMM							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	1050							
Cizí zdroje (dotace)	možné dotace ze SFDI							
Plán	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

v tis. Kč			0	0	1050		
Provozní náklady/rok							
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracováno zadání vyhledávací studie vhodné trasy						
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zpracováno zadání vyhledávacích studií. Vyhlášení v případě dotace (ORÚP).						

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.9.	Výstavba rozhledny Hraběnka							
Obsah (popis) projektu	Záměr vybudování rozhledny v okolí Ostrova je dlouhodobý. Díky občanským dobrovolným aktivitám byl již vytvořen architektonický návrh rozhledny na Větrném vrchu jižně od Ostrova a položen základní kámen. Předmětem projektu je na tyto aktivity navázat a záměr zrealizovat.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování vyhledávací a architektonické studie (ORUP), v dalších letech zpracování PD, řešení majetko-právních vztahů (OMM), následně realizace (OMIS)							
Majetkové nároky	budou řešeny dle výsledku vyhledávací studie							
Připravenost	záměr							
Realizace v období	2020-2024							
Garant	ORUP							
Spolupráce	OMM, OMIS							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)	možné dotace v příštím plánovacím období nebo z programu MMR ČR							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok				0	0	2500		
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav		Plánovaná hodnota			
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracován záměr							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	projekt nebyl připravován							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.10.	Vybudování veřejného WC na Mírovém náměstí ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je vybudování veřejného WC na Mírovém náměstí.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování PD realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	PD v rozpracovanosti							
Realizace v období	2020-2021							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	1000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1000						
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD v rozpracovanosti, probíhá realizace stavby s termínem dokončení do 08/2020 Zrealizováno							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.11.	Propagace TOP 7 zajímavostí a turistických cílů v Ostrově ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je vytvoření nových propagačních materiálů, propagačních filmů, realizace výstavy porcelánu v Oberwiesenthalu, setkání infocenter z příhraničních regionů, PPC kampaň – propagace Top 7 turistických zajímavostí. Cílem projektu je přilákat turisty na ucelenou turistickou nabídku města Ostrova.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	vytvoření nových propagačních materiálů, propagačních filmů, realizace výstavy porcelánu v Oberwiesenthalu, setkání infocenter z příhraničních regionů, PPC kampaň – propagace Top 7							
Majetkové nároky	nejsou							
Přípravenost	schválená dotace, pořízení fotografií a textů pro materiály, jednání k realizaci výstavy v Oberwiesenthalu							
Realizace v období	2019-2020							
Garant	OKSVS							
Spolupráce	ORUP (dotace), Město Kurort Oberwiesenthal							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	468							
Cizí zdroje (dotace)	Dotace z Fondu malých projektů 265 263 Kč							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			256	0				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	schválená dotace, realizace 1. Setkání infocenter – 16. 9. 2019 příprava realizace ostatních aktivit v projektu fin. čerpání 4 tis. Kč – náklady na překlady a občerstvení – setkání infocenter							

Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Projekt dokončen. Výstupem jsou propagační materiály (ORÚP). Projekt dokončen v roce 2021. Tiskoviny se používají v ČR i partnerském městě Oberwiesenthal (OKSVS).
---	---

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.12.	Pravidelné pořádání historických symposií							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je realizace tematického odborného symposia s tematikou týkající se historie města Ostrova, vydání sborníků. Cílem projektu je prohlubování povědomí o historii města. Každý rok jiné téma: např. Toskáňští Habsburkové, Významné ženy Ostrova, Šlikové známí i neznámí, Zámecká zahrada jako 8. div světa, SORELA, porcelán atd.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	pořádání mezinárodních historických symposií na témata související s historií města Ostrov za účasti přednášejících a hostů z ČR a zahraničí (Německo, Rakousko, Francie), účast příslušníků šlechtických rodů vlastnících v minulosti ostrovské panství, vydání sborníků z jednotlivých symposií, získání nových poznatků z historie města, distribuce do našich i zahraničních knihoven – propagace města							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost	pravidelné pořádání – realizovány 4. ročníky – 4. ročník odložen kvůli Covid-19 z r. 2020 na r. 2021							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	cca 150 tis. každý rok							
Cizí zdroje (dotace)	Dotace z rozpočtu KK, příjmy ze smluv o reklamě, finanční dary							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	100	150	218	150	150	150	150	150
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	K 31. 12. byla realizována 3 symposia a vydány 2 sborníky – třetí v přípravě. Náklady na 1. Symposium (Toskáňští Habsburkové - 2017) – 199 tis., 2. Symposium (Významné ženy Ostrova -2018) – 182 tis., 3. Symposium (Šlikové a peněžnictví – 201 tis.) Po odečtení dotací a příjmů z reklamy se náklady pohybovaly – 189 tis. (2017), 87 tis.(2018) a 89 tis.(2019). Z důvodu koronavirové pandemie bylo 4. Symposium odloženo na rok 2021.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 proběhlo IV. mezinárodní historické symposium na téma „Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství“, celkové náklady – 217 550,10 Kč, příjmy ze smluv o reklamě a dotace z KK – celkem 94 450 Kč, město ze svých prostředků zaplatilo 123 100,10 Kč. Sborník ze symposia se připravuje. V roce 2022 plánováno symposium Ostrov zahradní město – od antiky po současnost.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.13.	Publikační činnost							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je vydání nových publikací města - přehled o nových zjištěních týkajících se dějin města, návaznost na původní publikaci Dějiny města Ostrova v době po jejich vydání, dějiny města pro děti							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	vydávání publikací vztahujících se tematicky k městu Ostrov (publikace o historii – rozšíření dějin města, sborníky z mezinárodních symposií, publikace pro děti – dějiny města dětskou formou)							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost	realizace tří sborníků z historických symposií, čtvrtý v přípravě							
Realizace v období	2018-2028							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové	cca. 100 tis. každý rok							

náklady								
Cizí zdroje (dotace)	Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, příspěvek Nadace St. Joachim							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	90	171	0	170	100	100	100	100
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	vydány sborníky z 1. mezinárodního historického symposia – Toskánští Habsburkové (2018) a z 2. Symposia Významné ženy Ostrova (2019), čerpání – 86 tis., po odečtení příspěvku Nadace 56 tis. (vydáno 200 ks)/ 125 tis., po odečtení dotace a příspěvku Nadace 75 tis. (vydáno 500 ks)							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2020 vydán sborník ze 3. mezinárodního historického symposia „Šlikové na ostrovském panství – bohatství a moc“ – 500 ks, celkové náklady byly 170 888,70 Kč, z toho 30 000 Kč byl finanční dar od rodiny Schlik. V roce 2022 je v přípravě sborník ze 4. symposia „Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského pamství“ z roku 2021. Sborníky jsou dlouhodobě financované za podpory Karlovarského kraje, pouze v roce 2020 byla dotace zrušena. V roce 2022 bude připraven katalog k expozici Zámecká zahrada v proměnách času. Pro rok 2024 v přípravě Dějiny města v novém podání.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.14.	Finanční podpora města na obnovu objektů v historickém jádru města - příspěvek na fasády							
Obsah (popis) projektu	Cílem tohoto programu je přispět ke zlepšení historického jádra města za současného zachování památkových hodnot jednotlivých objektů formou přímých finančních dotací. Dotace je určena na úhradu části nákladů spojených s obnovou fasády čelních, štítových, případně bočních stěn objektů v historickém jádru města. Dotaci lze poskytnout pouze na pohledové části objektů. Obnovou fasády se rozumí pouze práce zabezpečující uchování památkových hodnot jednotlivých objektů nikoliv jejich modernizace. Dotace není určena na zateplování fasád, nové typy oken a dveří apod.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zveřejnění programu na úřední desce města, v Ostrovském měsíčníku a dalších sdělovacích prostředcích 2. Po předložení žádosti schválení v radě města, popř. zastupitelstvem města 3. Sepsání smlouvy 4. Proplacení 							
Majetkové nároky	nejsou							
Přípravenost	Finanční podpora schválena zastupitelstvem města							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OFŠ							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	600 každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	62	400	300	600				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	V roce 2019 byly proplaceny 2 žádosti. K 31. 12. 2019 bylo čerpáno 62 tis Kč. K 30. 6. 2020 bylo čerpáno 124 861 Kč, do konce roku je předpoklad čerpání ve výši 400 tis Kč.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 byla podána a vyplacena 1 žádost ve výši 62.940 Kč. K 11.04.2022 je z této finanční podpory čerpáno 0 Kč a do konce roku 2022 je předpokládáné plnění do maximální výše 100.000 Kč							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.15.	Expozice sbírky historického porcelánu							
Obsah (popis) projektu	V současné době neexistuje expozice věnovaná městu, jeho historii, tradicím a sbírkám, chybí naváděcí systém, marketing, webová prezentace. Předmětem projektu je zřízení nové expozice věnované sbírce historického porcelánu ve vlastnictví města. Expozice by měla vzniknout v objektu Myslivna.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	jednání s odborníky, shánění sbírek, zpracovat projektovou dokumentaci pro realizaci expozice projektová příprava realizace							
Majetkové nároky	nejsou, vystavované exponáty budou v majetku města							
Přípravenost	záměr							
Realizace v období	2023 - 2024							
Garant	OKSVS, OMIS							
Spolupráce	Spolek přátel města							
Charakter	investiční, neinvestiční							
Celkové náklady	2400							
Cizí zdroje (dotace)	IROP, MMR, PRV, KK							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	400	2000			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V současné době je podána žádost na Karlovarský kraj ve výši 400 tis. Kč na přípravu projektu. (libreto, arch. návrh a technické řešení). Rekonstrukce objektu bude ukončena v roce 2022. Následně bude probíhat realizace expozice.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.16.	Renovace drobných památek na území města a místních částí ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Projekt zahrnuje obnovu pomníku obětem I. světové války v Květnové, podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého (most u klášterního areálu), kříž u silnice směrem k obci Květnová – Damice, boží muka v Dolním Žďáru (hranice panství vévodů sasko-lauenburských), kříž v Květnové u Ostrova.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	postupná renovace jednotlivých prvků - památek							
Majetkové nároky								
Přípravenost	zpracovaný restaurátorský záměr							
Realizace v období	2021 - 2022							
Garant	OMIS							
Spolupráce	Spolek přátel města							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	340							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			340					

Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Název indikátoru</th> <th>Jednotka</th> <th>Počáteční stav</th> <th>Plánovaná hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota						
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracován restaurátorský záměr								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zrealizováno, provedena oprava kříže u odbočky na obec Květnová, kříže v obci Květnová, přemístění a oprava s obnovou seznamu padlých pomníku 1. sv. války v Květnové, renovace podstavce pod sochu sv. Jana Nepomuckého a Boží muka v Dolním Žďáru (hranice panství vévodů sasko-lauenburských), Finanční čerpání 2021: 340 tis. Kč								

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.17.	Veverčí Ostrov - veverka jako maskot města a jeho použití v prezentaci města															
Obsah (popis) projektu	Veverka je tradičním obyvatelem historické části města, zámeckých a klášterních zahrad. Je historickou součástí městského znaku, oficiálním maskotem města a součástí oficiálního znaku města dle OZV 2/2019, o městských symbolech. Veverka je součástí života každého ostrováka. Z biologického hlediska je chytrá, čilá a pilná, chrání a opatruje své potomky. Veverka je ideálním tlumočníkem mezi světem dětí a světem dospělých. Předmětem projektu je využití tohoto prvku v různých aktivitách města.															
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Možné činnosti, aktivity: přednášky, besedy, výtvarné dílničky, grafické pracovní (edukativní) listy, dětská kniha o historii města, omalovánky, naučná stezka s interaktivním vybavením v parku a klášterní zahradě, Ekocentru, zadní areálu býv. kasáren podél řeky, propagační a upomínkové předměty s motivem veverky															
Majetkové nároky	nejsou															
Připravenost	věcný záměr projektu Veverčí Ostrov															
Realizace v období	2022 – 2025 a následně průběžně															
Garant	OKSVS															
Spolupráce	Sdružení Krušné hory – západ (d.s.o.), MDDM, MAS Krušné hory															
Charakter	neinvestiční															
Celkové náklady	2000															
Cizí zdroje (dotace)																
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
			50	500	500	500	500									
Provozní náklady/rok																
Indikátory výsledku	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Název indikátoru</th> <th>Jednotka</th> <th>Počáteční stav</th> <th>Plánovaná hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota													
Poznámka																
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracován věcný záměr projektu Veverčí Ostrov															
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zámecký park je osazen 6ti krmítky a doprovodnými informačními tabulemi na téma veverky v ostrovském parku. U Bílé brány a u dětského fotbalového hřiště MDDM jsou instalovány automaty s krmivem pro veverky. Byl vytvořen kvíz Poznejte veverky v ostrovském parku a na něj navazuje spolupráce s IC a odměnou. Zakoupen byl maskot velké veverky využíván na sportovní a kulturní akce a propagaci města a vyšla dětská brožura pro děti a vyjde stopovačka po Ostrově s průvodcem veverky, která bude dostupná i online. V plánu je zakoupení série propagačních předmětů pro děti s motivem veverky.															

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.18.	Expozice Zámecká zahrada v proměnách času NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	Jednou z nejvýznamnějších zámeckých zahrad střední Evropy byla zahrada v Ostrově. Neměla v českých zemích obdoby. Byla pojímána jako mimořádné umělecké dílo a pro svou jedinečnou úpravu byla v minulosti označována jako „osmý div světa“. Expozice „Zámecká zahrada v proměnách času“ se snaží představit vývoj zámecké zahrady ve všech jejích slohových etapách a prezentovat i předlohy, které vedly k vytvoření její podoby. Expozice přibližuje vývoj zahradního umění a současně upozorňuje i na areály, pro které ostrovská zahrada sloužila jako předobraz a vzor. Expozice je situována do prostor Sala tereny ostrovského zámku, odkud se do zámecké zahrady v minulosti vstupovalo.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování námětu, libreta a technického scénáře, zpracování architektonického a výtvarného návrhu řešení, shromáždění exponátů a zajištění jejich zapůjčení, zajištění financování realizace formou dotace, realizace expozice slavnostní otevření spojené s historickým sympoziem na obdobné téma.							
Majetkové nároky	realizace v prostorách v majetku města							
Připravenost	projekt je zrealizován							
Realizace v období	2020-2022							
Garant	ORUP							
Spolupráce	OKSVS							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	1 700							
Cizí zdroje (dotace)	(Program rozvoje venkova)- bude proplaceno v r.2022							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		100	1543					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka			Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Realizace expozice byla provedena v roce 2021 za 1 543 530 Kč a slavnostně otevřena v 09/2021. V roce 2022 se předpokládá proplacení dotace.							

[zpět na seznam projektů](#)

a2.2.19.	Expozice ve Dvoraně ostrovského zámku NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	V roce 2023 dojde k přesunu vitrín s ostrovským porcelánem z Dvorany zámku do objektu Myslivna, kde vznikne nová multimediální expozice. Dvoranu tak bude možné doplnit o expozici, jejímž cílem bude stručně, ale poutavě seznámit návštěvníka s dějinami města Ostrova a pozvat a prezentovat nejvýznamnější turistické cíle města – Vítejte v Ostrově! Předpokládá se umístění výstavních panelů či interaktivních kiosků a trojrozměrných předmětů mapujících dějiny města Ostrova tzv. „v kostce“.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování libreta expozice, architektonického a výtvarného řešení, shromáždění vystavovaných exponátů, výroba interaktivních prvků, realizace. V roce 2023 by měla být panelová výstava doplněna o trojrozměrné předměty. V roce 2024 doplnění o interaktivní část.							
Majetkové nároky	Dvorana v majetku města, vystavované exponáty – preference sestavení expozice ze sbírkových předmětů v majetku města.							
Připravenost	Zpracovaný ideový záměr na základě brainstormingu s místostarostou, vedoucí ORUP, ředitelem Domu kultury, referentem OKSVS, manažerem cestovního ruchu							
Realizace v období	2023 - 2024							
Garant	OKSVS							
Spolupráce	ORUP (případná dotace), kronika města							
Charakter	Měkký projekt s investicí do interaktivních prvků							
Celkové náklady	Cca 1 mil. Kč							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					500	500		

Provozní náklady/rok				
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota
Poznámka	Projekt má návaznost na projekty a2.2.7, a2.2.15, a2.2.18			
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Zpracovaný ideový záměr			

A3.1 DOPRAVA

Investice do komunikací a infrastruktury pro hromadnou i individuální dopravu

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.1.	Májová ulice (12. etapa) - parkoviště, vnitroblok							
Obsah (popis) projektu	Rekonstrukce vozovky a chodníků, parkování, šířkové uspořádání, obnova veřejného osvětlení, řešení odvodnění							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby ČEZ přeložka, přeložka ČEZu v Májové ulici provedena SP vydáno,							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	PD zpracovaná							
Realizace v období	2019-2020 2019 Rekonstrukce Májové ulice na 12. etapě. 2024-2025 Rekonstrukce vnitrobloku na 12. etapě.							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	14 000 V roce 2019 za realizaci rekonstrukce Májové ulice na 12. etapě celkem uhrazeno 8 549 739 Kč vč. DPH (stavební práce, AD, TDO, aktualizace PD). 10 000 na realizaci rekonstrukce vnitrobloku na 12. etapě.							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	8550	0				6 000	4 000	
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav				Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	8 mil. Kč v r. 2019 na 1.etapu, v r. 2020 .. 6 mil. na vnitroblok zrealizována část stavby 12.etapa komunikace, chybí spodní část vnitrobloku, zde je nutná aktualizace PD k opravě a využití vnitrobloku							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2019 za realizaci rekonstrukce Májové ulice na 12. etapě, což byla část původního projektu na rekonstrukci celé 12. etapy, uhrazeno celkem 8 549 739 Kč vč. DPH (stavební práce, AD, TDO, aktualizace PD). Na zbývající část rekonstrukce vnitrobloku 12. etapy je nutné provést aktualizaci PD, přičemž v roce 2024 by byla realizována rekonstrukce propojky ulic Horská a Borecká na 12. etapě a v roce 2025 by došlo na rekonstrukci zbývajících chodníků ve vnitrobloku. Stavební povolení by mělo nadále platit původní, protože stavba byla zahájena a pokračuje. Proběhla kolaudace pouze dílčí části (Májové ulice).							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.2.	Štúrova, Palackého, Májová - rekonstrukce ulic a řešení parkování ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	revitalizace ulic, parkové úpravy, nové povrchy, řešení parkování;							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	PD zpracovaná, probíhá realizace 3. etapy s termínem dokončením 10/2020							
Realizace v období	2018-2020							
Garant	OMIS							
Spolupráce								

Charakter	investiční							
Celkové náklady	41 157							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	10 000	13355						
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Zrealizována 1., 2. a 4.etapa V současné době se dokončují stavební práce na 3 etapě, zrealizováno 2020 V roce 2018-2019 zrealizována 1. a 5. etapa projektu za 18 872 206 Kč včetně DPH. V roce 2019 zrealizována 2. a 4. etapa projektu za 8 930 039 Kč včetně DPH. V roce 2020 zrealizována 3. etapa projektu za 13 355 070 Kč včetně DPH.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.3.	Jáchymovská ulice - řešení dopravy v klidu a cyklostezka ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	rekonstrukce vozovky, výstavba parkování, cyklostezka, zeleň							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Připravenost	PD zpracovaná, probíhá realizace s termínem dokončení 11/2020							
Realizace v období	2018-2020							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	13 994 264 vč. DPH							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		13994						
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD zpracovaná Stavba již před ukončením. Zrealizováno 2020. Stavba zahájena, provedena, předána do užívání a zkolaudována v roce 2020. Celková cena stavby včetně projektové přípravy činí 13 994 264 Kč vč. DPH.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.4	9. etapa (za poštou) - řešení parkování a obnovy zeleně							
Obsah (popis) projektu	rekonstrukce vozovky a chodníků, výstavba parkování, zeleň, veřejné osvětlení, odvodnění,							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby zpracování PD v 2019, realizace následně V roce 2022 se zpracovává projektová dokumentace, která řeší severní část vnitrobloku na 9. etapě.							
Majetkové nároky	na pozemcích města							

Přípravenost	PD zpracovaná							
Realizace v období	2020-2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	15 094							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		0	7094	4000	4000			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	09/2020 budou známy výsledky výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovitele díla. Komplikace v podobě nutné vyvolané přeložky ČEZ. Jedná se o tzv. 1. část 9. etapy							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Na podzim 2020 byla zahájena stavba rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě svou 1. částí. Dokončena byla v roce 2021 za celkovou cenu 7 094 359 Kč vč. DPH. Jednalo se o rekonstrukci chodníku od Hlavní po Májovou ulici podél Masarykovy ulice a o rekonstrukci ploch včetně stavby parkovacích stání ve vnitrobloku okolo „kulaté drogerie“. V roce 2022 bude zpracována projektová dokumentace, která bude řešit rekonstrukci 2. části 9. etapy (severní část k Májové ulici) a zároveň dojde k realizaci stavby. Předpokládané náklady 4 000 000 Kč. V roce 2023 se předpokládá realizace rekonstrukce 3. části 9. etapy.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.5.	Šafaříkova ul. - revitalizace vnitrobloku							
Obsah (popis) projektu	Rekonstrukce vnitrobloku- chodníků, doplnění cest, úprava zeleně, mobiliář, dětské hřiště, veřejné osvětlení, odvodnění							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby v r. 2020 příprava PD							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost								
Realizace v období	2021-2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	200	4 800			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Byly opraveny lavičky, a stávající herní prvky byly opraveny vč. dodání nového herního prvku. V r.2021 PD na revitalizaci vnitrobloku							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021	V roce 2021 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci rekonstrukce vnitrobloku na 4. etapě (Šafaříkova ulice). Cena za zpracování PD činí 183 315 Kč. PD nebyla v roce 2021 dokončena, projekční práce včetně zajištění stavebního povolení budou probíhat v roce 2022.							

včetně fin. čerpání	
---------------------	--

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.6.	Rekonstrukce Myslbekova, úsek Mánesova - Komenského							
Obsah (popis) projektu	rekonstrukce vozovky a chodníků, , výstavba parkování, obnova veřejného osvětlení, řešení odvodnění, terénní a sadové úpravy							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	PD zpracovaná							
Realizace v období	2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5500							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	5 500			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD vyhotovena. Realizace možná v r. 2021							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	PD je z roku 2018. Před realizací bude nutné aktualizovat rozpočet stavby. Platnost stavebního povolení z roku 2019 byla v roce 2021 prodloužena do 31. 5. 2023.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.7.	Parkoviště u tělocvičny ZŠ JVM - posílení kapacity dopravy v klidu							
Obsah (popis) projektu	Rekonstrukce parkoviště a zřízení vjezdu u tělocvičny 5.ZŠ v Myslbekově ulici. do Myslbekovy ulice							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	PD zpracovaná, připraveno k zahájení VZ							
Realizace v období	2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5500							
Cizí zdroje (dotace)								

Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok					5500			
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka	Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Bylo provedeno na části stávající plochy tzv. provizorní parkoviště do doby realizace dle vypracované PD. Realizace v r .2021 možná							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	PD je z roku 2019. Před realizací bude nutné aktualizovat rozpočet stavby. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení z roku 2020. Platnost by měla být prodloužena do 30. 3. 2024.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.8.	Okružní křižovatka Masarykova - Lidická							
Obsah (popis) projektu	prověření potřebnosti vybudování okružní křižovatky jako opatření pro zklidnění a lepší organizování dopravy							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	prověření potřebnosti (dopravní analýza) příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	PD zpracovaná. Jedná se o finančně náročnou akci. Nutné přeložky např. vodovodu stavební akci zvedli n 17 mil. Kč. Po jednání ohledně modernizace autobusového terminálu bylo rozhodnuto o nutnosti vyhotovení generelu dopravy, ze kterého vyplyne, zda je nutné okružní křižovatky budovat							
Realizace v období	2020-2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	17000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok					17000			
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka	Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Z důvodu udržitelnosti stavby sekundárního teplovodu v místě stavby se akce odložila. Doprava byla zklidněna otočením směru dopravy v ul. Zahradní.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Bylo požádáno o prodloužení doby platnosti stavebního povolení do 31. 12. 2023. Aktualizovaná PD je z roku 2019. Před realizací bude nutné aktualizovat rozpočet stavby.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.9.		Autobusový terminál Mírové náměstí						
Obsah (popis) projektu	Dlouhodobým záměrem města je vyřešení komplikované dopravní situace v Masarykově ulici v pozici u Mírového náměstí, kde jsou umístěny autobusové zastávky. Cílem projektu je vyřešení zejména bezpečnosti pěších, při respektování urbanistických a architektonických podmínek lokality a potřeb dopravců autobusové dopravy.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	studie zpracována v 2016, nutno aktualizovat na současné potřeby dopravy, chodců, návštěvníků města. Navázat na závěry z Generelu dopravy.							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Připravenost	studie							
Realizace v období	2023-2025							
Garant	ORUP							
Spolupráce	OMIS, ODS							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	70 000							
Cizí zdroje (dotace)	Usilovat o dotaci v dalším plán. období							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					10 000	30 000	40 000	
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovaná studie							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	projekt se v r. 2021 nerealizoval							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.10.		Zvýšení bezpečnosti dopravy - přechody pro chodce Jáchymovská ul. z						
Obsah (popis) projektu	Realizace přechodů pro chodce v Jáchymovské ulici v pozicích u Bezručovy a Krušnohorské ulice – zrealizováno v r.2020. V prostoru okružní křižovatky Tesco – kaufland proběhne realizace stavby v roce 2022.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Připravenost	PD							
Realizace v období	2020-2022							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	2000							
Cizí zdroje (dotace)	žádost o dotaci z IROP přes MAS							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		800		2 000				
Provozní náklady/rok								

Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota
Poznámka				
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD dokončena Probíhá realizace díla, do konce roku 2020 bude dokončeno			
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Přechody pro chodce na Jáchymovské ulici v křižovatkách s ulicemi Bezručova a Krušnohorská provedeny v roce 2020 za celkovou cenu 800 000 Kč včetně DPH. V roce 2022 proběhne realizace přechodu pro chodce na Jáchymovské ulici v prostoru okružní křižovatky u velkoobchodu Tesco – Kaufland za předpokládanou cenu 1 700 000 Kč. V dubnu 2022 bude vybrán zhotovitel stavby.			

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.11.	Hroznětínská ulice - úprava s cílem zvýšení bezpečnosti							
Obsah (popis) projektu	Křižovatka U brány - rekonstrukce za účelem zvýšení bezpečnosti, zlepšení podjezdu pod mostem v Hroznětínské ulici. Řešení dopravy v úseku u Polikliniky.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Připravenost	vydané stavební povolení							
Realizace v období	2020-2021							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	3 200							
Cizí zdroje (dotace)	Dotace z IROP 2 231 270 Kč							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1 500	1 605					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD zpracována Probíhá realizace díla.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2020 proběhla realizace úpravy křižovatky na náměstí U Brány za účelem zvýšení bezpečnosti za celkovou cenu 1 500 000 Kč vč. DPH. V roce 2021 proběhla realizace úpravy komunikace pod mostem v Hroznětínské ulici za účelem zlepšení podjezdu pod mostem za celkovou cenu 1 604 447 Kč vč. DPH. Obě stavby byly zkolaudovány a uvedeny do užívání.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.12.	Souvislé opravy komunikací							
Obsah (popis) projektu	Souvislé opravy úseků komunikací dle potřeby, vč. běžných oprav							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							

Majetkové nároky	na pozemcích města							
Připravenost	opravy probíhají dle plánu oprav							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	Náklady dle plánu pro každý rok.							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3 000	8 358	6 000	7 000			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Opravy komunikací probíhají dle předem schváleného plánu oprav .Dále dle nutnosti a rozpracovanosti PD.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V r. 2021 došlo ke spojení dvou řádků souvislé opravy a běžná oprava a údržba komunikací. Byla provedena oprava komunikace u Koupaliště (zadní), komunikace v Květnové po pokládce kanalizačního řadu, oprava plochy u Speciální školy, oprava krytu komunikace Jáchymovská.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.13.	Souvislé opravy chodníků							
Obsah (popis) projektu	Souvislé opravy úseků chodníků dle potřeby							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Připravenost	opravy probíhají dle plánu oprav							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	2 mil. Kč každý rok do souvislých oprav chodníků							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1500	3 100	3 1000	3 100			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Opravy chodníků probíhají dle schváleného plánu oprav a dle připravenosti a nutnosti.							
Aktuální stav a plnění projektu	V roce 2021 byly realizovány souvislé opravy chodníků v ulici U Koupaliště (zadní), Jungmannova, Masarykova, S.K. Neumanna, Luční a v ulici U Nemocnice u fotbalového hřiště, Krušnohorská u Speciální školy a chodník před MŠ Masarykova,							

k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	
--	--

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.14.	Finanční příspěvek města na autobusové spoje MHD							
Obsah (popis) projektu	Zajištění základní dopravní obslužnosti města							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	nejsou							
Majetkové nároky	nejsou							
Přípravenost								
Realizace v období	2019-2028							
Garant	ODS							
Spolupráce	Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	2100 každý rok a více, dle dodatků smluv							
Cizí zdroje (dotace)	nejsou							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2000	2100	2100	2500				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Plněno dle smlouvy, náklady 2000							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Plněno, dle smlouvy, náklady 2100							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.15.	Senior expres							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je zajištění dopravy seniorů a ZTP do různých institucí, lepší a pohodlnější dosažitelnost.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zajištění vozidla-servis-pohonné hmoty Zajištění pracovníků-mandaturní výdaje, pracovní pomůcky Zajištění zázemí-pronájem místností							
Majetkové nároky	Nutnost zajištění kanceláře pro pracovníky SE							
Přípravenost	Projekt je v běhu a každý rok se musí zajistit nezbytné prostředky							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	MěstPol							
Spolupráce	OSVZ							
Charakter	Neinvestiční/INVESTIČNÍ (nákup vozidla 2022)							
Celkové	6048							

náklady								
Cizí zdroje (dotace)	Jednorázové příspěvky: na nákup vozidla, 2020 na servis vozidla/ 2022 nákup vozidla(dotace + vlastní zdroje)							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		638	795	915+500	700	700	1100	700
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Projekt je plně funkční a plní veškeré parametry a předpoklady ke kterým byl zřízen, navíc se počítá s jeho rozšířením							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2022 se plánuje nákup druhého vozidla a rozšíření personálního stavu řidičů na tři řidiče							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.16.	Parkovací dům							
Obsah (popis) projektu	Parkovací dům by řešil potřeby dlouhodobého a zvyšujícího se nedostatku parkovacích míst ve městě							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	V r. 2019-2020 prověřit potřebnost a možnost vybudování parkovacího domu							
Majetkové nároky								
Připravenost	zpracovává se studie							
Realizace v období	2019-2021							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	30000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		200	0	0				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracována úvodní studie na lokalitu Vančurova							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V r.2021 nečerpány žádné finanční prostředky. Vzhledem k morfologii města Ostrov nelze výrazně využít terén. Nabízí se tak vnitroblok na 12.etapě, ale finanční prostředky na dílo jsou stále značně vysoké.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.17.	Rekonstrukce Družební ulice								NOVÉ
Obsah (popis) projektu	Družební ulice dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích stání. Okolní bytové domy využívají kapacitní parkoviště u supermarketů, které jsou ve večerních a nočních hodinách nevyužité. Přes to je kapacita parkování nedostatečná. Předmětem projektu je oprava vozovky a chodníků, výstavba kolmých parkovacích stání, oprava veřejného osvětlení, řešení odvodnění, terénní a sadové úpravy.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace. Zajištění stavebního povolení. Realizace stavby								
Majetkové nároky	Stavba se nachází na pozemcích města.								
Přípravenost	Zpracovává se projektová dokumentace.								
Realizace v období	2022-2023								
Garant	OMIS								
Spolupráce									
Charakter	Investiční								
Celkové náklady	11 000								
Cizí zdroje (dotace)									
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				380	10 620				
Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka			Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Zpracovává se projektová dokumentace za celkovou cenu 379 940 Kč včetně DPH.								

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.18.	Rekonstrukce Horské ulice								NOVÉ
Obsah (popis) projektu	Horská ulice dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích stání. I když v minulosti v rámci revitalizace vnitrobloku byla kapacita parkování posílena, je množství parkovacích míst stále nedostatečné. Předmětem projektu je oprava vozovky a chodníků, výstavba kolmých parkovacích stání, oprava veřejného osvětlení, řešení odvodnění, terénní a sadové úpravy.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace. Zajištění stavebního povolení. Realizace stavby								
Majetkové nároky	Stavba se nachází na pozemcích města.								
Přípravenost	V roce 2017 byla zpracovaná projektová dokumentace. Stavební povolení pozbylo platnosti.								
Realizace v období	2024-2025								
Garant	OMIS								
Spolupráce									
Charakter	Investiční								
Celkové náklady	10 550								
Cizí zdroje (dotace)									
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						50	10 500		
Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka			Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka									

Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Před realizací bude nutné aktualizovat PD, zejména dokladovou část a rozpočet stavby (je z roku 2017). Bude nutné požádat o stavební povolení.
--	--

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.19.	Rekonstrukce Kollárovy ulice								NOVÉ
Obsah (popis) projektu	Kollárova ulice dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích stání. Okolní bytové domy využívají kapacitní parkoviště vybudované v nedávné době v Jáchymovské ulici. Přes to je kapacita parkování nedostatečná. Předmětem projektu je oprava vozovky a chodníků, výstavba parkovacích stání (kolmých a šikmých), oprava veřejného osvětlení, řešení odvodnění, terénní a sadové úpravy.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace. Zajištění stavebního povolení. Realizace stavby								
Majetkové nároky	Stavba se nachází na pozemcích města.								
Připravenost	Zpracovává se projektová dokumentace.								
Realizace v období	2022-2025								
Garant	OMIS								
Spolupráce									
Charakter	Investiční								
Celkové náklady	30 000								
Cizí zdroje (dotace)									
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				630	14 000	10 000	5370		
Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota					
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Dokončuje se projektová dokumentace. Následně bude probíhat inženýrská činnost.								

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.20.	Rekonstrukce Lidické ulice (úsek mezi Masarykovou a Komenského)								NOVÉ
Obsah (popis) projektu	Lidická ulice dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích stání. Předmětem projektu je oprava vozovky a chodníků, výstavba parkovacích stání, zejména šikmých a kolmých, oprava veřejného osvětlení a řešení odvodnění v Lidické ulici v úseku mezi ulicemi Masarykova – Komenského.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace. Zajištění stavebního povolení. Realizace stavby								
Majetkové nároky	Stavba se nachází na pozemcích města.								
Připravenost	Zpracovaná projektová dokumentace v roce 2018.								
Realizace v období	2026								
Garant	OMIS								
Spolupráce									
Charakter	Investiční								
Celkové náklady	12 100								

Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
							100	12 000
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	V roce 2018 dokončená projektová dokumentace. Předpokládané celkové náklady jsou z roku 2018. Před realizací stavby je nutné aktualizovat projektovou dokumentaci a rozpočet stavby; zajistit vydání stavebního povolení.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.21.	Rekonstrukce ulice Odborů – řešení dopravy v klidu NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	V minulosti byla v této jižní části postupně provedena rekonstrukce ulic Čapkova a Odborů. Projekt na tyto rekonstrukce navazuje. Předmětem projektu je oprava vozovky a chodníků, výstavba šikmých parkovacích stání, oprava veřejného osvětlení, řešení odvodnění, terénní a sadové úpravy v ulici Odborů v úseku mezi ulicemi Hornická a Studentská.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace. Zajištění stavebního povolení. Realizace stavby, Provedení přeložky kabelů CETIN. Oprava vodovodního potrubí bezvýkopovou technologií. Do května 2022 provede VaK Karlovy Vary, a.s.							
Majetkové nároky	Stavba se nachází na pozemcích města.							
Připravenost	Vydané stavební povolení. Projektová dokumentace se aktualizuje.							
Realizace v období	2022							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	Investiční							
Celkové náklady	6000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				6000				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Byla podána žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení. Aktualizuje se PD včetně rozpočtu.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.22.	Průmyslová zóna – rozšíření a rekonstrukce místní komunikace NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	V průmyslové zóně Ostrov – jih je v současné době provozováno již několik podniků. Předmětem projektu je oprava vozovky a výstavba chodníku v části Průmyslové ulice na Průmyslové zóně. Nový chodník zajistí bezpečný přístup chodců k autobusovým zastávkám a do zaměstnání.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Společné územní a stavební povolení vydáno 12. 11. 2020. zpracování aktualizace rozpočtu realizace stavby							

Majetkové nároky	Stavba se nachází na pozemcích města.							
Připravenost	Zpracovaná projektová dokumentace. Vydané stavební povolení.							
Realizace v období	2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	Investiční							
Celkové náklady	6111							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			11		6100			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Projektová dokumentace z roku 2020. Rozpočet stavby aktualizovaný v roce 2021. Cena za provedení opravy vozovky činí 4500 tis. Kč včetně DPH a cena za stavbu chodníku činí 1400 tis. Kč včetně DPH. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno 12. 11. 2020.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.1.23.	Rekonstrukce Tylovy ulice								NOVÉ
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je oprava vozovky a chodníků, výstavba parkovacích stání, zejména šikmých, oprava veřejného osvětlení, řešení odvodnění, terénní a sadové úpravy.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace. Zajištění stavebního povolení. Realizace stavby								
Majetkové nároky	Stavba se nachází na pozemcích města.								
Připravenost	Zpracovaná projektová dokumentace. Vydané stavební povolení.								
Realizace v období	2022								
Garant	OMIS								
Spolupráce									
Charakter	Investiční								
Celkové náklady	10 000								
Cizí zdroje (dotace)									
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			375	9625					
Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota					
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Dokončená projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.								

A3.2 MĚSTSKÉ NEMOVITOSTI

- Investice do městských nemovitostí a prostranství

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.1.1		Dům kultury – rekonstrukce II.						
Obsah (popis) projektu	Výměna oken, rekonstrukce fasády a sousoší, Rekonstrukce topení, kanalizace a vody v celé budově							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracovat v 2019 komplexní PD potřeb rekonstrukcí v DK (elektro, voda, kanalizace atd.), prověřit požadavek na rekonstrukci WC, následně realizace rozložená do jednotlivých let							
Majetkové nároky	v majetku města							
Přípravenost	Výměna oken, rekonstrukce fasády a sousoší – PD zpracovaná, Rekonstrukce topení, kanalizace a vody v celé budově – nutno zpracovat							
Realizace v období	2018-2021							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	33057 23 323							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	10500	9553	13004	300	5000			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Uzavřena SOD na částku 23 323 960,00 Kč vč. DPH, termín 2. 5. 2019 - 31. 8. 2020, r. 2019 celkem 10 500 tis. Kč, rok 2020 celkem 14 000 tis. Kč. Bude hrazeno ve dvou splátkách – leden a září 2020. Probíhá realizace stavby, Termín dokončení prodloužen do r.2021. PD na rekonstrukci WC vypracována							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Ukončena etapa výměny otvorových prvků (okna, dveře) a oprava fasáda. Poptána projektová dokumentace na opravu teracového soklu, přilehlých komunikací, bočních vstupů a anglických dvorků							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.1.2		Dům kultury – obnova původních interiérů ve stylu Sorely						
Obsah (popis) projektu	Památkově chráněný Dům kultury prochází provozními změnami, ale i neodbornými a nekoncepčními zásahy do původního interiéru. Tím se narušuje celá koncepce a dochází k nenávratným škodám. Místní obyvatelé SORELU stále vnímají jako cejch komunismu a neumějí ocenit její umělecké, architektonické a urbanistické hodnoty, bez ohledu na ideologii doby, ve které vznikla. Předmětem projektu je citlivá renovace, restaurování a konzervace interiéru Domu kultury, vytvoření jednoduché expozice o době vzniku Domu kultury a města, jeho odkazu a dopadech, ale i o SORELE jako komplexním výtvarném stylu.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, restaurátorské záměry, návrh expozice zajistit stavební povolení							
Majetkové nároky	vše v majetku města							
Přípravenost	věcný záměr projektu, PD							
Realizace v období	2021-2025							
Garant	OMIS							
Spolupráce								

Charakter	investiční							
Celkové náklady	31 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok			2500	300	10 000	12000		
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracován věcný záměr projektu							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Vypracovaná projektová dokumentace je členěna na 7 zcela nezávislých etap. Provedena oprava dámských WC a pracovního zázemí zaměstnanců DK a infocentra							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.2.	MDDM - zateplení							
Obsah (popis) projektu	zateplení objektu							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	v majetku města							
Připravenost	v realizaci							
Realizace v období	2020 -2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	9 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok			0	0	9000			
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Po aktualizaci PD vč. rozpočtu na CÚ r.2020 možná realizace							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Pro případnou možnost zateplení objektu bude nutná její aktualizace vč. rozpočtu. V r. 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.3.	Studentská čp. 621 - zateplení							
Obsah (popis) projektu	zateplení objektu							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	v majetku města							
Připravenost	vypracovaná PD, nutná aktualizace vč. rozpočtu							
Realizace v období	2020							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD zpracovaná Nutno vyhotovit novou PD							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	PD je letitá, pro případnou možnost zateplení objektu bude nutná její aktualizace vč. rozpočtu. V r. 2021 nebyly použity žádné finanční prostředky							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.4.	Družební čp.1323-1324 – zateplení								ZREALIZOVÁNO
Obsah (popis) projektu	zateplení objektu								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby								
Majetkové nároky	v majetku města								
Připravenost	PD zpracovaná- probíhá realizace s termínem plnění do 08/2020								
Realizace v období	2020-2021								
Garant	OMIS								
Spolupráce									
Charakter	investiční								
Celkové náklady	8000								
Cizí zdroje (dotace)									
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		8000							
Provozní náklady/rok									

Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota
Poznámka				
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD zpracovaná, zasmulvněno stavba dokončena			

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.5.	ZUŠ čp. 715 - zateplení							
Obsah (popis) projektu	zateplení objektu							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	v majetku města							
Připravenost	zpracovaná PD na stávající objekty, nutná aktualizace rozpočtu							
Realizace v období	2021-2022							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok						7000		
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD zpracovaná Nutno aktualizovat rozpočet na novou CÚ pro možnost zahájení stavby.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Doposud neprováděno. Realizace se plánuje při výstavbě vestavby ZUŠ. Nutná aktualizace PD							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.6.	Čp.1202 - zateplení							
Obsah (popis) projektu	zateplit budovu A							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	v majetku města							
Připravenost	PD zpracovaná – nutná aktualizace PD je z r. 2013 vč. rozpočtu							
Realizace v	2021-2022							

období								
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				5000				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Nutno dopracovat PD o chybějící části objektu							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V r.2021 aktualizována PD včetně posouzení návrhu zateplení							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.8.	Rekonstrukce čp. 225 Myslivna na byty							
Obsah (popis) projektu	Realizace přestavby objektu na část bydlení - 10 bytových jednotek a nebytový prostor v přízemí. V nebytovém prostoru bude vytvořena expozice ostrovského porcelánu.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby,							
Majetkové nároky	na pozemcích a nemovitostech města							
Přípravenost	PD na stavbu hotelu zpracovaná vč. staveb. povolení, projednává se změna pro možnost výstavby bytů							
Realizace v období	2020-2023 2020-2022							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	53000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		8 900	6 200	38 000				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	v 2016-17 realizace bouracích prací a vyklizení objektu, přípojek na energie, PD zpracovaná vč. staveb. povolení, aktualizuje se pro výstavbu bytů, V realizaci – rekonstrukce střešní konstrukce (úprava krovu, střechy a stropu nad 2. NP). Stavba zahájena s termínem dokončení 12/2020.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021	V současné době probíhá realizace přestavby objektu na část bydlení - 10 bytových jednotek a nebytový prostor v přízemí.							

včetně fin. čerpání	
---------------------	--

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.9.	Využití staré hasičárny čp. 1342							
Obsah (popis) projektu	rekonstrukce nebo adaptace objektu na byty Záměrem je přestavba objektu stávající hasičské zbrojnice čp. 1342 v ul. Karlovarská, Ostrov, na byty. Vzniknout by mohlo až 7 BJ různých velikostí.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	v majetku města							
Přípravenost	Vyhotovená studie na možnost výstavby bytů. Realizace záměru je vázána na výstavbu nové budovy HZS. V 09/2019 vyhotovená studie na možnost stavebních úprav objektu na byty ve dvou variantách. Realizace záměru je vázána na výstavbu nového objektu požární stanice JSDH v areálu IZS Ostrov a následně přemístění jednotky SDH do tohoto objektu.							
Realizace v období	2025-2026							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	71 560							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		60	0	0	1500		3000	4000
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovaná studie zpracovaná studie, demolice stávajícího objektu a možná výstavba nového objektu pro bydlení							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V návaznosti na posunutí realizace výstavby nového objektu požární stanice JSDH v areálu IZS Ostrov na r. 2022-2024 nebyla zahájena návazná projektová příprava. Demolice objektu nejdříve po dostavbě nové stanice JSHD na Jáchymovské ulici.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.10.	Rekonstrukce čp. 48, Staré náměstí			VYŘADIT				
Obsah (popis) projektu								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zvážit využití nebo prodej spolu se stavební prolukou u objektu							
Majetkové nároky	zvážit využití nebo prodej spolu se stavební prolukou u objektu							
Přípravenost	Objekt staticky zabezpečen							
Realizace v období	2020-2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce	OMM							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	55 000							
Cizí zdroje								

(dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovaná studie Byla provedena aktualizace odborného posouzení stavu konstrukcí a revize mykologie objekt byl nabídnut k odprodeji spolu se stavební prolukou							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Objekt není v majetku města Ostrov							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.11.	Rekonstrukce plochy po tržnici u Mírového náměstí - ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Vybudování nového reprezentativního veřejného prostoru na ploše po bývalé tržnici, v návaznosti na Mírové náměstí, výsadba zeleně, osazení mobiliáře, realizace pravidelné údržby							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Připravenost	zpracovaná PD pro realizaci stavby							
Realizace v období	2019							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	4872							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4872							
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Zrealizováno zadláždění plochy a výsadba zeleně. Zbývá plochu doplnit mobiliářem – lavičkami.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.12.	Rekonstrukce zpevněných ploch na Malém náměstí							
Obsah (popis) projektu	rekonstrukce ploch, zamezení zatékání dešťových vod ze zpevněných ploch do konstrukcí kostela							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	vyhotovená PD- možno realizovat. Je nutná spolupráce s církví. Je vhodné před rekonstrukcí provést izolace kostela proti pronikání dešťových vod							
Realizace v období	2019-2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ŘK církev							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	3 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			40	2960				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD zpracovaná, Realizace Stavební povolení - platné do 09/2020							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Projektová dokumentace byla v říjnu 2021 aktualizována (za cenu 36 300 Kč včetně DPH), především rozpočet stavby. Náklady na provedení stavby činí 2 700 000 Kč včetně DPH.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.13.	Obnova kulturních památek v MPZ							
Obsah (popis) projektu	systematická záchovná oprava kulturních památek v MPZ							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	dle aktuálních potřeb							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	750 každý rok + příspěvek FO nebo PO 100 tis.							
Cizí zdroje (dotace)	program MK ČR							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		300	350	1000	500	500	500	500
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								

Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Finanční prostředky čerpány na opravu a zajištění kulturních památek
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Postupná oprava a údržba památek v MPZ. Na rok 2022 připravena oprava klenotů a atributů Bílé brány.

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.14.	Energetické úspory objektů v majetku města, včetně FVE NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	V souvislosti se zvyšujícími se provozními náklady služeb poskytovaných městem je potřeba hledat jejich provozní úspory. Tyto úspory by však neměly mít dopad do kvality poskytovaných služeb. Proto je potřeba hledat taková technická řešení, kdy dojde k energetickým úsporám, které provozní náklady mohou snižovat. Jedná se o zateplení, měření a regulace vytápění, instalace úsporného osvětlení, instalace solárních panelů pro ohřev případně pro výrobu el. energie (FVE) apod. Současně je nutné taková řešení uplatňovat i při přípravě staveb nových či rekonstrukcích. Tato řešení také pomohou snižovat využívání neobnovitelných zdrojů. Jedná se o objekty příspěvkových organizací, ale i o další objekty v majetku města.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Analýza současného stavu objektů v majetku města z hlediska energetické náročnosti Zpracování celkové koncepce možných energetických úspor Projektová příprava Realizace dílčích staveb							
Majetkové nároky	Vše na vlastním majetku							
Připravenost	studie možnosti umístění FVE na objekty PO města							
Realizace v období	2023-25							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	9 000 (FVE – dle zpracované studie)							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					3000	3000	3000	
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka	Projekt má návaznost na projekty a3.2.3, a3.2.4, a3.2.5, a3.2.6 (projekty zateplení)							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Zpracován ideový záměr (koncepční studie) pro FVE na objektech PO města							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.15.	Oprava Pohledové zdi NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	Pohledová zeď je spolu s ostrovským zámekem památkově chráněnou architektonickou dominantou starého města a zámeckého parku. Město Ostrov se jejímu stavebně – technickému stavu věnuje dlouhodobě. Přesto však zejména působení vody konstrukci Pohledové zdi negativně ovlivňuje. V dalších krocích by měla být provedena opatření, která stav památky zlepší, a to provedení vnější izolace, vyčištění odvodňovacích kanálů pod základem zdi, oprava omítkového pláště zdi.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování průzkumů, projektové dokumentace a její projednání s orgány památkové péče Příprava a realizace stavby							

Majetkové nároky	Vše na vlastním majetku							
Přípravenost	Zhotovený návrh opatření a hydrogeologický průzkum, poptána PD							
Realizace v období	2023-24							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					3000	2000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka	Projekt má návaznost na projekt a3.2.13 Obnova kulturních památek v MPZ							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Zhotovený návrh opatření a hydrogeologický průzkum, poptána PD							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.16.	Městská knihovna – sanace sklepa pod Bílým dvorem a sanace vlhkosti zdiva objektu NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	V letech 2009 – 2011 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce objektu Paláce princů – přestavba na Městskou knihovnu a úprava vzhledu do původní barokní podoby. V současné době se projevuje, že provedená opatření, která se týkají zejména řešení zemní vlhkosti, je potřeba rozšířit a doplnit. Současně je nezbytné pokračovat v sanaci sklepa pod Bílým dvorem, kde v minulosti byla sanační opatření provedena minimální a neprojevila se jako dostatečně účinná.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování projektové dokumentace příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	Vše na vlastním majetku							
Přípravenost	Poptána PD							
Realizace v období	2023-24							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					3000	2000		
Provozní náklady/rok	žádné							
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání								

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.17.	Havarijní opravy balkonů u domů v majetku města NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	Jedná se o opravy balkonů u domů v majetku města dle platných norem, kde nebyly prováděné větší opravy od doby, kdy byly domy postavené. Cílem je zabránit ohrožení uživatelů, chodců a zlepšení stavebně-technického stavu balkonů.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	kompletní oprava balkonů (sanace, izolace, úpravy výšky zábradlí dle normy, položení dlažby)							
Majetkové nároky	balkony v majetku města							
Přípravenost								
Realizace v období	2019-2024							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	cca 2 mil. Kč za rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1 196	1 842	2 056	2 000	2 000	2000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	v r. 2019 bylo opraveno 24 balkonů v r. 2020 bylo opraveno 38 balkonů v r. 2021 bylo opraveno 33 balkonů v r. 2022 se připravuje k opravě 13 balkonů, do konce r. 2022 by mělo být ještě opraveno cca 16 balkonů							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.2.18.	Stará radnice Ostrov – bezbariérový přístup NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je řešení bezbariérového přístupu do všech podlaží Staré radnice v Ostrově a tím i rozšíření možností využití objektu. Stará radnice je významnou goticko-renesanční památkou, která byla přestavěna pro kulturní využití. Celý objekt je s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 o zabezpečení bezbariérového užívání staveb nevyhovující. Řešení bezbariérovosti u památkových objektů je vždy poměrně komplikované a technicky náročné. Vzhledem k památkové hodnotě historického objektu lze umístění nových vertikálních komunikací (výtah, schodiště) umístit pouze mimo objekt. Jedinou možnou polohou je plocha podél Radniční uličky za objektem radnice.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování studie řešení Zpracování stavebně historický průzkum (SHP) Projednání návrhu řešení s orgány památkové péče a nalezení shody Zpracování dalšího stupně PD Realizace stavby							
Majetkové nároky	objekt a dotčené pozemky jsou v majetku města							
Přípravenost	zpracovaná studie a SHP							
Realizace v období	2021-2024							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace?)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	20 077							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

v tis. Kč			77	8 000	12 000		
Provozní náklady/rok							
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	V r. 21 uhrazena koncepční studie a SHP, která se projednává se NPÚ. Následovat bude zpracování PD a realizace stavby.						

A3.3 NOVÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - Rozvoj sítí, technické a dopravní infrastruktury

[zpět na seznam projektů](#)

a3.3.1. Metropolitní síť - modernizace technologií								
Obsah (popis) projektu	Zpracování a realizace plánu modernizace technologií, realizace pokládky optické sítě po celém městě, propojení klíčových míst pro správu, sociální a ekonomický rozvoj města, příprava na technologie 5G							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	v majetku města							
Přípravenost								
Realizace v období								
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	5000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1000	1000	391	500	1000			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Finanční prostředky byly vyčerpány na posílení a opravu sítě.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V průběhu roku byla provedena instalace optického kabelu pro kamerový systém realizovaný v ulici Jáchymovská. Byla provedena instalace optického kabelu mezi objekty MŠ Masarykova. Při rekonstrukci veřejného osvětlení ve vnitrobloku Kollárova, Masarykova, Hlavní a Májová byla provedena pokládka kabelových chrániček. Celkové náklady na tyto akce si vyžádaly částku 391 tis. Kč							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.3.2. Vybudování kanalizace v místních částech								
Obsah (popis) projektu	Vybudování kanalizace v místních částech – Květnová (2020-2021) Vybudování kanalizace v místních částech – Vykmanov (2022-2023)							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	dle konkrétních PD							
Přípravenost	vyhotovená PD na přípojku kanalizace pro fotbal. hřiště Květnová							
Realizace v období								
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	finanční příspěvek na realizaci investice							
Celkové náklady								

Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		620		70	700			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Kanalizační stoka v obci Květnová s výtlačkem do Vykmánova a přípojka pro fotbalový klub, realizace v r.2020. Stavba je dokončena, příspěvky v celkové výši 620 tis. Kč byly poskytnuty VSOZČ.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Pro rok 2022 je plánováno poskytnutí příspěvku na zpracování PD Tlaková kanalizace v obci Vykmánov. Pro rok 2023 poskytnutí příspěvku na vlastní odkanalizování obce Vykmánov.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.3.3.	Ostrov – východ – dokončení městského dopravního okruhu							
Obsah (popis) projektu	Nové město Ostrov bylo vybudováno v 50. letech minulého století v relativně krátké době jako strukturální poptávka na lidské zdroje pro těžbu uranu na Jáchymovsku. Původní územní plán města byl koncipován pro 25 tis. obyvatel. Po útlumu těžby se hledaly pracovní příležitosti pro zdejší obyvatele, nikdy se však nedořešil problém „nedokončeného města“ – nezokruhované komunikace, snížená dopravní propustnost městem, chybějící infrastruktura. Tento problém přetrvával do současnosti. Projekt regenerace, zatraktivnění a rozvoj východní části města Ostrov se prostřednictvím svých stavebních aktivit snaží vyřešit současné rozvojové podmínky východní části města, doplněním především technické infrastruktury se snaží vytvořit vhodné podmínky pro tvorbu nových příležitostí k realizaci dalších socioekonomických aktivit města.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	aktualizovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, zajistit územní rozhodnutí zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zajistit stavební povolení, vybrat dodavatele stavby, stavbu zrealizovat, případně vyhledávat možnosti financování akce							
Majetkové nároky	pozemky jsou v majetku města, opět bude nutné vymést zahrádkáře, kteří již jednou z lokality byli vymístěni							
Přípravenost								
Realizace v období	2025-2030							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter								
Celkové náklady	160 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						500	500	50 000
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	investiční záměr studie a odborný odhad nákladů projektová dokumentace pro územní rozhodnutí územní rozhodnutí – již neplatné zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení – nutno aktualizovat vyřešeny majetko - právní vztahy							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Stav trvá, žádné aktualizace neproběhly.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.3.4.	Podpora elektromobility							NOVÉ
Obsah (popis) projektu	S ohledem na potřebu snižování znečišťování ovzduší a odklon od fosilních paliv vyvstává potřeba podpory nových technologií i v oblasti mobility obyvatel města. Předmětem projektu je vybudování nabíjecích stanic ve spolupráci s dodavatelem elektrické energie. Město by poskytlo – vypůjčilo – pro tyto účely pozemky, případně vytvořilo „nabíjecí“ stání a dodavatel elektrické energie by doplnil potřebou technologií.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	prověřit technické možnosti, vytipovat místa, zadat studii, jednat s poskytovatelem energií a služeb, zajistit projektovou přípravu, případně realizaci							
Majetkové nároky	řešit na pozemcích v majetku města,							
Připravenost	záměr							
Realizace v období	2025-2030							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter								
Celkové náklady								
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	zpracován ideový záměr							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.3.5.	Rekonstrukce a vybudování nové komunikace ve Vykmánově							NOVÉ
Obsah (popis) projektu	V místní části Vykmánov, na jeho severním okraji, došlo v minulých letech k výstavbě několika RD. K těmto RD vede jen štěrková cesta, která je provozně nevyhovující a vyžaduje časté lokální opravy. Tato štěrková cesta navazuje na místní komunikaci, která je také v nevyhovujícím technickém stavu. Předmětem projektu je oprava vozovky a výstavba nové komunikace k rodinným domům.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace. Zajištění stavebního povolení. Realizace stavby							
Majetkové nároky	Stavba se nachází na pozemcích města.							
Připravenost	Zpracovaná projektová dokumentace. Vydané stavební povolení.							
Realizace v období	2020-2025							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	Investiční							
Celkové náklady	8607							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		277	30	300		4000	4000	
Provozní								

náklady/rok				
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota
Poznámka				
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	<p>Dokončená projektová dokumentace z roku 2020 za celkovou cenu 307 340 Kč včetně DPH. Stavební povolení vydáno 24. 2. 2021. Podle rozpočtu stavby z roku 2020 činí cena za provedení 1. etapy stavby 3 707 734 Kč včetně DPH, 2. etapa stavby 3 952 414 Kč včetně DPH. V roce 2023 případně 2024 bude ve Vykmánově VaK Karlovy Vary, a.s. provádět pokládku tlakové kanalizace v tělese místní komunikace. Následně by mohla být provedena oprava vozovky. V roce 2022 bude zadáno zpracování PD na opravu vozovky ve Vykmánově i na zbývající úsek komunikace, která bude dotčena výstavbou tlakové kanalizace.</p>			

[zpět na seznam projektů](#)

a3.3.6.	Nová okružní křižovatka Jáchymovská (silnice I/25) – Vykmánovská ulice								NOVÉ
Obsah (popis) projektu	S ohledem na rozvoj bývalých průmyslových areálů v Dolním a Horním Žďáru (bývalý areál Četrans a Škoda Ostrov) se předpokládá i nárůst dopravy, včetně nákladní či kamionové. Důvodem pro vybudování okružní křižovatky je vyřešit optimální napojení dotčených areálů, zajištění plynulosti dopravy a případnému otáčení kamionů, aby nevyjížděli do směru na Jáchymov, kde je průjezd kamionů vyloučen.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Zpracování projektové dokumentace. Zajištění stavebního povolení. Zajištění financování, případně ve spolupráci s cizími investory Realizace stavby								
Majetkové nároky	Stavba se nachází na pozemcích města a ŘSD								
Přípravenost	Zpracovaná studie								
Realizace v období	2023-2025								
Garant	OMIS								
Spolupráce	OMM								
Charakter	Investiční								
Celkové náklady	8000 (dle studie)								
Cizí zdroje (dotace)									
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						8000			
Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota					
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2022 včetně fin. čerpání	Zpracovává se studie.								

A3.4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Zkvalitňování životního prostředí ve městě

[zpět na seznam projektů](#)

a3.4.1	Revitalizace zeleně na Hlavní ulici							
Obsah (popis) projektu	Hlavní ulice je páteřní komunikací města a jako takové by měla být věnována pozornost nejen dopravnímu řešení, ale i vzhledu, který významně ovlivňuje stav vegetace. Předmětem projektu je revitalizace zeleně a vhodné vegetační úpravy té stávající							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	v r. 2019 zadat zpracování studie a následně PD, v r. 2023 zahájit realizaci obnovy po částech							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	záměr, pasport zeleně a geodetické zaměření, zpracovaná studie							
Realizace v období	2023-2025 2022-2024							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	15570 25 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		70	500	1 500	19 000	4 500		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovány podklady, zahájeno zpracování studie vegetačních úprav. Zpracována studie vegetačních úprav							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Aktuálně probíhá příprava PD pro realizaci. Dále probíhá zpracování PD pro přeložení vodovodu v úseku plánované výsadby. V roce 2021 by měla proběhnout příprava – realizace jímky na vodu pro čerpání vody z Jáchymovského potoka pro zavlažování, zrealizovat přeložku vodovodu a připravit VR na zhotovitele. V roce 2023 zahájit realizaci.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.4.2	Program finanční podpory města a půjčky na změnu způsobu vytápění na ekologická paliva							
Obsah (popis) projektu	Cílem tohoto programu je přispět ke zlepšení stavu ovzduší ve městě formou přímých finančních dotací. Dotace bude poskytována: <ul style="list-style-type: none"> - na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva s ručním podáváním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje - na vylepšení stávajícího nízkoemisního vytápění rozšířením o další alternativní ekologické vytápění Všechna zařízení musí splňovat ekodesign. Dotace je poskytována pouze na nemovitosti určené k bydlení žadatele a nacházející se v katastrálním území města Ostrov.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zveřejnění programu na úřední desce města, v Ostrovském měsíčníku a dalších sdělovacích prostředcích 2. Po předložení žádosti schválení v radě města 3. Sepsání smlouvy 4. Proplacení 							
Majetkové nároky								
Přípravenost	Program každoročně schvaluje zastupitelstvo města.							
Realizace v	2019-2028							

období								
Garant	OFŠ							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	300 tis. Kč každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	371	300	300	300	300	300	300	300
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	V roce 2019 bylo podáno i vyplaceno celkem 11 žádostí, z toho na tepelné čerpadlo bylo proplaceno 5 žádostí ve výši 250 tis Kč, na plynové kondenzační kotle 5 žádostí ve výši 96 tis Kč a na vylepšení tepelného zdroje (solární systém) byla proplacena 1 žádost ve výši 25 tis Kč. Celková výše čerpání finančních prostředků byla k 31. 12. 2019 ve výši 371 tis Kč. K 30. 6. 2020 je z této finanční podpory vyčerpano 150 269 Kč, do konce roku 2020 předpokládáme čerpání ve výši 300 tis Kč.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 bylo podáno a vyplaceno celkem 6 žádostí ve výši 265 tis. Kč. Na tepelné čerpadlo byla proplacena 1 žádost ve výši 50 tis. Kč, na kotel na biomasu byla proplacena 1 žádost ve výši 50 tis. Kč, na kotel na tuhá paliva byly proplaceny 2 žádosti ve výši 100 tis. Kč a na krbovou vložku s teplovodním výměníkem byla proplacena 1 žádost ve výši 40 tis. Kč. K 11.4.2022 byly podány a proplaceny 2 žádosti ve výši 75 tis. Kč, a to 1 žádost o solární systém ve výši 25 tis. Kč a 1 žádost o tepelné čerpadlo ve výši 50 tis. Kč. Do konce roku 2022 se předpokládá čerpání do maximální výše 300 tis. Kč.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.4.3.	Finanční podpora (půjčky) města na změnu způsobu vytápění na ekologická paliva ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Cílem této podpory je možnost předfinancování výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech za modernější zdroje tepla formou zvýhodněné bezúročné půjčky fyzickým osobám poskytované městem a zároveň pomoci při zpracování žádosti o dotaci. Finanční prostředky na bezúročné půjčky poskytne Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Půjčka se týká žadatelů, kteří podali žádost o kotlíkovou dotaci u Karlovarského kraje, ale kteří nemají dostatek finančních prostředků na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva. Úspěšní žadatelé, příjemci dotace, mohou získat půjčku ve výši 100% nákladů podle typu nového zdroje tepla: - na plynový kondenzační kotel maximálně 150 tis Kč, - na tepelné čerpadlo a kotle na biomasu maximálně 200 tis Kč.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	1. Zveřejnění programu na úřední desce města, v Ostrovském měsíčníku a dalších sdělovacích prostředcích 2. Po předložení žádosti schválení zastupitelstvem města 3. Sepsání smlouvy 4. Proplacení							
Majetkové nároky								
Přípravenost	Schválení podpory zastupitelstvem							
Realizace v období	2019 - 2021							
Garant	OFŠ							
Spolupráce								
Charakter	Investiční, neinvestiční							
Celkové náklady	2 640 tis Kč							
Cizí zdroje (dotace)	Návratná finanční výpomoc od Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		740	0					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění	Stav k 31. 12. 2019 nebylo žádné čerpání Vzhledem k úspěšnosti žadatelů o kotlíkovou dotaci u Karlovarského kraje nám byla zatím poskytnuta							

projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	dotace ve výši 740 tis Kč. Předpokládáme, že tato přijatá dotace bude v letošním roce žadatelům vyplacena. Je možné, že žadatelé, kteří zůstali u Karlovarského kraje tzv. pod čarou, budou ještě úspěšnější v dalším roce, avšak ve výhledu v tento okamžik o další podpoře neuvažujeme.
--	---

[zpět na seznam projektů](#)

a3.4.4.	Využití dešťových vod pro zahrady ZŠ a MŠ							
Obsah (popis) projektu	záměr zadržování dešťové vody pro potřeby zahrad u MŠ a ZŠ, Klášter, Ekocentrum, Lehkoatletický areál							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	V návaznosti na dotaci na půjčky FO na výměny kotlů, žádost o dotaci do 01/2020, zahájení realizace do 31. 12. 2020, ukončení do 02/2023							
Majetkové nároky								
Přípravenost	PD v rozpracovanosti, žádost o dotaci schválená v ZM							
Realizace v období	2020-2023							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	2500							
Cizí zdroje (dotace)	dotace z OPŽP ve výši 452 tis. Kč							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		500	750	700	750			
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	- probíhá zpracování PD s termínem do 30. 09. 2020. PD zpracována na všechny školská zařízení. V roce 2020 realizace Ekocentrum, ZŠ Myslbekova. V roce 2021 pokračovat. PD na lehkoatl. stadion ve zpracování do 09/2020							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Vybudovány nádrže u MŠ Krušnohorská, Halasova, Masarykova, u Ekocentra, u ZŠ Masarykova a Myslbekova, u lehkooatletického areálu. V roce 2022 budování nádrží b Klášterním areálu, MŠ Myslbekova a u nového bytového domu ve Vančurově ul.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.4.5.	Borecké rybníky - údržba a oprava nádrží							
Obsah (popis) projektu	Provozně nevyhovující stav technických zařízení vodních nádrží (rybníků) omezuje bezpečný a operativní provoz vodních nádrží, nánosy bahna snižují jejich kapacitu, hráze, břehy a obslužné komunikace vyžadují lokální rekonstrukci. Cílem projektu je zvýšení retenční schopnosti krajiny.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ul style="list-style-type: none"> zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení zajistit stavební povolení (vodo hospodářské povolení) realizovat rekonstrukce nádrží v jednotlivých krocích specifikovaných v projektové dokumentaci 							
Majetkové nároky								
Přípravenost	Záměr, Zpracované technicko – bezpečnostní prohlídky, PD							
Realizace v období								
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	20 000							

Cizí zdroje (dotace)	OPŽP							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			500	500	9 500	3 600		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Čekáme na cenovou nabídku na posouzení stavu soustavy Boreckých rybníků, ze kterého vyplývá nutnost možných oprav.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Aktuálně je zpracována PD na opravy a odbahnění Velkého Borku včetně geodetického zaměření a rozboru sedimentu. Dále jsou zpracovány technicko-bezpečnostní prohlídky vodních děl – rybník Horní Hlinice, Ostrovský (Betoňák), Velký Borek (Deváták).							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.4.6.	Plán ÚSES pro ORP Ostrov ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Cílem je vytvoření jednotného systému, který na základě aktuálního stavu krajiny zpřesní vymezení skladebných částí ÚSES všech hierarchických úrovní jakožto sítě přírodně blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu na celém území obce s rozšířenou působností Ostrov o rozloze 33 920 ha. Zároveň bude představovat důležitý koncepční materiál využitelný pro rozhodování orgánů veřejné správy, pro územně plánovací činnost, lesní hospodářské plány, vodohospodářskou činnost, možné pozemkové úpravy a další.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	V r. 2020 zadat zpracování plánu ÚSES a používat jej jako závazný.							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost	Není potřeba územní ani stavební povolení. Mapové podklady plánů ÚSES jednotlivých obcí (které existují) jsou k dispozici v papírové podobě.							
Realizace v období	2019-2021							
Garant	OŽP							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	895							
Cizí zdroje (dotace)	dotace z OPŽP ve výši 761 tis. Kč							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		134	761					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS: 115D315030642, reg.číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0010077 z 9. 10. 2019 4. 12. 2019 bylo zadáno výběrové řízení přes E-ZAK s termínem podání nabídek do 10. 1. 2020. Žádné finanční čerpání v 2019 Je zadáno zpracování plánu ÚSES a probíhá jeho zpracování. Na základě VŘ byl vybrán zhotovitel: Ing. Lubor Smejtek, Borovanská 3387/4, 143 00 Praha 4 – Modřeny, IČ 71526226 za cenu 895 000,- Kč vč. DPH (zhotovitel není plátcem DPH). Probíhá fáze I. dle uzavřené SOD, tj. analýza a revize podkladů a současného stavu, terénní šetření.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Projekt ukončen, zrealizován. Výstupní podklady byly předány na závěrečném jednání dne 30. 6. 2021: Plán ÚSES – textová část, grafická část, tabulková část z 06/2021 (2x); Problémová mapa – textová část, grafická část z 06/2021 (2x); Datová část včetně GIS projektu – flash disk (2x) a Posouzení plánu ÚSES pro ORP Ostrov z 06/2021 (1x). Podklady jsou uloženy v písemné formě na odboru ŽP a byly předány i odboru RÚP. Dále jsou zveřejněny na webových stránkách města Ostrov, na odboru ŽP.							

	<p>Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celý projekt byl zrealizován a předfinancován ze zdrojů města Ostrov. Po ukončení projektu, jeho vyhodnocení a závěrečné kontrole byla proplacena dotace, a to v maximální výši 85 % celkových způsobilých výdajů. Nezpůsobilé výdaje nebyly.</p> <p>Celkové výdaje: 895 000,00 Kč (podíl EU 760 750,00 Kč, podíl města 134 250,00 Kč); v roce 2021: 760 750,00 Kč (podíl EU 646 637,50 Kč, podíl města 114 112,50 Kč); v roce 2020: 134 250,00 Kč (podíl EU 114 112,50 Kč, podíl města 20 137,50 Kč).</p>
--	--

[zpět na seznam projektů](#)

a3.4.7.	Využití bazénové a dešťové vody na území města							
Obsah (popis) projektu	<p>Město Ostrov má na svém území koupaliště se 3 bazény a 1 bazén v ZŠ. V rámci technologie a provozu bazénu není použita voda zpětně využívána. Ze zpevněných ploch není řešena akumulace dešťové vody. Srážková voda ze střech škol a školek je odváděna do kanalizace, přičemž by mohla být využita k závlivce zahrad a školních pozemků.</p> <p>Cílem projektu je zavést technologie šetrnější k životnímu prostředí, zdrojům a provozním nákladům, využívat odpadní vodu k dalším potřebám města. Srážková voda ze střech škol a školek by mohla být využita k závlivce zahrad a školních pozemků. Voda z bazénu ZŠ by mohla být využita k závlaze atletického stadionu. Voda z bazénků koupaliště by mohla být dále využívána či využita pro závlahy ploch zeleně na koupališti, zejména v letních měsících.</p>							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<p>zpracovat analýzu potřeb a možností, bilanci zdrojů a ploch, zpracovat studii návrhu řešení a proveditelnosti zpracovat projektovou dokumentaci pro územní a stavební povolení zajistit stavební povolení zajistit majetko - právní vztahy realizovat záměr</p>							
Majetkové nároky	Na pozemcích v majetku města Ostrov							
Přípravenost	Zpracována PD k nádržím na dešťovou vodu u vybraných u příspěvkových organizací města Ostrov							
Realizace v období	2019-2021-2024							
Garant	OMIS							
Spolupráce	OŽP							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	3 000							
Cizí zdroje (dotace)	dotace z OP ŽP							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					1 500	1500		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Na jímání dešťové vody na 5.ZŠ a EkoCentru je přiznána dotace, již v realizaci termín dokončení 2020 .							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Realizováno zatím v rámci a3.4.4.Využití dešťových vod pro zahrady ZŠ a MŠ.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.4.8.	Zvýšení atraktivity historické zeleně města							
Obsah (popis) projektu	Historická zeleň je cílem mnoha návštěvníků a místních obyvatel. Aby zachovala svou funkčnost a atraktivitu, vyžaduje vysoce odbornou péči o staré porosty, ale i doplňování nových výsadeb. I staré porosty je nutné přizpůsobit změnám klimatu, a to z dlouhodobého hlediska. Velká návštěvnost má pak potenciál pro posílení edukace v oblasti ochrany životního prostředí, sociální interakce a komunitní soudržnosti.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ul style="list-style-type: none"> • zpracování odborných plánů péče o historickou zeleň, • realizace péstebních opatření stávajícího porostu, • nové výsadby pro doplnění funkce a atraktivity zeleně, • doplnění prvků veřejného prostoru pro edukaci a sociální interakci, doplnění mobiliáře, • rozvojová údržba nových výsadeb po dobu 36 měsíců, • prezentace, marketing, propojení na on-line prostředí 							
Majetkové nároky	nejdou – vše v majetku města							
Přípravenost	záměr							
Realizace v období	2021 - 2024							
Garant	OMIS							
Spolupráce	OKSVS, ORÚP							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	5 000							
Cizí zdroje (dotace)	dotace z OP ŽP							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		50	800	1 000	1 000	1 000	1 000	
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	<p>V roce 2021 byl zpracován Ing. Novákovou dendrologický posudek areálu Zámeckého parku a také plán nové výsadby, podle kterých se nyní řídíme. V roce 2021 proběhlo kácení a prořezávka dřevin s naléhavostí 0. V roce 2022 je v plánu pokračovat s úpravami dřevin dle naléhavosti a postupně dosazovat zeleň dle plánu výsadeb.</p> <p>Bude nutné řešit i rekonstrukce cestních sítí (OMIS).</p> <p>Atraktivnost Zámeckého parku byla zvýšena instalací nových cedulí Zámecká zastavení vč. německého překladu. V Zámeckém parku jsou instalovány 3 tabule z projektu Znovuoživené Krušnohoří. Do budoucna bychom chtěli označit zajímavé stromy a jejich příběhy z pohledu věku (OKSVS).</p>							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.4.9.	Výsadba a péče o aleje v městské a příměstské krajině				NOVÉ
Obsah (popis) projektu	Aleje podél cest propojují město s okolní krajinou, pomáhají orientaci v prostoru, ale také přispívají k zachování genofondu starých odrůd ovocných stromů. Aleje v ulicích města zlepšují mikroklima, zvyšují estetickou hodnotu prostředí, vytvářejí příjemný stín. Předmětem projektu je komplexní odborné ošetřování již existujících alejových dřevin, snaha o zachování těchto dřevin na stanovištích, udržení či zlepšení jejich stavu, zajištění provozní bezpečnosti. Dále je předmětem projektu doplňování a obnova již existujících alejí, či jejich pozůstatků a hledání vhodných lokalit pro výsadbu nových alejí, následná realizace a poté péče o vysazené dřeviny.				
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<p>Určení dřevin k ošetření</p> <p>Hledání lokalit pro výsadbu nových alejí</p> <p>Zpracování projektu výsadeb</p> <p>Realizace výsadeb</p>				
Majetkové nároky	Pozemky v majetku města Ostrov				
Přípravenost	Připraven návrh ošetření aleje u hřbitovní zdi, doplnění stromořadí podél ulic na Mírovém náměstí. Vytipována lokalita pro výsadbu nové aleje na cyklostezce směrem do Květnové.				

Realizace v období	průběžně							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORÚP – v případě žádosti o dotaci							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	Dle aktuální potřeby a připravenosti, hrazeno z řádku zeleň							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			500	500	300	200	200	200
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
	Množství výsadeb	Ks / strom						
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 došlo ke komplexnímu odbornému ošetření alejí v ulicích Masarykova, Krušnohorská, Školní. došlo k výsadbě ovocné aleje v okolí stezky vedoucí z Ostrova do Květnové. Celkem bylo vysazeno 77 ks dřevin – jabloně, hrušně, višně a třešně. Při té příležitosti byly také odborně ošetřeny dřeviny, které jsou pozůstatky kdysi existující aleje, jež se výsadbou snažíme obnovit.							

A3.5 PODNIKÁNÍ

- Zlepšování podmínek pro rozvoj podnikání

[zpět na seznam projektů](#)

a3.5.1		Katalog investičních příležitostí							
Obsah (popis) projektu	Oživení katalogu investičních příležitostí (pozemky, budovy pro různé druhy využití) a zveřejnění na webu								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Vytvoření odkazu na webu města na investiční příležitosti (nabídka pozemků k rozličnému využití), průběžná aktualizace informací Nabídky na prodej lokality „Květnová“ byly podány a prodej je realizován. Lokalita U Nemocnice byla prodána. Proluka u č. p. 48 byla prodána.								
Majetkové nároky									
Připravenost									
Realizace v období	2019-2028								
Garant	OMM								
Spolupráce									
Charakter	neinvestiční								
Celkové náklady									
Cizí zdroje (dotace)									
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota		
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Všechny vytipované lokality pro výstavbu bytových i rodinných domů byly zveřejněny na úředních deskách i webu. Dvě lokality (Vančurova ul. a u sauny) byly již předány investorům k realizaci staveb. Lokality Květnová, U Nemocnice a proluka u č.p. 48 jsou v jednání. Nabídka je průběžně aktualizována, aktuálně nabízí pozemky pro bydlení, konkrétně celou lokalitu pro RD v Květnové a v ul. U Nemocnice								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Lokalita Květnová byla zveřejněna a byly podány cenové nabídky. Následně byl prodej schválen ZM. V roce 2022 bude finalizován prodej za cenu 14 816 550 Kč + DPH v zákonné výši. Lokalita U Nemocnice byla prodána za cenu 2 538 690 Kč + DPH v zákonné výši. Proluka u č. p. 48 byla prodána za cenu 1 450 000 Kč + DPH v zákonné výši. U lokality Horní Žďár proběhla jednání se zájemci.								

[zpět na seznam projektů](#)

a3.5.2		Podnikatelské fórum							
Obsah (popis) projektu	Setkání politické reprezentace města Ostrov se zástupci firem působících na území města Ostrov, každoročně se opakující akce s cílem aktualizovat možnosti podpory podnikání ze strany státu a obce.								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Neformální setkání podnikatelů, přispívajících organizací a vedení města.								
Majetkové nároky									
Připravenost									
Realizace v období	2019-2028								
Garant	OKSVS								
Spolupráce	OHKKK, FÚ, Úřad práce, CzechInvest								
Charakter	neinvestiční								
Celkové	3 tis. Kč								

náklady								
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	3	3	3	3	3	3	3	3
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 se podnikatelské fórum neuskutečnilo z důvodu omezení při ochraně proti COVID 19. Na rok 2022 jsou v plánu 2 podnikatelská fóra.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.5.3.	Revitalizace areálu bývalých technických služeb Krušnohorská čp.792							
Obsah (popis) projektu	Stávající areál v ulici Krušnohorská je v současné době dlouhodobě pronajat spol.Marius Pedersen, která vykonává technické služby pro město Ostrov na základě Smlouvy. Stavebnětechnický stav celého areálu je již dožilý. Dochází zde pouze k lokálním opravám. Je nutné postavit opěrnou zeď pod areál, protože svah není optimálně stabilní. Nutná je také výměna oken ve správní budově a nejsou zde opraveny veškeré soc. zázemí. Výsledkem studie by měl být výstup, který nám jasně určí nutnost oprav a možnosti využití v souladu s platným ÚP města Ostrov.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Studie, PD k SP (případně ÚR) a PD k realizaci díla							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Přípravenost	PD na opravu 1. a 2. NP nutná aktualizace PD vč. rozpočtu investiční záměr							
Realizace v období	2021-2025							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORÚP pro případnou možnost získání dotace							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	30 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1000	1 500	3 000	10 000	15 500	
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD zpracovaná Nutná aktualizace rozpočtu již zpracované dokumentace. Zrealizována pouze část. Nutno dopracovat přízemí kontrola areálu za účelem jeho užívání							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	OMIS _ Provedena oprav soc. zázemí z rozpočtu Mar.Peder. Ze strany města nutné na plynovém kotli, střeše a havarijní opravy vody, topení. Záměrem je vyhotovit studii celého areálu ke zjištění možností jeho revitalizace areálu a případné rozšíření sběrného dvora.							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.5.4.	Revitalizace areálu pro drobné podnikání Jáchymovská 175							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je revitalizace a modernizace celého areálu pro drobné podnikání a skladování, možnost zřízení podnikatelského inkubátoru. Areál je v současné době využíván k provozování služeb, řemesel a drobného podnikání a jako skladovací prostory, nicméně technicky a provozně dosluhuje. Nový návrh by měl řešit revitalizaci celého areálu, ale i jeho další možné využití v souladu s platným územním plánem.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Bude nutné vypracovat variantní studie pro budoucí možné využití a následně po stanovení priorit pokračovat v dalších nutných stupních PD. Studie Odkup soukromých pozemků Zpracování PD							
Majetkové nároky	Jedná se o pozemky v majetku města Ostrov A i částečně o pozemky jiného vlastníka							
Přípravenost	investiční záměr							
Realizace v období	2022-2023 -2026							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (dotace)							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	140 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			300	2 200	35 000	35 000	35 000	35 000
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Je vyhotovená studie záměru a projednána v IK. Nyní se řeší odkup pozemků nebo směna pozemků do majetku města Ostrov							

[zpět na seznam projektů](#)

a3.5.5.	Konverze nebytových prostorů v čp. 706 – 712 (Brigádník)							
Obsah (popis) projektu	V čp.706 – 712 se v 1. NP nachází obchodní zóna, tzv. obchodní dům Brigádník, který již svým provozním uspořádáním dlouhodobě nevyhovuje současným potřebám nájemců – provozovatelů obchodů a služeb. V 2. NP se nachází nebytové prostory – původní feditelství obchodního domu, dnes jsou za zvýhodněné nájemné využívány několika NNO. Předmětem projektu je konverze (přeměna) těchto prostor na nové řešení splňující současné a budoucí provozně – technické podmínky: V 1. NP opět k podnikání (obchod, služby), v 2. NP bydlení.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ul style="list-style-type: none"> • zpracování architektonické studie řešení • zpracování studie proveditelnosti • řešení pronájmů (dočasné x trvalé) • zpracování stavebních dokumentací • realizace záměru 							
Majetkové nároky	nemovitosti jsou v majetku města, dlouhodobé pronájmy řešit v předstihu případně nabídnout jiná řešení pronájmů (dočasná pro nájemce v 1. NP), trvalá pro nájemce v 2. NP.							
Přípravenost	architektonická studie, PD							
Realizace v období	2020 - 2025							
Garant	OMIS							
Spolupráce	ORUP (příp. dotace), OMM (nájemci)							

Charakter	investiční							
Celkové náklady	40 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		100	900	750	8 000	31 000	3 250	
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru		Jednotka		Počáteční stav		Plánovaná hodnota	
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Dokončuje se architektonická studie.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	PD na opravu ležatých rozvodů v suterénu objektu za 300 tisíc. Cena díla 8 000 vč. DPH Zpracovaná PD – úpravy interiér OD Brigádník za 500 tis. Kč Zpracovaná PD – úpravy nebytových prostor na byty za 250 tis. Kč							

B1.1 ŘÍZENÍ MĚSTA

- Zajistit efektivní řízení města jako instituce

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.1.	Komunikační strategie města Ostrova ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Komunikační strategie je základním dokumentem pro řízení, nastavení postupů, kompetencí a odpovědností, vyhodnocování úspěšnosti komunikace města. Cílem je posilování důvěry a informovanost občanů							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zpracování zadání strategie a jeho projednání - výběr zpracovatele - analýza prostředí - návrh včetně implementace - akční plán 							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost	Zpracována koncepce komunikace města Ostrova, která řeší věcný záměr strategie							
Realizace v období	2019-2021							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	150							
Cizí zdroje (dotace)	Dotace z MPSV z Operačního programu Zaměstnanost							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	0	130					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Zpracována koncepce komunikace města Ostrova, která řeší věcný záměr strategie							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 byla v rámci projektu Efektivní a moderní Ostrov zpracována nová Komunikační strategie města Ostrov, která se stala základním dokumentem pro řízení, nastavení postupů, kompetencí a odpovědností a vyhodnocování úspěšnosti komunikace města navenek i uvnitř organizace.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.2.	Koncepce marketingu a propagace města jako města pro bydlení, podnikání a cestovní ruch							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je zpracování koncepce marketingu a propagace města a jeho atraktivit – historických památek, expozic, přírodních lokalit, sportovišť, cyklostezek, kulturních akcí. Cílem je propagace města atraktivního pro bydlení, podnikání a cestovní ruch. Nová koncepce vyjde z dosavadních podkladů a zohlední mj. zápis Krušnohorské krajiny na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	zpracování koncepce marketingu a propagace města a následná realizace propagace formou kampaní v tištěných médiích a na internetu, účast na veletrzích cestovního ruchu, využití nového loga města, distribuce propagačních předmětů města, reportáže na televizních kanálech (ČT, ZAK)							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost								
Realizace v období	2018-2028							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							

Celkové náklady	1 100 každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	650	1 100	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	průběžné plnění – opakování kampaní v médiích a na sociálních sítích, účast na veletrzích (prospektový servis + obsluha IC), využití nového loga města + top 7 aktivit pro marketing, propagace expozic v prostorách města, propagace kulturních akcí – čerpání – 633 tis. Kč (nejsou zahrnuty náklady za reklamu na internetu a soc. sítích – financováno z jiné položky)							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Koncepte byla zpracována na konci minulého volebního období. S tou se nyní pracuje po doplnění 7 priorit Města Ostrov TOP 7, které vznikly na propagační komisi v roce 2019. Není třeba měnit rozsah ani nastavení plánu. Vše koresponduje s možnostmi úřadu a personálního obsazení.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.3.	Nový vizuální styl vycházející z nového loga města ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je vytvoření jednotného vizuálního stylu města, jednotné vizuální identity prezentace města. Zpracováním grafického manuálu by pak byl ukotven způsob použití identity na různých výstupech, předmětech, způsobech prezentace města							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	vytvoření nového loga města (2019), použití při propagaci a prezentaci města							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost								
Realizace v období	2019-2021							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	116							
Cizí zdroje (dotace)	Dotace z MPSV z Operačního programu Zaměstnanost							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	50	0	149					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Vytvořeno logo pro účely cestovního ruchu, použito u několika druhů propagačních předmětů, dokončen polep všech vozů města. Finanční čerpání 49 tis. Kč - logo včetně logomanuálu + 16 tis. polep vozů							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 byl v rámci projektu Efektivní a moderní Ostrov zpracován nový Brand manuál, který vychází z nového loga města. Jsou jím nastaveny požadavky a příklady pro dodržování jednotného vizuálního stylu města, jednotné vizuální identity prezentace města. V současné době probíhá jeho implementace do každodenní praxe úřadu.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.4.	Podpora marketingových kampaní města jako města pro bydlení, podnikání a cestovní ruch							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je podpora marketingových kampaní města jako města pro bydlení, podnikání a cestovní ruch, cílem těchto kampaní je přilákání návštěvníků, ale i nových pracujících či obyvatel do města Ostrova							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	on-line reklama (web, sociální sítě), tištěná a elektronická média, eventy, outdoor, marketingové kampaně							
Majetkové nároky	nejsou							
Přípravenost	0							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	cca 300 tis. Kč na každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	15	315	680	300	300	300	300	300
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Marketingové kampaně na sociálních sítích – čerpání 18 tis. Kč							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Marketingové kampaně probíhají pravidelně na Google, Seznam a FB. Nosičem info je web ostrov.cz a turistický web icostrov.cz. Kampaně jsou směřovány z oblastí cestovní ruch (propagace památek, cestovního ruchu, sportovních a kulturních aktivit ve městě – volnočasové aktivity ve městě). S tímto tématem kampaní se začalo od roku 2020 pracovat smysluplně, cíleně a intenzivně. Funkčnost lze pozorovat na vyšších návštěvnostech.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.5.	Propagační předměty (tašky, tužky, suvenýry apod.)							
Obsah (popis) projektu	Pro účely prezentace města výroba různých propagačních předmětů a materiálů města, zaměřených na různé příležitosti							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Letáky, brožury, mapy, upomínkové předměty, suvenýry na prodej							
Majetkové nároky	nejsou							
Přípravenost								
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	300 každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	300	300	578	300	300	300	300	300
Provozní náklady/rok								
Indikátory	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		

výsledku	
Poznámka	
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Realizace letáků k propagaci expozic, Rudé věže smrti (UNESCO), omalovánky města, využití zásob původních propagačních materiálů a map, výroba upomínkových předmětů převážně s logem města – zatím chybí propagační předměty pro běžné turisty s dominantami města, příprava nových propagačních materiálů – čerpání – 590 tis.Kč – výroba propagačních předmětů na Olympiádu dětí a mládeže.
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Materiály pro turisty byly doplněny dle chybějících a žádaných materiálů v letech 2021-2022. Vytvořila se souvislá řada brožur formátu DL a čtverec, některé byly realizovány z projektu TOP7. Nyní jsou obě informační centra plně zásobena tištěnými propagačními materiály a v 2. polovině roku 2022 se dodělá aktuální brožura Dům kultury, Stará radnice a J.C. F. Fischer. Dražší materiály budou nově symbolicky zpoplatněny. Sklad propagačních materiálů je nyní plně zásoben předměty, které jsou žádané jako ceny pro kluby, sportovní skupiny atd. Plně a smysluplně se zásobilo Informační centrum Na Zámku, turisté jsou nyní spokojeni s nabídkou. Zásoby průběžně doplňujeme.

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.6.	Modernizace webových stránek města							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je zkvalitnění modernizace webových stránek – struktury a designu a jeho přizpůsobení současným požadavkům uživatelů. Cílem bude také základní informace o městě zveřejnit v německém, případně anglickém jazyce.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	analýza současného webu zpracování návrhu nové struktury a její připomínkování zpracování nového grafického řešení realizace							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost	Provedena UX analýza							
Realizace v období	2. polovina 2020							
Garant	OKSVS							
Spolupráce	vedení města a všechny odbory MěÚ							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	400 tis. Kč							
Cizí zdroje (dotace)	Dotace z MPSV z Operačního programu Zaměstnanost							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		200		500				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Provedena UX analýza							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2022 je jako jedna ze součástí projektu Efektivní a moderní Ostrov v plánu komplexní modernizace webových stránek města. Po schválení podmínek veřejné zakázky poskytovatelem projektu a radou města proběhne její vyhlášení. Vítězný uchazeč zpracuje nové webové stránky města v průběhu druhé poloviny roku 2022.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.7	GIS online pro veřejnost
Obsah (popis) projektu	Zpřístupnění dat veřejné správy prostřednictvím GIS dat na webu města
Jednotlivé činnosti	Geoportál, DTM KK, Misys

v rámci projektu								
Majetkové nároky								
Přípravenost	ano							
Realizace v období	2020							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	130 tis. Kč / rok.							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	130	42	42	42				
Provozní náklady/rok	42							
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Zprovoznění pasportu zeleně, údržby zeleně, dopravního značení a mobiliáře - zpřístupnění dat na geoportál města, náklady 130 tis. Kč							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zpřístupnění dat veřejné správy prostřednictvím GIS dat na webu města je plně aktivní na stránkách města Ostrov – viz: https://ostrov-nad-ohri.obce.gepro.cz/#/ . Projekt je udržován, roční poplatek na aktualizaci činí 41 140,- Kč.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.8.	Generel dopravy							
Obsah (popis) projektu	Současný dynamický rozvoj dopravy a nároků na řešení problematiky s tím spojené jsou impulsem pro zpracování generelu dopravy. Výstupem generelu bude strategický dokument města Ostrova v oblasti rozvoje městské dopravy. Rozdělen bude na analytickou a návrhovou část. V rámci analytické části bude uskutečněna řada dopravních průzkumů, rozbor stávajícího dopravně-bezpečnostního stavu a dotazníkové šetření, které bude mít za úkol zmapovat dopravní chování obyvatel města. Na základě těchto podkladů budou navržena řešení dopravních problémů s cílem dosažení bezpečnosti a plynulosti dopravy, řešení dopravy v klidu, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob, zlepšení kvality městského prostředí ve prospěch občanů. Součástí dokumentu bude také návrh a plán rekonstrukcí, optimalizací a souvisejících oprav dopravní infrastruktury města. Časový horizont, pro který bude dokument zpracován, bude 10 let s výhledem na 20 let a s tím, že pro období 5 let bude navržena etapa realizace prioritních opatření.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ul style="list-style-type: none"> – definování rozsahu zadání – výběr zpracovatele – analýza prostředí – formulace dopravně – inženýrské strategie – návrh řešení včetně projednání – implementace a monitoring 							
Majetkové nároky	nejsou							
Přípravenost	zpracovaný návrh zadání							
Realizace v období	2020-2021							
Garant	ORUP							
Spolupráce	OMIS, ODS							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	1850							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	1 105				

Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Název indikátoru</th> <th>Jednotka</th> <th>Počáteční stav</th> <th>Plánovaná hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota						
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovaný návrh zadání, bude vypsáno VŘ								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zadáno vypracování generelu a jeho průběžné projednávání. Provedeno sčítání dopravy, dopravní průzkumy a modely. Uskutečněno pracovní jednání ZM. Dokončení v roce 2022.								

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.9.	Generel zeleně															
Obsah (popis) projektu	Generel městské zeleně bude koncepčním podkladem pro rozvoj a péči o městskou zeleň a bude mít za cíl napomoci ke zkvalitnění systému zeleně města. Cílem generelu zeleně je navrhnout ucelený systém veřejně přístupné zeleně města Ostrova a zajistit jeho koncepční řešení. Generel zmapuje a zhodnotí současný stav veřejně přístupné zeleně, kvalitu a funkční využití a navrhne opatření k jeho zlepšení (návrh na uspořádání cílového stavu, výběr vhodných druhů dřevin, návrh a postup péče (případně obnovy, nového založení apod.) apod.), včetně vazeb veřejně přístupné zeleně v zastavěném území sídel na zeleň v navazující volné krajině a včetně zohlednění synergie se zelení soukromou (veřejně nepřístupnou). Časový horizont, pro který bude dokument zpracován, bude 10 let s výhledem na 20 let a s tím, že pro období 5 let bude navržena etapa realizace prioritních opatření. Chybějící aktuální koncepce veřejné zeleně, s ohledem na historické označení města jako Ostrov, město zeleně, je vyhodnocena jako slabá stránka města Ostrova.															
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ul style="list-style-type: none"> – definování rozsahu zadání – výběr zpracovatele – analýza prostředí – formulace dopravně – inženýrské strategie – návrh řešení včetně projednání – implementace a monitoring 															
Majetkové nároky	nejdou															
Připravenost	zpracován návrh zadání															
Realizace v období	2020 - 2021															
Garant	ORUP															
Spolupráce	OMIS, OŽP															
Charakter	neinvestiční															
Celkové náklady	360															
Cizí zdroje (dotace)																
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
			230	130												
Provozní náklady/rok																
Indikátory výsledku	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Název indikátoru</th> <th>Jednotka</th> <th>Počáteční stav</th> <th>Plánovaná hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota													
Poznámka																
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracován návrh zadání, ve VŘ vybrán zpracovatel															
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Zadáno vypracování generelu a jeho projednávání. Proběhly podrobné průzkumy. Uskutečněno pracovní jednání ZM. Dokončení v roce 2022.															

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.10.	Program regenerace MPZ							
Obsah (popis) projektu	Aktuální platný program regenerace MPZ končí v r. 2020, pro další období nutno pořídit nový. Program definuje priority a způsoby oprav a zachování hodnot městské památkové zóny. Program naváže na stávající, dosud platný dokument							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ul style="list-style-type: none"> – definování rozsahu zadání – výběr zpracovatele – analýza prostředí – návrh řešení včetně projednání – implementace a monitoring 							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost								
Realizace v období	2020							
Garant	ORUP							
Spolupráce	OMM (památková péče)							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	100							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	97				
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	hledá se dodavatel (zpracovatel) aktualizace programu, zatím neúspěšně.							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Byla podepsaná objednávka na zpracování aktualizace programu s firmou ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. s termínem dokončení 9/2022.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.11.	Efektivní a moderní Ostrov NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	<p>Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity veřejné správy zaváděním chytrých řešení do procesů řízení, fungování a rozvoje města. Nástrojem k dosažení cíle jsou pokročilé technologie, inovace a inteligentní správa, což jsou základní předpoklady pro rozvoj inteligentních, kreativních, inovativních a udržitelných měst.</p> <p>Projekt zahrnuje pořízení nového SW pro automatizaci níže uvedených procesů města, tvorbu nového strategického dokumentu města zaměřeného na komunikaci s veřejností a podpoři zavedení nových nástrojů zlepšující komunikaci veřejné správy směrem k občanům. Realizací projektu zároveň dojde k zvyšování kvalifikace, znalostí a dovedností pracovníků úřadu v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti a zaškolením používání nového SW a nových komunikačních nástrojů.</p> <p>Dopadem hlavního cíle je zefektivnění chodu úřadu nastavením a zavedením procesů, zlepšení komunikace vně i uvnitř úřadu a zvýšení kvalifikace zaměstnanců úřadu.</p> <p>Změny, které budou realizací projektu dosaženy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zefektivnění procesů - Zvýšení objemu vykonané práce - Snížení administrativní zátěže - Zkvalitnění lidských zdrojů - Zvýšení kvalifikace pracovníků veřejné správy a celkově jejich profesionalizace - Zlepšení přístupu veřejnosti k zveřejňovaným informacím - Lepší orientace na webových stránkách 							

Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Klíčová aktivita 01 – SW pro radní a zastupitele města - 2021 Klíčová aktivita 02 – Elektronická úřední deska - 2022 Klíčová aktivita 03 – Elektronická finanční kontrola - 2021 Klíčová aktivita 04 – Mobilní rozhlas - 2021 Klíčová aktivita 05 – Komunikační strategie - 2021 Klíčová aktivita 05 – Jednotný grafický manuál - 2021 Klíčová aktivita 05 – Modernizace webových stránek - 2022 Klíčová aktivita 06 – Vzdělávání úředníků – 2021-2022							
Majetkové nároky	Nejsou							
Připravenost	Projekt byl připraven k realizaci v roce 2020							
Realizace v období	Realizace projektu proběhne v letech 2021-2022.							
Garant	OKSVS							
Spolupráce	ORÚP (dotace), OMIS, OFŠ							
Charakter	Investiční							
Celkové náklady	Celkové náklady, vč. přípravy, na projekt činí 4 771 tis. Kč.							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	0	1 385	2 496				
Provozní náklady/rok	Provozní náklady budou vyhodnoceny před ukončením projektu.							
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	K 31. 12. 2021 jsou splněny klíčové aktivity 01,03,04,05 – Komunikační strategie a Jednotný grafický manuál a částečně i klíčová aktivita 06. V roce 2021 činily celkové náklady vynaložené na realizaci projektových aktivit celkem 1 385 tis. Kč. V roce 2022 budou dokončeny klíčové aktivity 02,06 a 05 – Modernizace webových stránek. Tím bude ukončen celý projekt.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.1.12.	Zvýšení kyberbezpečnosti MěÚ Ostrov NOVÉ							
Obsah (popis) projektu	Předmětem projektu je pořízení moderních technologií za účelem posílení ochrany proti kybernetickým útokům a rozšíření technologického centra za účelem připojení příspěvkových organizací. Cílem projektu je pořídit certifikační autoritu s 2faktorovým ověřováním uživatelů, správu a ověřování identit na základě cyklu zaměstnance, dohledový software a logování síťového provozu, bezpečnou wifi síť, zálohování a infrastrukturu. Projekt má dopad všechny zaměstnance úřadu.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Obměna infrastruktury počítačové sítě – Firewall, Switche, RDS (VPN) Zvýšení bezpečnosti WIFI sítě úřadu Zavedení certifikační autority s možností vydávání vlastních čipových karet Implementace IDM (správa a ověřování identit) Pořízení dohledového software pro možnost kontroly činností v rámci počítačové sítě Aktualizace MS Office 2019 na Office 365 s možností vytvoření vlastního intranetu Zkvalitnění zálohování dat – zavedení retenčního (časově nesmazatelného) zálohování a navýšení objemu zálohovaných dat							
Majetkové nároky	Nejsou							
Připravenost	V současné době je zadána zakázka na dodávku studie proveditelnosti							
Realizace v období	2023 - 2024							
Garant	OKSVS							
Spolupráce	ORÚP (dotace)							
Charakter	Investiční							
Celkové náklady	12 450 tis Kč							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				450	6 000	6 000		
Provozní	Bude známo ze studie proveditelnosti							

náklady/rok				
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota
Poznámka				
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12. 2021 včetně fin. čerpání	Aktuální stav – výběrové řízení na vypracování studie proveditelnosti			

B1.2 OBČANSKÁ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST

- Rozvíjet podmínky pro občanský život, bezpečnost a pořádek ve městě

[zpět na seznam projektů](#)

b1.2.1.		Vybudování památníku politickým vězňům						
Obsah (popis) projektu	Již v roce 2001 v průběhu přípravy rekonstrukce Mírového náměstí Konfederace politických vězňů ČR usilovala o umístění památníku politickým vězňům v prostoru zrekonstruovaného náměstí, který by připomínal také to, že na výstavbě města Ostrova v 50. letech 20. stol. se podíleli také političtí vězni. Nakonec v r. 2003 ZM schválilo záměr zřídit památník obětem násilí na Ostrovsku v kapli sv. Floriána, jehož součástí je i připomínka utrpení politických vězňů z 50. let. Samostatný památník, který by se věnoval vzpomínce utrpení politických vězňů však v Ostrově neexistuje.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	<ul style="list-style-type: none"> - zpracování věcného záměru a studie - představení záměru veřejnosti - řešení majetko – právních vztahů - projektová příprava - realizace 							
Majetkové nároky	část pozemku ve vlastnictví ČSOB							
Připravenost	zpracovaná architektonická studie, realizace schválena v RM							
Realizace v období	2019-2024							
Garant	ORUP							
Spolupráce	OMIS, OMM							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	11 000							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	60		305	300	6 000	4 000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	v. roce 2019 došlo ke zpracování záměru a studie, představení veřejnosti a položení základního kamene památníku u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce a znovunabyté svobody Zatím nedošlo k dohodě ohledně získání pozemků, kde má být památník realizován, do majetku města							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2021 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V rámci inženýrské činnosti VaK Karlovy Vary, a.s. nesouhlasil s navrženým řešením – požaduje provedení přeložky a ochranu vodovodního zařízení v místech opěrných stěn. Projektová dokumentace bude upravena tak, že bude rozdělena na dvě etapy a bude doplněn projekt přeložky vodovodu. Změna projektu bude provedena v roce 2022.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.2.2.		Nová požární stanice JSDH Ostrov						
Obsah (popis) projektu	vybudování nové moderní kapacitní požární stanice JSDH Ostrov v areálu IZS, Jáchymovská ulice Jedná se o podélný jednopodlažní nepodsklepený objekt, ukončený čtyřpodlažní věží. Vnitřní prostory objektu jsou uzpůsobeny pro výkon služby hasičů zařazených v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce (krizový štáb a zázemí jednotky) a pro požární techniku a věcné prostředky a vybavení požární ochrany (garáže a technické zázemí). Součástí jsou také příslušné obslužné komunikace, zpevněné plochy a inženýrské sítě uvnitř areálu navazující na komunikace a inž. sítě budované v 1. etapě.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	v 2016-17 zasilováno, vybudovaná komunikace							
Majetkové nároky	na pozemcích města							
Připravenost	PD zpracovaná							

Realizace v období	2022-2024							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	investiční							
Celkové náklady	61 000 vč. DPH							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1000	0	5000	50000	5000		
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovaná PD, rozpočet na akci je 70 mil., prozatím odloženo, aktualizace rozpočtu, cena snížena o cca 15 mil. Předloženo do IK							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Na základě vyhlášeného VŘ na stavební práce byl v 06/2021 vybrán zhotovitel stavby. Z důvodu výrazného zdražování cen materiálů potřebných k realizaci vybraný zhotovitel v 08/2021 odstoupit od uzavření SOD a město pro odmítnutí uzavření SOD zrušilo VZ. S ohledem na vývoj cen na trhu s materiály nebyla nová VZ na stavební práce vyhlášena							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.2.3.	Nové sídlo Městské policie na Hlavní ul. ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	vybudování nového sídla Městské policie na Hlavní ul., rekonstrukce stávajících nebytových prostor							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby							
Majetkové nároky	v majetku města							
Přípravenost	PD zpracovaná							
Realizace v období	2020							
Garant	OMIS							
Spolupráce	Měst. policie							
Charakter	investiční							
Celkové náklady	7275							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	275	7000						
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	PD zpracovaná, probíhá realizace, do 09/2020 Stavba dokončena 07/2020. Zrealizováno							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.2.4.	Prevence kriminality a sociálně patologických jevů							
Obsah (popis) projektu	Prevence v rámci fungování MP Ostrov + Projekt domovník, APK, Kyberšikana, Kamerový systém + vlastní preventivní činnost bez podpory KÚ a MVČR Prevence sociálně patologických jevů pro žáky ZŠ ORP Ostrov a seniory (OSVZ).							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	Prevence v katastru města a v bytových domech města. Vyhledávání, realizace a financování vhodných aktivit pro děti, mládež a seniory v rámci prevence sociálně patologických jevů (OSVZ).							
Majetkové nároky	Zázemí pro zaměstnance plus vybavení a umístění kamerových bodů v katastru města							
Připravenost	Veškeré projekty jsou v běhu a funkční							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	MěstPol a OSVZ							
Spolupráce	PČR							
Charakter	Neinvestiční a investiční							
Celkové náklady	11829							
Cizí zdroje (dotace)	Dotace MVČR a Karlovarského kraje							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	671	1500	2158 (60*)	1500 (60*)	1500 (60*)	1500 (60*)	1500 (60*)	1500 (60*)
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Vynaložené prostředky na prevenci 1500 tis. Z toho dotace 1201 tis. (MěstPol). V roce 2020 byla ze strany OSVZ realizována a financována zážitková divadla v rámci prevence sociálně patologických jevů pro žáky ZŠ ORP Ostrov a seniory (OSVZ).							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Vynaložené prostředky na prevenci 2158 tis. Z toho dotace 1447 tis. (MěstPol). V roce 2021 byla ze strany OSVZ realizována a financována zážitková divadla v rámci prevence sociálně patologických jevů pro žáky ZŠ ORP Ostrov a seniory (OSVZ).							

*OSVZ

[zpět na seznam projektů](#)

b1.2.5	Občan roku - organizování akce							
Obsah (popis) projektu	každoroční akce – ocenění významných osobností města v různých oblastech, organizace slavnostního předávání ocenění (věcný dar+ pamětní list)							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	každoroční akce – ocenění významných osobností města v různých oblastech, organizace slavnostního předávání ocenění (věcný dar+ pamětní list), komunikace s nominovanými a nominujícími, příprava podkladů pro jednání RM a ZM – rozhoduje o udělení ocenění							
Majetkové nároky	ne							
Připravenost	opakující se činnost – shromáždění podkladů pro RM a ZM – rozhodnutí o držitelích ocenění – organizace předání ocenění, zajištění daru a pamětních listů							
Realizace v období	každoročně od r. 1997							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	35 každý rok							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	35	35	31	35	35	35	35	35
Provozní náklady/rok								

Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota
Poznámka				
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	V minulém roce byla příprava předání ocenění realizována spolu s přípravou udílení Městské ceny Ď – náklady plánované – 35 tis., čerpání – 35 tis. TZ v Ostrovském měsíčníku			
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V roce 2020 proběhlo udílení ocenění v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie (celkové náklady 11 861,69 Kč – spojeno s koncertem v rámci hudebního festivalu J.C.F. Fischera), v roce 2021 ve Dvoraně zámku (celkové náklady 30 928,90 Kč). V letech 2021 a 2022 je udílení ocenění Občan města roku spojeno s udílením ocenění Sportovec roku, akce je vždy doplněna slavnostním koncertem.			

[zpět na seznam projektů](#)

b1.2.6. Setkání pamětníků																	
Obsah (popis) projektu	tradiční městská akce – každoroční setkání obyvatel Ostrova - seniorů, kteří zde žijí nebo žili od roku 1945, součástí je vždy kulturní vystoupení a občerstvení																
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	organizace setkání pamětníků ve spolupráci se Spolkem přátel města, aktualizace seznamů pro pozvánky, zajištění kulturního vystoupení a občerstvení, TZ v Ostrovském měsíčníku																
Majetkové nároky																	
Připravenost	každoročně opakující se činnost – organizace setkání, zaslání pozvánek																
Realizace v období	2019-2028																
Garant	OKSVS																
Spolupráce	Spolek přátel města Ostrova																
Charakter	neinvestiční																
Celkové náklady	20 tis. každý rok																
Cizí zdroje (dotace)																	
Plán v tis. Kč	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	20	20	15	20	20	20	20	20
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
20	20	15	20	20	20	20	20										
Provozní náklady/rok																	
Indikátory výsledku	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Název indikátoru</th> <th>Jednotka</th> <th>Počáteční stav</th> <th>Plánovaná hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota												
Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota														
Poznámka																	
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Setkání probíhalo v předchozích ročnicích v DK Ostrov, z důvodu rekonstrukce v r. 2019 organizováno ve Dvoraně zámku – úspěšný průběh, čerpání – 19 tis. Kč.																
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Setkání pamětníků bylo v roce 2020 z důvodu koronavirové pandemie zrušeno, proběhlo v říjnu 2021 opět ve Dvoraně zámku, celkové náklady 14 827,08 Kč. Akce je vždy spojena s hudebním vystoupením.																

[zpět na seznam projektů](#)

b1.2.7. Finanční podpora města pro zájmové spolky	
Obsah (popis) projektu	Podpora činnosti místních spolků
Jednotlivé činnosti v rámci	Vyplácení dotací v rámci pravidel pro přidělování dotací na podporu sportovních, kulturních a zájmových aktivit

projektu								
Majetkové nároky								
Připravenost	ano							
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OKSVS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	840							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	950	839	914					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	v r. 2019 vyčerpáno 950 tis. Kč							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V r. 2021 čerpáno 914 tis. Kč							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.2.8.	Obnova náhrobků historických osobností Ostrova ZREALIZOVÁNO							
Obsah (popis) projektu	Jména někdejších významných ostrovských osobností, starostů a duchovních pastýřů, zůstala v Ostrově na starých hrobech, zemřelým obyvatelům ostrovské farnosti je věnován na hřbitově památník. Tyto hroby postupně chátrají. Stav hřbitova podstatně poznamenala druhá světová válka a následný odsun německých obyvatel. Většinou se k hrobům svých rodin nevraceli, nemohli je ani udržovat příslušnými poplatky hřbitovní správě, jen výjimečně prostřednictvím zdejších známých. Z většiny hrobů zůstaly jen kamenné obrubníky, hrobky se rozpadaly a stejně jako náhrobní kameny ztratily často nápisy a ozdobné prvky, plastiky zchátraly. Řada velkých hrobek u severní části hřbitovní zdi byla úplně odstraněna a zasypana. Původní část hřbitova zarostla a zpusťla. Předmětem projektu je renovace 9 hrobů významných osobností Ostrova. Tyto hroby budou přestavěny, vyrovnány, vyčištěny a budou jim obnoveny nápisy.							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	technická příprava podání žádosti o dotaci realizace							
Majetkové nároky	nejsou							
Připravenost	zpracovaná technická řešení renovací, podaná žádost o dotaci							
Realizace v období	2020-2021							
Garant	OMIS							
Spolupráce	OKSVS (propagace), ORUP (dotace)							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	370							
Cizí zdroje (dotace)	Dotace z Česko – Německého fondu budoucnosti ve výši 135 000 Kč							
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			370					
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav	Plánovaná hodnota				
Poznámka								

Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovaná technická řešení renovací, podaná žádost o dotaci
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	V rámci projektu byla provedena renovace 9 hrobů významných osobností Ostrova. Tyto hroby byly přestavěny, vyrovnány, vyčištěny a byly u nich obnoveny nápisy. Součástí projektu bylo navrzení a výroba propagačních materiálů. Celkové náklady projektu činily 318 tis. Kč.

B1.3 ČISTOTA MĚSTA

- Zajistit efektivní nakládání s odpady a udržovat čisté město

[zpět na seznam projektů](#)

b1.3.1.	Podpora kompostování bioodpadů							ZREALIZOVÁNO	
Obsah (popis) projektu	pořízení kompostérů na bioodpad (2. vlna), Svoz a likvidace bioodpadů z města a místních částí								
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	pořízení kompostérů a předání uživatelům								
Majetkové nároky									
Přípravenost									
Realizace v období	2019-2028								
Garant	OMIS								
Spolupráce									
Charakter	neinvestiční								
Celkové náklady	950								
Cizí zdroje (dotace)	na pořízení kompostérů získána dotace								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	850								
Provozní náklady/rok									
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav				Plánovaná hodnota		
Poznámka									
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Kompostéry na bioodpad (2. vlna) – v r. 2019 PROJEKT ZREALIZOVÁN za 850 tis. Kč								

[zpět na seznam projektů](#)

b1.3.2.	Podpora třídění odpadů na území města			
Obsah (popis) projektu	Vybudování nových stání na separovaný odpad a zpeřování ploch pod stávajícími kontejnery. Enviromentální výchova dětí.			
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	realizace dle potřeb			
Majetkové nároky	na pozemcích města			
Přípravenost				
Realizace v	2020- 2026			

období								
Garant	OMIS							
Spolupráce	OŽP							
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	3410							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	323	250	87	1 000	1 000	250	250	250
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	v r. 2019 byla vybudována nová stání na separovaný odpad a zpevňování ploch pod stávajícími kontejnery. r.2020 opět vybudována další nová stání na separovaný odpad a zpevňování ploch pod stávajícími kontejnery. Enviromentální výchova DH Nerudova a Kfely r.2020							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	r. 2021 nová stání (nahrazena původní) při revitalizaci 9. etapy. Jedno realizováno v rámci stavby, druhé v ceně 65 tis.Kč. DH Kfely – přidána cedule s environmentální výchovou (dodal Eko-Kom)-22 tis..							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.3.3.	Úklid skládek v katastru města a likvidace ekologických havárií							
Obsah (popis) projektu	Úklid skládek v katastru města a likvidace ekologických havárií a péče o vzhled města							
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	realizace úklidu dle konkrétních potřeb							
Majetkové nároky								
Přípravenost								
Realizace v období	2019-2028							
Garant	OMIS							
Spolupráce								
Charakter	neinvestiční							
Celkové náklady	300 každý rok, dle aktuální potřeby							
Cizí zdroje (dotace)								
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	270	350	257	300	300	300	300	300
Provozní náklady/rok								
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav			Plánovaná hodnota		
Poznámka								
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	Téměř veškeré finanční prostředky byly vyčerpány úklid černých skládek v extravilánu města. Využito na úklid letitých černých skládek, předpoklad, že nadále budeme uklízet černé skládky							
Aktuální stav a plnění projektu k 31.12.2021 včetně fin. čerpání	Téměř veškeré finanční prostředky byly vyčerpány úklid černých skládek v extravilánu města, konkrétní v r. 2021 velká na Jižní jámě. Předpoklad, že nadále budeme uklízet černé skládky, ať již nově vzniklé nebo nově objevené letité.							

[zpět na seznam projektů](#)

b1.3.4.	Rozšíření a zkvalitnění útulku pro psy							ZREALIZOVÁNO		
Obsah (popis) projektu	Rozšíření a zkvalitnění útulku pro psy									
Jednotlivé činnosti v rámci projektu	příprava a realizace stavby									
Majetkové nároky	v majetku města									
Přípravenost	PD zpracovaná									
Realizace v období	2020									
Garant	OMIS									
Spolupráce										
Charakter	investiční									
Celkové náklady	4300									
Cizí zdroje (dotace)										
Plán v tis. Kč	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		4300								
Provozní náklady/rok										
Indikátory výsledku	Název indikátoru	Jednotka	Počáteční stav				Plánovaná hodnota			
Poznámka										
Aktuální stav a plnění projektu k 31.10.2020 včetně fin. čerpání	zpracovaná PD, v realizaci Zrealizováno 2020									

Souhrnný přehled zrealizovaných projektů

č.proj.	název
a1.2.1.	ZŠ Myslbekova - výstavba druhé tělocvičny
a1.2.2.	ZŠ Masarykova - Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd a technických a řemeslných oborů včetně bezbariérovosti
a1.2.3.	ZŠ Májová - vybudování učeben - dílny, včetně vybavení a bezbariérovosti
a1.2.4.	ZŠ Myslbekova - přístavba objektu, vybudování odborných učeben (kuchyňka, dílny) včetně vybavení a bezbariérovosti
a2.1.6.	Vybudování víceúčelového hřiště pro veřejnost v lokalitě u zimního stadionu
a2.1.7.	Plán rozvoje sportu
a2.2.10.	Vybudování veřejného WC na Mírovém náměstí
a2.2.11.	Propagace TOP 7 zajímavostí a turistických cílů v Ostrově
a2.2.16.	Renovace drobných památek na území města a místních částí
a3.1.2.	Štúrova, Palackého, Májová - rekonstrukce ulic a řešení parkování
a3.1.3.	Jáchymovská ulice - řešení dopravy v klidu a cyklostezka
a3.2.4.	Družební čp.1323-1324 - zateplení
a3.2.11.	Rekonstrukce plochy po tržnici u Mírového náměstí
a3.4.3.	Finanční podpora (půjčky) města na změnu způsobu vytápění na ekologická paliva
a3.4.6.	Plán ÚSES pro ORP Ostrov
b1.1.1.	Komunikační strategie města Ostrova
b1.1.3.	Nový vizuální styl vycházející z nového loga města
b1.2.3.	Nové sídlo Městské policie na Hlavní ul.
b1.2.8.	Obnova náhrobků historických osobností Ostrov
b1.3.1.	Podpora kompostování bioodpadů
b1.3.4.	Rozšíření a zkvalitnění útulku pro psy

Souhrnný přehled vyřazených projektů

č.proj.	název
a1.1.4.	Nákup a využití čp. 1239, Lidická (BPO) pro potřeby města
a3.2.10.	Rekonstrukce čp. 48, Staré náměstí

Souhrnný přehled nových projektů

č.proj.	název
a1.1.9.	Příprava pozemků pro rozvoj bydlení
a1.1.10.	Odpočinkové zóny v místních částech
a1.2.7.	Konektivita základních škol
a1.2.8.	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a kanalizace ZŠ Májová
a1.2.9.	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a topení ZŠ Masarykova
a1.2.10.	Úprava atria ZŠ Masarykova na venkovní učebnu
a1.2.11.	Úpravy zahrad MŠ pro hry dětí a environmentální výuku
a1.3.7.	Podpora integrace uprchlíků z války na Ukrajině
a1.3.8.	Motivační systém podpory ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov
a2.2.18.	Expozice Zámecká zahrada v proměnách času
a2.2.19.	Expozice ve Dvoraně ostrovského zámku
a3.1.17.	Rekonstrukce Družební ulice
a3.1.18.	Rekonstrukce Horské ulice
a3.1.19.	Rekonstrukce Kollárovy ulice
a3.1.20.	Rekonstrukce Lidické ulice (úsek mezi Masarykovou a Komenského)
a3.1.21.	Rekonstrukce ulice Odborů – řešení dopravy v klidu
a3.1.22.	Průmyslová zóna – rozšíření a rekonstrukce místní komunikace
a3.1.23.	Rekonstrukce Tylovy ulice
a3.2.14.	Energetické úspory objektů v majetku města, včetně FVE
a3.2.15.	Oprava Pohledové zdi
a3.2.16.	Městská knihovna – sanace sklepa pod Bílým dvorem a sanace vlhkosti zdiva objektu
a3.2.17.	Havarijní opravy balkonů u domů v majetku města
a3.2.18.	Stará radnice Ostrov – bezbariérový přístup
a3.3.4	Podpora elektromobility
a3.3.5.	Rekonstrukce a vybudování nové komunikace ve Vykmanově
a3.3.6.	Nová okružní křižovatka Jáchymovská (silnice I/25) – Vykmanovská ulice
a3.4.9.	Výsadba a péče o aleje v městské a příměstské krajině
b1.1.11.	Efektivní a moderní Ostrov
b1.1.12.	Zvýšení kyberbezpečnosti MěÚ Ostrov

Akční plán na rok 2022 – seznam projektů pro rok 2022

č.proj.	název
A1.1	<u>KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ</u> <i>Rozvíjet služby zkvalitňující život obyvatel města</i>
a1.1.1.	Zainvestování lokality pro bydlení mezi novým a starým Ostrovem
a1.1.2.	Vymístění garáží z centra města a lokalit pro bydlení a hledání možností pro nové garáže
a1.1.3.	Rekonstrukce bytů v majetku města
a1.1.5.	Program regenerace veřejných prostranství panelového sídliště Družební - Jungmannova - Kollárova - Jáchymovská
a1.1.6.	Finanční podpora města na opravy a modernizace bytových domů
a1.1.7.	Finanční podpora města fyzickým osobám na bytovou výstavbu
a1.1.8.	Územní studie veřejných prostranství
a1.1.9.	Příprava pozemků pro rozvoj bydlení
a1.1.10.	Odpočinkové zóny v místních částech
A1.2	<u>VZDĚLÁVÁNÍ</u> <i>Zlepšit podmínky pro školní a předškolní vzdělávání a pro mimoškolní činnost</i>
a1.2.5.	Optimalizace provozu ZUŠ a rozšíření o nový sál
a1.2.6.	Rozšíření kapacity školní družiny ZŠ Májová, ZŠ Myslbekova, ZŠ Masarykova
a1.2.7.	Konektivita základních škol
A1.3	<u>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</u> <i>Rozvíjet sociální služby napomáhající začleňování specifických cílových skupin</i>
a1.3.1.	Finanční podpora města na podporu a rozvoj sociálních služeb
a1.3.2.	Finanční podpora města na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence
a1.3.3.	Komunitní plánování sociálních služeb
a1.3.4.	Tísňová tlačítka pro seniory
a1.3.5.	Denní stacionář/sociálně terapeutické dílny
a1.3.6.	Podpora seniorů
a1.3.7.	Podpora integrace uprchlíků z války na Ukrajině
a1.3.8.	Motivační systém podpory ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov
A2.1	<u>KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS</u> <i>Zkvalitňování podmínek pro kulturu, sport a využívání volného času</i>
a2.1.1.	Rekonstrukce koupaliště - rekonstrukce bazénů a zázemí
a2.1.2.	Využití areálu bývalých kasáren pro volný čas
a2.1.3.	Sportovní hala - rekonstrukce a rozšíření stávající sportovní haly ul. Studentská
a2.1.4.	Cyklotrasy a cyklostezky
a2.1.5.	Dostavba atletického areálu
a2.1.8.	Finanční podpora města na sport a reprezentaci města
a2.1.9.	Finanční podpora města na kulturu a zájmové aktivity
a2.1.10.	Kulturní akce regionálního významu
a2.1.11.	Nová zahrádkářská osada lokalita nad Paposem
A2.2	<u>CESTOVNÍ RUCH</u> <i>Zkvalitňování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu</i>
a2.2.1.	Podpora spolupráce s partnerskými městy v ČR i zahraničí
a2.2.2.	Podpora návštěvnosti památky UNESCO Rudá věž smrti a dalších památek UNESCO v ORP Ostrov
a2.2.3.	Standardizovaný orientační a informační systém pro obyvatele a návštěvníky města
a2.2.4.	Využití moderních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví města
a2.2.6.	Rekonstrukce Loveckého záměčku u Mořičova jako významného dokladu barokní krajiny v okolí Ostrova
a2.2.7.	Vznik nových a modernizace stávajících městských expozic
a2.2.8.	Cyklotrasa Ostrovské rybníky - Královská cesta - Sadov - Karlovy Vary
a2.2.12.	Pravidelné pořádání historických sympozií
a2.2.13.	Publikační činnost

a2.2.14.	Finanční podpora města na obnovu objektů v historickém jádru města - příspěvek na fasády
a2.2.15	Expozice sbírky historického porcelánu
a2.2.17	Veverka – maskot města a jeho použití v prezentaci města
a2.2.18.	Expozice Zámecká zahrada v proměnách času
a2.2.19.	Expozice ve Dvoraně ostrovského zámku
A3.1	<u>DOPRAVA</u> - Investice do komunikací a infrastruktury pro hromadnou i individuální dopravu
a3.1.4	9. etapa (za poštou) - řešení parkování a obnovy zeleně
a3.1.5.	Šafaříkova ul. - revitalizace vnitrobloku
a3.1.6.	Rekonstrukce Myslbekova, úsek Mánesova - Komenského
a3.1.10.	Zvýšení bezpečnosti dopravy - přechody pro chodce Jáchymovská ul.
a3.1.12.	Souvislé opravy komunikací
a3.1.13.	Souvislé opravy chodníků
a3.1.14.	Finanční příspěvek města na autobusové spoje MHD
a3.1.15.	Senior expres
a3.1.17.	Rekonstrukce Družební ulice
a3.1.19.	Rekonstrukce Kollárovy ulice
a3.1.21.	Rekonstrukce ulice Odborů – řešení dopravy v klidu
a3.1.23.	Rekonstrukce Tylovy ulice
A3.2	<u>MĚSTSKÉ NEMOVITOSTI</u> - Investice do městských nemovitostí a prostranství
a3.2.1.1	Dům kultury
a3.2.1.2	Dům kultury – obnova původních interiérů ve stylu Sorely
a3.2.6.	Čp.1202 - zateplení
a3.2.8.	Rekonstrukce čp. 225 Myslivna na byty
a3.2.12.	Rekonstrukce zpevněných ploch na Malém náměstí
a3.2.13.	Obnova kulturních památek v MPZ
a3.2.14.	Energetické úspory objektů v majetku města, včetně FVE
a3.2.15.	Oprava Pohledové zdi
a3.2.16.	Městská knihovna – sanace sklepa pod Bílým dvorem a sanace vlhkosti zdiva objektu NOVÉ
a3.2.17.	Havarijní opravy balkonů u domů v majetku města
a3.2.18.	Stará radnice Ostrov – bezbariérový přístup
A3.3	<u>NOVÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA</u> - Rozvoj sítí, technické a dopravní infrastruktury
a3.3.1.	Metropolitní síť - modernizace technologií
a3.3.2.	Vybudování kanalizace v místních částech
a3.3.4	Podpora elektromobility
a3.3.5.	Rekonstrukce a vybudování nové komunikace ve Vykmánově
a3.3.6.	Nová okružní křižovatka Jáchymovská (silnice I/25) – Vykmánovská ulice
A3.4	<u>ŽIVOTNÍ PROSTĚDÍ</u> - Zkvalitňování životního prostředí ve městě
a3.4.1.	Revitalizace zeleně na Hlavní ulici
a3.4.2.	Program finanční podpory na změnu způsobu vytápění ve městě Ostrov
a3.4.4.	Využití dešťových vod pro zahrady ZŠ a MŠ
a3.4.5.	Borecké rybníky - údržba a oprava nádrží
a3.4.7.	Využití bazénové a dešťové vody na území města
a3.4.8.	Zvýšení atraktivity historické zeleně města
a3.4.9.	Výsadba a péče o aleje v městské a příměstské krajině
A3.5	<u>PODNIKÁNÍ</u> - Zlepšování podmínek pro rozvoj podnikání
a3.5.2	Podnikatelské fórum
a3.5.3.	Revitalizace areálu bývalých technických služeb Krušnohorská čp.792
a3.5.4	Revitalizace areálu pro drobné podnikání Jáchymovská čp.175
a3.5.5	Konverze nebytových prostorů v čp. 706 – 712 (Brigádník)
B1.1	<u>ŘÍZENÍ MĚSTA</u> - Zajistit efektivní řízení města jako instituce

b1.1.2.	Koncepce marketingu a propagace města jako města pro bydlení, podnikání a cestovní ruch
b1.1.4.	Podpora marketingových kampaní města jako města pro bydlení, podnikání a cestovní ruch
b1.1.5.	Propagační předměty (tašky, tužky, suvenýry apod.)
b1.1.6.	Modernizace webových stránek města
b1.1.7.	GIS online pro veřejnost
b1.1.8.	Generel dopravy
b1.1.9.	Generel zeleně
b1.1.10.	Program regenerace MPZ
b1.1.11.	Efektivní a moderní Ostrov
b1.1.12.	Zvýšení kyberbezpečnosti MěÚ Ostrov
B1.2	<u>OBČANSKÁ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST</u> - Rozvíjet podmínky pro občanský život, bezpečnost a pořádek ve městě
b1.2.1.	Vybudování památníku politickým vězňům
b1.2.2.	Nová požární stanice JSDH Ostrov
b1.2.4.	Prevence kriminality a sociálně patologických jevů
b1.2.5.	Občan roku - organizování akce
b1.2.6.	Setkání pamětníků
b1.2.7.	Finanční podpora města pro zájmové spolky
B1.3	<u>ČISTOTA MĚSTA</u> - Zajistit efektivní nakládání s odpady a udržovat čisté město
b1.3.2.	Podpora třídění odpadů na území města
b1.3.3.	Úklid skládek v katastru města a likvidace ekologických havárií

Zpracovali: Ing. A.Fürbachová, Ing. Jana Blehová, mgr. Luboš Pastor, ORUP, ve spolupráci s odbory MěÚ Ostrov
(období duben 2022)

Projednáno a schváleno Radou města usn.č. dne
Projednáno a schváleno Zastupitelstvem města usn.č. dne