

**Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření**

Odbor: OMIS

Zpracoval: Martin Klucho

						ROZPOČET v Kč			
č.	§	POL	ÚZ	ORJ.	ORG	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	návrh změny +/-	UR po změně
<b>Výdaje:</b>									
1.	3231	6121		1	1440	0,00	1 000 000,00	-423 000,00	577 000,00
Název řádku:		PD rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově							
2.	3231	6121		1	144003	600 000,00	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
Název řádku:		ZUŠ - odhlučení učeben							
3.	3231	6121		1	144004	3 500 000,00	3 500 000,00	-353 000,00	3 147 000,00
Název řádku:		ZUŠ - protiradonové opatření							
4.	3322	6121		1	1601	13 000 000	11 000 000	-1 050 000,00	12 050 000,00
Název řádku:		DK - renovace interiéru							
5.	3231	5171		1	1440	500 000,00	300 000,00	1 976 000,00	2 276 000,00
Název řádku:		ZUŠ Masarykova - opravy a údržba							
6.									0,00
Název řádku:									
								0,00	

**Zdůvodnění přesunu + související usnesení:**

Při provádění stavebních úprav protiradonového opatření v 1. NP u objektu Masarykova 717 byly zjištěny staré rozvody vody, kanalizace, topení (původní, či z rekonstrukce ze 70 let 20-století) včetně zastaralých litinových topných těles, které výkonově neodpovídají stávajícímu stavu objektu (zatepleno) a popraskané rozdělovací příčky sociálních zařízení. Aby již nebylo potřeba zasahovat do nově vybudovaných podlah a provedeného protiradonového opatření, je nutné provést současně výměnu těchto nevyhovujících rozvodů. K tomu je potřeba posílení rozpočtového řádku opravy a údržba, a to z rozpočtových řádků, které již nebudou čerpány.

Datum vystavení: 19.09.2023

Datum přijetí na OFŠ a podpis:

**Za věcnou správnost:**

Jméno a podpis

**Příkazce operace:**

Jméno a podpis

Hana Špičková  
vedoucí OMIS