

# ZÁPIS

## ze 4. jednání investiční komise konané 30. 4. 2020

**Přítomni:** Ing. Bureš, Ing. Poledníček, Ing. Punčochářová, Ing. Lincová, Ing. Fürbachová, Ing. Jerglová, A. Držík, DiS, K. Ille (zástup za pí. Špičkovou)  
**Nepřítomni:** Ing. Samáková, Ing. Novotná, Ph. D., pí. Špičková  
**Host:** Ing. Havlan – TDO – bod č. 1, p. Mareš – TDO – bod č. 2  
**Asistent:** J. Rubešová  
**Jednání:** od 10:00 do 11:00 hodin **Počet hodin:** 1:00 hodin

### **1. Koupaliště – malé bazény - ZL č. 3 – Bourání betonových konstrukcí pro trasy technologického vedení bazénů v ochozu**

**Usn. č. 12/20** ze dne 30. 4. 2020

IK bere na vědomí předložený návrh Bourání betonových konstrukcí pro trasy technologického vedení bazénů v ochozu a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové ceně 109 527,26 Kč s DPH.

### **Koupaliště – malé bazény - ZL č. 4 - Výškové uspořádání přelivové hrany výcvikového bazénku proti ochozu**

**Usn. č. 13/20** ze dne 30. 4. 2020

IK bere na vědomí předložený návrh Výškové uspořádání přelivové hrany výcvikového bazénku proti ochozu a doporučuje RM schválit realizaci dodatečných prací v celkové ceně 16 311,29 Kč s DPH.

### **Koupaliště – malé bazény - ZL č. 5 – Posouzení únosnosti stropní konstrukce šachty č. 2 z důvodu navýšení nivelity terénu**

**Usn. č. 14/20** ze dne 30. 4. 2020

IK bere na vědomí předložený návrh Posouzení únosnosti stropní konstrukce šachty č. 2 z důvodu navýšení nivelity terénu a doporučuje RM schválit realizaci dodatečných prací v celkové ceně 30 641,13 Kč s DPH.

### **Koupaliště – malé bazény - ZL č. 6 - Měření teploty v bazénkách**

**Usn. č. 15/20** ze dne 30. 4. 2020

IK bere na vědomí předložený návrh Měření teploty v bazénkách a doporučuje RM schválit k realizaci Variantu č. 1 - včetně počítače v celkové ceně 66 295,90 Kč s DPH.

### **Koupaliště – malé bazény - ZL č. 7 – Změna typu oplocení**

**Usn. č. 16/20** ze dne 30. 4. 2020

IK bere na vědomí předložený návrh řešení Změnu typu oplocení a doporučuje RM schválit k realizaci dodatečné práce v navrženém rozsahu v celkové hodnotě 246 891,43 Kč s DPH.

### **Koupaliště malé bazény – ZL č. 8 – Vodovodní přípojka V1, odpočet**

**Usn. č. 17/20** ze dne 30. 4. 2020

IK bere na vědomí předložený návrh odpočtu neprovedených prací při realizaci Vodovodní přípojka V1 a doporučuje RM schválit snížení nákladů v celkové hodnotě -22 960,80 Kč s DPH.

### **Koupaliště – malé bazény - ZL č. 9 – Pažení výkopů a jam, Odpočet**

**Usn. č. 18/20** ze dne 30. 4. 2020

IK bere na vědomí předložený návrh odpočtu neprovedených prací při realizaci Pažení výkopu a jam a doporučuje RM schválit snížení nákladů v celkové hodnotě -18 486,50 Kč s DPH.

### **2. Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796 – dodatečné stavební práce – ZL č. 1.**

**Usn. č. 19/20** ze dne 30. 4. 2020

IK doporučuje RM schválit dodatečné stavební práce - méněpráce dle ZL č. 1 na stavbě „Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP v objektu Hlavní třída 797 a 796“ v celkové výši minus 29 916,83 Kč vč. DPH.

Ing. Jan Bureš  
předseda investiční komise

Zapsala: Jarmila Rubešová  
v Ostrově 30. 4. 2020